



Il Dirigente

Decreto n. 781

Anno 2023

Prot. 112794 del 23/05/2023

Publicato su Albo ufficiale di Ateneo con Rep. 7330, Prot. 132711 dal 19/06/2023 al 04/07/2023

OGGETTO: 1323-2023 fornitura e posa in opera di arredi e tendaggi per tendostruttura presso il Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino dell'Università degli studi di Firenze CUP B93H20000500001 CIG 8645733C90CIG perizia di variante, variata distribuzione di spesa e suppletiva n°1 – Rif.290.3 - Perizia di variante, variata distribuzione di spesa e suppletiva n°1

Il Dirigente

PREMESSO CHE:

- della delibera del Consiglio di Amministrazione del 29.11.2022 con cui è stato approvato il Piano edilizio triennale 2023-2025 e assestamento elenco annuale 2022 ss.mm.ii.;
- in data 09/12/2021 è stato stipulato il contratto di appalto per un importo di € 139.132,84 senza costi per la sicurezza oltre IVA 22%, per un totale € 169.742,06 in atti al Rep.1147 Prot.327209
- l'arch. Cinzia Persiani, afferente all'Area Edilizia, Unità di Processo Piano Edilizio, è stata nominata direttore dell'esecuzione del contratto come da decreto del dirigente Rep.28 Prot.5584 del 12/01/2023;

CONSIDERATO

- che come evidenziato nella relazione del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, Arch. Cinzia Persiani (All.1) durante l'esecuzione dei lavori si sono rese necessarie lavorazioni non previste nel contratto che hanno determinato la redazione di una perizia di variante, variata distribuzione di spesa e suppletiva n°1 ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- che le suddette lavorazioni non alterano la natura del contratto e non sono sostanziali ai sensi del comma 4 dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;

PRESO ATTO

- della perizia di variante, variata distribuzione di spesa e suppletiva n°1 per la fornitura e posa in opera di arredi e tendaggi per le esigenze della Tendostruttura da realizzarsi nel Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino determina un importo lordo di fornitura pari ad €. 207.829,39 senza costi per la sicurezza oltre IVA, per un nuovo importo contrattuale, al netto del ribasso offerto del



23,00%, di €. 160.028,63 senza costi per la sicurezza oltre IVA, con un maggior importo netto di variante di € 20.895,79 oltre IVA così come risulta dal quadro di raffronto redatto (All.2);

-che è stato riconosciuto, dal DEC, un prolungamento del tempo contrattuale di giorni 20 (venti) naturali e consecutivi con ultimazione al giorno 01/06/2023 in considerazione delle variate lavorazioni;

VERIFICATO

-che con D.D Rep.796 Prot.123451 del 09/06/2022 si dispone la suddivisione della scheda di piano 290 in due distinte schede, la 290 e 290,1 ed approva il quadro economico della scheda 290 per un importo complessivo di finanziamento di € 347.613,43;

-ai sensi di quanto disposto dall'art. 106 comma 1 lett. b) e art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e nel rispetto del comma 4 del medesimo articolo, si ritiene la variante ammissibile;

VISTO

-la perizia di variante, variata distribuzione di spesa e suppletiva n°1 per la fornitura e posa in opera di arredi e tendaggi per le esigenze della Tendostruttura da realizzarsi nel Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino determina un importo lordo di fornitura pari ad €. 207.829,39 senza costi per la sicurezza oltre IVA, per un nuovo importo contrattuale, al netto del ribasso offerto del 23,00%, di €. 160.028,63 senza costi per la sicurezza oltre IVA, con un maggior importo netto di variante di € 20.895,79 oltre IVA così come risulta dal quadro di raffronto redatto (All.2), composta dai seguenti elaborati:

- la relazione tecnica (All.1);
- il quadro di raffronto della perizia di variante, variata distribuzione di spesa e suppletiva n°1 per la fornitura e posa in opera di arredi e tendaggi per le esigenze della Tendostruttura da realizzarsi nel Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino (All.2);
- l'atto di sottomissione n°1 che comprende il verbale di concordamento n° 1 di n° 6 nuovi prezzi (All.3) e riconosce un prolungamento del tempo contrattuale di giorni 20 (venti) naturali e consecutivi con ultimazione al giorno 01/06/2023 in considerazione delle variate lavorazioni;

-che le parti, ai sensi dell'art. 22 comma 4 del D.M.49/2018 hanno concordato di eseguire la fornitura di cui alla presente variante agli stessi patti e condizioni del contratto di appalto, il tutto come stabilito nell'Atto di Sottomissione n.1;

-che per garantire la copertura economica degli importi relativi alla presente perizia e dell'adeguamento dell'incentivo, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., il R.U.P. Arch. Silvia Giannoni nella sua relazione (All.A) propone di recuperare parte del ribasso d'asta, quantificato complessivamente in € 26.035,62



- la relazione propositiva del R.U.P. Arch. Silvia Giannoni
- il DURC che attesta la regolarità contributiva dell'operatore (All.5);
- il Decreto del Direttore Generale Rep. rep. 876-2022 prot.138239 del 30.06.2022;
- l'art. 106 comma 1 lett. b) e art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.

APPROVA

-la perizia di variante, variata distribuzione di spesa e suppletiva n°1 per la fornitura e posa in opera di arredi e tendaggi per le esigenze della Tendostruttura da realizzarsi nel Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino che determina un importo lordo di fornitura €. 207.829,39 senza costi per la sicurezza oltre IVA, per un nuovo importo contrattuale, al netto del ribasso offerto del 23,00%, di €. 160.028,63 senza costi per la sicurezza oltre IVA, con un maggior importo netto di variante di € 20.895,79 oltre IVA composta dai seguenti elaborati:

- l'atto di sottomissione n°1 che comprende il verbale di concordamento n° 1 di n° 6 nuovi prezzi (All.3), che riconosce un prolungamento del tempo contrattuale di giorni 20 (venti) naturali e consecutivi con ultimazione al giorno 01/06/2023 in considerazione delle variate lavorazioni;
- il recupero di parte del ribasso d'asta per l'importo quantificato complessivamente in € 26.035,62;
- il quadro economico dell'intervento che non modifica l'importo di finanziamento complessivo di € 347.613,43 (All.4).

L'importo dello stanziamento pari ad € € 347.613,43 trova copertura sui fondi della scheda di PE 290 UA.A.50000.TECN.EDIL. per:

- € 170.817,97 flusso anni precedenti
- € 32.483,15 OPERA12.EU12TENDOSTRUTTURA CO.01.01.02.06.01.02 flusso 2023
- € 144.312,31 OPERA12.EU12TENDOSTRUTTURA CO.01.01.02.05.01.01 flusso 2023

Il presente atto è sottoposto alle pubblicazioni di legge

\pm

Visto di Regolarità Contabile
U.P. Servizi di Ragioneria e Contabilità
Dott. Francesco Oriolo

F.to Il Dirigente
Arch. Francesco Napolitano



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

AREA EDILIZIA

Oggetto: Pubblicazione su Albo di Ateneo e sito web Unifi di Determina Dirigenziale Rep. n. 781 Prot. n. 112794 del 23/05/2023.

Si precisa che il Decreto è pubblicato integralmente, mentre i relativi allegati sono consultabili presso l'Area Edilizia con sede in P.zza Indipendenza 8, 50129 Firenze.

F.to Il Dirigente

Arch. Francesco Napolitano