ALLEGATO_3: CRONOGRAMMA COMPONENTE B

CRONOGRAMMA COMPONENTE B

Periodo: 2019/2022 (+ proroga di 4 mesi)																Periodo: 2023 (variante)			
Risultati	**Attività**	**Tempi**	**I Anno**					**II Anno**				**III Anno**				**IV Anno**			
			T.1 09-11	T.2 12-02	T.3 03-05	T.4 06-08	P 09-12	T.1 01-03	T.2 04-06	T.3 07-09	T .4 10-12	T.1 01-03	T.2 04-06	T.3 07-09	T .4 10-12	T.1 01-03	T.2 04-06	T.3 07-09	T .4 10-12
Risultato 1.B																			
Attività 1.1.1. Corso Rilievo		previsti																	
		effettivi																	
Attività 1.1.2 Corso Restauro		previsti																	
		effettivi																	
Attività 1.1.3 Corso Consolidam.		previsti																	
		effettivi																	
Attività 1.1.4 Corso Gestione		previsti																	
		effettivi																	
Attività 1.1.5 Corso BIM		previsti																	
		effettivi																	
Attività 1.1.6 Corso Patrimonio		previsti																	
		effettivi																	
Attività 1.1.7 Lab. Rilievo		previsti																	
		effettivi																	
Attività 1.1.8 Lab. Restauro		previsti																	
		effettivi																	
Attività 1.1.9 Lab. Consolidam.		previsti																	
		effettivi																	
Attività 1.1.10 Lab. Gestione		previsti																	
		effettivi																	
Attività 1.1.11 Lab. BIM		previsti																	
		effettivi																	
Attività 1.1.12 Lab. Patrimonio		previsti																	
		effettivi																	
Attività 1.2 Lab. Playa		previsti																	
		effettivi																	
Attività 1.3 Modello BIM		previsti																	
		effettivi																	
Attività 1.4 Piano di Conservaz.		previsti																	
		effettivi																	
Attività 1.5 Unità di Monitor.		previsti																	
		effettivi																	
Risultato 2.B																			
Attività 2.1 Lab. Teatrali		previsti																	
		effettivi																	
Attività 2.2 Spettacolo Teatr.		previsti																	
		effettivi																	
Attività 2.3 Pubblicazione		previsti																	
		effettivi																	
Attività 2.4 Seminario Inter.		previsti																	
		effettivi																	
Risultato 3.B																			
Attività 3.1 Monitoraggio		previsti																	
		effettivi																	
Costi di gestione																			
Acquisto macchine fotografiche		previsti																	
		effettivi																	
Acquisto PC portatili		previsti																	
		effettivi																	
Acquisto licenze software		previsti																	
		effettivi																	
Acquisto materiale per attività didat.		previsti																	
		effettivi																	
Acquisto materiale per i workshop		previsti																	
		effettivi																	
Promozione e comunicazione		previsti																	
		effettivi																	
Video del progetto		previsti																	
		effettivi																	
Inaugurazione		previsti																	
		effettivi																	
Alloggio		previsti																	
		effettivi																	
Auto		previsti																	
		effettivi																	
Costi amministrativi		previsti																	
		effettivi																	