ID	Nombre de tarea	Durata	Predecessori
1	**Preparacion y capacitation operadores**	**10 giorni**	
3	**Sitio de costrucion**	**45 giorni?**	**1**
4	**Installacion de sistemas de seguridad**	**5 giorni**	
6	**Preparation de sito**	**40 giorni?**	**4**
9	**Bloque 1**	**92 giorni**	**7**
10	Secuencia 1 - Cuubiertas	17 giorni	
11	Secuencia 2 - Exterior_Muros	13 giorni	10FI+3 giorni
12	Secuencia 3 - Interior_Muros	15 giorni	11FI+3 giorni
13	Secuencia 4 - Interior_Carpinterias instalaciones	12 giorni	12FI+3 giorni
14	Secuencia 5 - Interior_Acabados y equipamentos	20 giorni	13FI+3 giorni
15	**Control calidad, tiempo, costos**	**75 giorni**	
16	Control secuencia 1	3 giorni	10
17	Control secuencia 2	3 giorni	11
18	Control secuencia 3	3 giorni	12
19	Control secuencia 4	3 giorni	13
20	Control secuencia 5	3 giorni	14
21	**Bloque 2**	**97,33 giorni?**	
33	~~Bloque 3~~	~~81,33 giorni?~~	
45	~~Bloque 4~~	~~62,33 giorni?~~	
57	~~Bloque 5~~	~~62,33 giorni?~~	
69	~~Bloque 6~~	~~62,33 giorni?~~	



Proyecto: jque no baje el telon
Oggetto: Informe final (1)
Fecha: 04/03/2020

Tarea Hito Resumen