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Il Dirigente  

Decreto n. 323 

Anno 2023 

Prot. 50238 06/03/2023 

Pubblicato su Albo ufficiale di Ateneo con Rep. 2949, Prot. 53470, dal 09/03/2023 al 

24/03/2023 

Oggetto: DD 1218/2023  - D.L 50/2022 convertito in Legge  91/2022 -Adeguamento prezzi 

lavorazioni secondo semestre 2022. 

– Procedura Start 020733/2020 procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. art. 63 d.lgs.  

50/2016, ’art. 1. Co. 2 lett. b) L.120/2020  - Appalto misto integrato  progettazione esecutiva e 

esecuzione dei lavori di “installazione di tendostruttura nell’area del Polo Scientifico 

Tecnologico di Sesto Fiorentino  finalizzata a sopperire la carenza di spazi per la didattica nelle 

more della realizzazione degli interventi strategici”:  

CUP: B93H20000500001 - CUP variato con comunicazione del Consiglio di Amministrazione del 

27/05/2022 Prot.109675/2022 nuovo CUP B98H22000410006 - CIG GARA : 8573764DDD  

Scheda  P.E.  290,1 

Il Dirigente 

PRESO ATTO  

della delibera del Consiglio di Amministrazione del 29/11/2022 di approvazione del Piano 

Edilizio triennale 2023-2025 ed elenco annuale 2023; 

PREMESSO CHE : 

- con determinazione Rep. 224/2021 Prot. 51362  del 10/02/2021 veniva aggiudicato l’ 

Appalto misto integrato per  la progettazione esecutiva e esecuzione dei lavori di 

“installazione di tendostruttura nell’area del Polo Scientifico Tecnologico di Sesto Fiorentino  

finalizzata a sopperire la carenza di spazi per la didattica nelle more della realizzazione degli 

interventi strategici al Raggruppamento di Imprese Verticale tra: impresa Mandataria: 

LUMODE S.R.L.,. - Impresa mandante: MEC 2000 S.R.L., che ha offerto un ribasso 

percentuale, unico e fisso, sull’importo posto a base di gara, a corpo art. ex 3 lett. ddddd), 

pari al 27,29% corrispondente a un importo contrattuale di € 1.194.378,03 di cui € 

1.114.540,33 per lavori, € 29.485,03 per costi per la sicurezza sui lavori ed €. 50.352,67 per 

progettazione esecutiva comprensiva delle spese, oltre oneri previdenziali al 4% sulla 

progettazione esecutiva ed IVA di legge sui lavori (aliquota 10 %) ed sulla progettazione 

esecutiva comprensiva di oneri previdenziali (aliquota 22%); 

- che il contratto è stato stipulato in data 16/04/2021 prot. 121250 del 19/04/2021 rep 

358/2021; 

- Che è stato redatto lo  stato di avanzamento n. 1 a tutto  il  07/11/2022 ed emesso il relativo  

certificato di pagamento n. 2 del  08/11/2022 dell’importo di  68.660,37 oltre IVA 10%; 
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- Che è stato redatto lo stato di avanzamento n. 2 a tutto il 22/12/2022 ed emesso il relativo 

certificato di pagamento n. 3 deL 09/01/2023 

RICHIAMATO 

- quanto  disposto dall’art. 26  comma 1 del D.L 50/2022  convertito con L. 91/2022; 

PRESO ATTO dalla Relazione del RUP (All. A) 

- -che, ai sensi dell’art 26 c. 1 del D. L 50/2022 è stato calcolato l’importo per adeguamento 

ai prezziari R.T. di Luglio 2022 delle lavorazione eseguite e contabilizzate nel 2° semestre 

2022 pari, al netto del ribasso offerto,  a € 70.182,83; 

- -che ai sensi dell’art. 26 c. 1, il 90% dell’importo per adeguamento prezzi, ammonta a € 

63.164,55;(all. 1) 

- -che ai sensi del comma 1 dell’art 26 citato, il pagamento e'  effettuato utilizzando, nel limite 

del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico 

di  ogni  intervento; 

- che tali somme ammontano a € 15.000,00 oltre iva al 10%; 

- che  per la somma rimanente  pari ad euro 48.164,55 la Stazione  Appaltante ha fatto 

richiesta di accesso  al fondo Ministeriale come previsto dell’art. 26 c. 7 del Dlg 50/2022 e 

che tali somme saranno corrisposte solo a seguito del loro riconoscimento da parte del 

Ministero e nella misura dallo stesso proporzionalmente attribuita in caso di insufficienza 

del fondo; 

PRESO ATTO   

- -che il RUP ha verificato la copertura finanziaria; 

- della regolarità contributiva dell’imprese costituenti l’Associazione Temporanea di Imprese 

come da Durc allegati (All.2); 

- di quanto disposto dell’art. 5.3 F Fatturazione e pagamenti  ( ART.8.1; ART. 8.2; ART. 8.3, ART. 

8.4 CSA)   del contratto a Rep. 358/2021 Prot. 121250 del  19/04/2021;   

- di quanto disposto dell’art. 6 Tracciabilità dei flussi finanziari; 

- che la ripartizione degli importi tra le imprese è stata effettuata sulla base della tabella 

redatta dal D.L. in riferimento alle categorie dei lavori effettivamente eseguite al SAL N. 1  da 

parte dei componenti dell’A.T.I., sulla base di quanto dichiarato nell’atto di costituzione 

dell’A.T.I. stessa  (25% Lumode 75% MEC 2000) (All. 3); 

- del certificato di pagamento (all. 4) 

- della Relazione del RUP (All. A) 

Tutto quanto sopra premesso e considerato su proposta del Responsabile del Procedimento  

Arch. Silvia Giannoni RUP dell’intervento 

DETERMINA  

- di riconoscere all’ATI Lumode-MEC 2000 ai sensi dell’art. 26 c.1 del D.L. 50/2022 la somma 

di € 15.000,00 determinata come in premessa; 

 

LIQUIDA 

- Alla. S.r.l. Lumode S.R.L. quale Capogruppo   con sede in partita IVA 02547970612 Via G. 

D’annunzio, 8 –81030 Gricignano di Aversa (CE), l’importo di € 3.750,00  oltre IVA 10% per 

un totale di € 4.125,00 
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- Alla  S.R.L. MEC 2000 con sede in con sede in VIA SORLATI N.56 CAP 82011 Città AIROLA 

(BN) p.iva 00819410622  l’Importo di €. 11.250,00 (75%)  oltre IVA 10% per un totale di €. 

12.375,00 

DA' MANDATO 

all'Unità di processo Servizi di Ragioneria e Contabilità di pagare: 

- Alla. S.r.l. Lumode S.R.L. quale Capogruppo   con sede in partita IVA 02547970612 Via G. 

D’annunzio, 8 –81030 Gricignano di Aversa (CE), l’importo di € 3.750,00  oltre IVA 10% per 

un totale di € 4.125,00 

- Alla  S.R.L. MEC 2000 con sede in con sede in VIA SORLATI N.56 CAP 82011 Città AIROLA 

(BN) p.iva 00819410622  l’Importo di €. 11.250,00 (75%)  oltre IVA 10% per un totale di €. 

12.375,00 

L’importo complessivo corrispondente ad €. 15.000,00 oltre IVA 10%  pari a complessive   

€. 16.500,00 trova copertura sul progetto: 

UA.A.50000.TECN.EDIL.OPERA12.EU12TENDOSTRUTTURA1 scheda 290.1 

CO.01.01.02.06.01.02  - flusso 2023 

ci/ 

     Visto di Regolarità Contabile 

U.P. Servizi di Ragioneria e Contabilità 

     Dott. Francesco Oriolo 

  F.to Il Dirigente 

                                                                                                               Arch. Francesco Napolitano 

Il presente atto è sottoposto alle pubblicazioni di legge 

 



      

      AREA EDILIZIA 

 

 

 

Oggetto: Pubblicazione su Albo di Ateneo e sito web Unifi Determina Dirigenziale Rep. n. 323  Prot. n. 

50238 del 06/03/2023.  

Si precisa che il Decreto è pubblicato integralmente, mentre i relativi allegati sono consultabili presso 

l’Area Edilizia con sede in P.zza Indipendenza 8, 50129 Firenze.  

 

         F.to Il Dirigente  

Arch. Francesco Napolitano 

 

 


