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Prot. n°…………………… pos …………………… 
Da citare nella risposta 

Rif. 
 

Allegati ……………… 

AREA EDILIZIA 

Unità di Processo Edilizio 

 
 
 
 

Spett.le Impresa UNYON CONSORZIO STABILE 
Scarl 
via Leonardo da Vinci 5 – SCAFATI (SA) 

Pec: union@pec.it 

 

 

Oggetto: 975/2022 – COMPLESSO DI ARCETRI - Intervento di restauro e risanamento conservativo 

dell’immobile denominato “Villino La Pace“ubicato all’interno del complesso di Arcetri - Largo Fermi 2- 

Firenze. (cod.Imm 50.00) 

Aggiudicazione: Decreto Dirigenziale Rep. n. 392/2022 Prot n. 63087 del 21/03/2022 
 

Contratto: Scrittura privata Prot. 109657 del 20.05.2022 – Rep. 475/2022 
 

Impresa: UNYON CONSORZIO STABILE Scarl con sede legale in Scafati (SA) – Via Leonardo da Vinci, 5 (p.  

Iva 14341341007) 

Importo contrattuale: € 251.187,17 di cui €. 22.532,34 di costi per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre 
IVA 10% 

Tempi di esecuzione: 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi. 

 

 

Concessione di Proroga 
 

Il sottoscritto arch. Luciano D’Agostino Responsabile dei lavori in oggetto, 
 

e saminata la richiesta di proroga inoltrata con mail del 31.05.2023 dalla UNYON CONSORZIO STABILE Scarl 
con sede legale in Scafati (SA) – Via Leonardo da Vinci, 5 (p. Iva  14341341007) –  Protocollata al n. 121679 
del 05.06.2023 

 

c onsiderato che effettivamente, la difficoltà di approvvigionamento dei materiale e le lavorazioni impreviste 

in corso d’opera, hanno ostacolato la continuità delle lavorazioni di restauro e risanamento conservativo 

dell’immobile denominato “Villino La Pace“ ubicato all’interno del complesso di Arcetri - Largo Fermi 2 e 

ritardato così il cronoprogramma dei lavori 

r itenute quindi valide le circostanze segnalate con la richiesta di proroga sopra riportata 
 

p reso atto che le cause indicate non sono – quindi - ascrivibili a fatto proprio dell’appaltatore 
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CONCEDE 

 
una proroga di gg. 50 (cinquanta) naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 

159 comma 10 del D.L. 50/2016. 

 

In dipendenza di tale proroga il nuovo termine ultimo per l’ultimazione dei lavori è il 2 9 luglio 2023. 
 

Si precisa, inoltre, che detta proroga non dovrà implicare alcuna conseguenza sui patti contrattuali e che 

l’appaltatore non potrà accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali. 

 

Cordiali saluti. 
 

 
 
 
 

Firenze li, 5 giugno 2023 F.to IL R.U.P. 
 

(Arch. Luciano D’Agostino) 
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      AREA GESTIONE E 

ADEGUAMENTO 

PATRIMONIO IMMOBILIARE 

 

 

 

Oggetto: Pubblicazione su sito web Unifi di Atto di Cantiere Rep. n. 137 Prot. n. 122095 del 

05/06/2023.  

Si precisa che l’originale del documento è consultabile presso l’Area Gestione e Adeguamento 

Patrimonio Immobiliare con sede in P.zza Indipendenza 8, 50129 Firenze.  

 

         F.to La Dirigente  

     Arch. Carmen Carrera 

 

 


