
AREA PROGRAMMAZIONE E 

SVILUPPO GRANDI OPERE 

 
Spett.li Oplonde srl 

pec: oplonde@pec.oplonde.it 
 

Oggetto: Accordi Quadro per interventi di manutenzione “B” per eliminazione di non conformità o rischi 

gravi e imminenti, (scheda di piano edilizio n. 279) – Centro Storico Contratto Rep. n. 775/2021 Prot. n. 

208328 del 05/08/2021-Rif. Scheda 279_01.409 

 

CUP B15B18010220001‐ CIG 828745610B CIG DERIVATO A0165AA82B 
 

Manutenzione straordinaria per fornitura e posa in opera di nuovo gruppo frigo a servizio del museo La 

Specola presso la nuova sezione di ornitologia “manica corta” e adeguamenti impiantistici ed interventi 

edili necessari alla riapertura delle nuove zone museali del Museo “La Specola” in via Romana 17- 

Firenze(cod.imm.049.00). 

 
PROROGA ESECUZIONE LAVORI 

Con riferimento alla richiesta di proroga acquisita al protocollo di questo Ateneo con n. 313416 del 

20/12/2023 

Visto 

- il Verbale di consegna dei lavori, Rep.260/2023 del 16/10/2023, sottoscritto dalle parti e dal quale 

decorreva il tempo utile per dare compiuti i lavori, stabilito in 70 (settanta) giorni naturali e consecutivi, 

con l'ultimazione dei lavori prevista entro il 24/12/2023; 

Considerato 

- che con nota prot.313416 del 20/12/2023 la ditta Oplonde srl ha avanzato richiesta di proroga di 

ulteriori 30 gg naturali e consecutivi con l’ultimazione dei lavori al 23/01/2024, adducendo la seguente 

motivazione: 

“La complessità nel reperire il materiale impiantistico, necessario all’esecuzione delle lavorazioni 
previste”. 
− “difficoltà in alcune lavorazioni specifiche non compatibile nella contemporaneità delle lavorazione 
previste , causa l’allestimento museale . 

 
Tutto ciò premesso e considerato, 

- il sottoscritto arch. Gianmarco Maglione, Responsabile del Procedimento per le opere in oggetto stante 

l’effettiva e comprovata impossibilità ad adempiere nei tempi contrattuali 

CONCEDE 

a Codesta Spett.le Ditta, la proroga di ulteriori 30(trenta) giorni naturali e consecutivi con scadenza del 

termine utile al 23 Gennaio 2024. 

 
Firenze, data della firma digitale 

 
 
 
 

 

 
F.to il Responsabile Unico del Procedimento 

arch. Gianmarco Maglione 
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AREA PROGRAMMAZIONE 

E SVILUPPO GRANDI OPERE 

 

 

Oggetto: Pubblicazione su sito web Unifi di Atto di Cantiere Rep. n. 300 Prot. n. 315544 del 

22/12/2023.  

Si precisa che l’originale del documento è consultabile presso l’Area Programmazione e Sviluppo 

Grandi Opere con sede in P.zza Indipendenza 8, 50129 Firenze.  

 

         F.to La Dirigente  

     Arch. Cristina Tartari 

 

 


