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Oggetto: Fornitura e posa in opera di sistemi di controllo accessi e uscite, costituito da varchi 

con tornelli del tipo tripode o a battente in acciaio e terminale termografico con 

r iconosc imento facc ia le integrato,  compreso contro l lo remoto sugl i  stessi  e  

interfacciamento con sistema di prenotazione, riconoscimento, con QR CODE o badge 

Mifare e 125 per le sedi didattiche di Viale Morgagni 50 — Viale Pieraccini "Cubo aule" 

— Aula Battilani — Edificio C9 Novoli — Santa Verdiana Largo Annigoni.  

Affidatario: DIMENSIONE SICUREZZA SRL — Via Rocca Tedalda n. 419 — 50136 Firenze 

Affidamento: Decreto Dirigenziale rep. 417/2021 — Prot. 97470 del 17/03/2021 

Direttore dell'Esecuzione: Per. Ed. Stefano Carcia - D.D. Rep. 247/2021 — Prot. 61325 del 15/02/2021 

Importo Contrattuale : € 159.584,00 oltre IVA di legge. 
 
 

 

CUP: 
B11D21000290005 

CIG: 8631624176 

RELAZIONE SUL CONTO FINALE, VERBALE DI VISITA  

CON ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' E REGOLARE ESECUZIONE 

(art. 102, c.2 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 - art. 26 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49) 

Oggetto dell'Attestazione di Regolare Esecuzione 

Oggetto della presente Attestazione di Regolare Esecuzione sono le prestazioni, secondo gli elaborati progettuali 

forniti dalla Stazione Appaltante, di fornitura ed installazione di sistemi di controllo accessi e uscite, costituito da 

varchi con tornelli del tipo tripode o a battente in acciaio e terminale termografico con riconoscimento facciale 

integrato,  compreso contro l lo remoto sugl i  stessi  e interfacc iamento con s istema d i  prenotazione, 

riconoscimento, con QR CODE o badge Mifare e 125. 

Sinteticamente vengono elencati le forniture ed installazioni che sono state realizzate: 

Viale Morgagni 50 n. 5 tornelli tipo tripode di cui 3 ingresso + 2 uscita 

n. 6 tornelli tipo tripode di cui 3 ingresso + 3 uscita 

n. 1 tornello cancello battente per disabili del tipo bidirezionale 

n. 5 tornelli tipo tripode di cui 3 ingresso + 2 uscita 

n. 1 tornello cancello battente per disabili del tipo bidirezionale 

n. 4 tornelli tipo tripode di cui 2 ingresso + 2 uscita 

n. 1 tornello cancello battente per disabili del tipo bidirezionale 

in concomitanza con l 'u l t imazione de l l 'a l lest imento del la  nuova port iner ia  

prospiciente Largo Annigoni, eseguiti da Firenze Parcheggi Spa, è prevista la  
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fornitura e posa in opera di posto presidiato con consolle e monitor di controllo, 

compreso lo spostamento di gruppo di tornelli e passaggio cavi; 

Affidamento: Decreto Dirigenziale rep. 417/2021 — Prot. 97470 del 17/03/2021 

Atti di cantiere: 

− in data 17.03.2021 è stato sottoscritto il verbale di consegna delle forniture in via d'urgenza (Atti di 

cantiere 9/2021 Prot. n. 98931 del 18.03.2021), nelle more della stipula del contratto, ai sensi 

dell'art. 8 co.1 lett. a) della L. n. 120/2020, come modificata dal DL. N. 77/2021. 

− in data 30/01/2023 è stato redatto e sottoscritto il verbale di Ultimazione delle Prestazioni -Atto 

di Cantiere Rep.24/2023 n. protocollo 22248 del 01/02/2023. 

Perizia di Variante e Suppletiva 
Nel corso di esecuzione dei Lavori non è stato necessario redigere perizie di variante, variata distribuzione di 

spesa e suppletiva. 

Atto di Sottomissione 

Nel corso di esecuzione delle prestazioni è stato necessario predisporre una variata distribuzione di spesa con 

formazione di nuovi prezzi con Atto di Sottomissione e Concordamento Nuovi Prezzi Reg. Rep. 23/2023 - Prot. 

20374 del 31/01/2023. 

Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione 

Le funzioni di Responsabile del Procedimento sono state svolte inizialmente dall'ing. Marco Quarta Responsabile 

dell'ufficio Piano Edilizio e successivamente dall'arch. Silvia Giannoni subentrata con D.D. 924-2022 Rep. 492 

prot. 77851. 

Le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto sono state svolte dal Per. Ed. Stefano Carcia (D.D. Rep. 

247/2021 prot. 61325 del 15.02.2021). 

Consegna dei lavori 

Previa convocazione della ditta, la Consegna dei lavori è avvenuta in data 17.03.2021 con sottoscrizione del 

verbale di consegna delle forniture in via d'urgenza (Atti di cantiere 9/2021 Prot. n. 98931 del 18.03.2021). 

Tempo utile stabilito per l'esecuzione 

Sono stati stabiliti n. 20 giorni naturali consecutivi decorrenti dal Verbale di Consegna delle Forniture che ha 

fissato il termine delle prestazioni in data 06.04.2021. 

Sospensioni e riprese 

Nelle more dell'attesa della sottoscrizione dell'atto di servitù con la società Firenze Parcheggi per la presa in 

consegna da parte di Unifi della portineria sul nuovo ingresso di Largo Annigoni, in data 31 marzo 2021 è stata 

disposta la sospensione delle prestazioni con Verbale rep. 107/2021 del 01/04/2021. 

Con l'avvenuta sottoscrizione dell'atto di servitù con la società Firenze Parcheggi e la cessazione dello stato di 

emergenza sanitaria Covid-19, con nota mail del 13 Gennaio 2023 il Dirigente dell'Area Edilizia su decisione della 

Rettrice ha disposto di rinunciare allo spostamento dei tornelli presenti sul vecchio ingresso di Piazza Ghiberti 

per eventuali future decisioni. 

Di conseguenza le forniture sono riprese in data 25/01/2023 con Verbale registrato al Rep. 14/2023 del 

25/01/2023 con il nuovo termine delle prestazioni al 30 gennaio 2023. 
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Proroghe 

Non sono state concesse proroghe 

Ultimazione delle Prestazioni 

In data 30 Gennaio 2023 le attività sono state concluse senza ritardi ed è stato sottoscritto il Verbale di 

Ultimazione delle Prestazioni reg. Rep. 24/2023 - Prot. 22248 del 01/02/2023. 

Anticipo e ritardo dell'esecuzione dei lavori 

Non sono stati riscontrati ritardi nell'esecuzione delle prestazioni. 

Danni di forza maggiore 

Non sono stati riscontrati danni di forza maggiore durante l'esecuzione delle prestazioni. 

Verbale di nuovi Prezzi 

Nel corso di esecuzione delle prestazioni si è reso necessario concordare due nuovi prezzi che sono stati 

concordati e formalizzati con con Verbale Reg. Rep. 23/2023 - Prot. 20374 del 31/01/2023. 

Prestazioni in economia 

Nel corso dell'esecuzione dei lavori non si sono resi necessari eseguire prestazioni in economia. 

Anticipazioni in denaro 

Non sono state richieste anticipazioni di denaro. 

Andamento delle Prestazioni svolte 

L'installazione delle forniture sono state svolte in conformità delle norme contrattuali, alle previsioni di 

progetto ed alle specifiche disposizioni impartite all'atto pratico della Direzione Esecutiva del Contratto. 

Variazioni apportate 

Per quanto attinente allo spostamento dei tornelli nel nuovo ingresso su Largo Annigoni, questa prestazione 

non è stata eseguita su decisione della Rettrice in seguito alla cessazione dello stato di emergenza Covid-19, di 

conseguenza per rendere operativo e funzionale il controllo accessi nel nuovo ingresso senza l'utilizzo dei 

tornelli si sono rese necessarie alcune opere che permettono al personale impiegato nella portineria l'efficace 

gestione operativa del varco, integrandolo con talune prestazioni non imputabili alla stazione appaltante, 

impreviste ed imprevedibili non comprese nel contratto e, pertanto, è stato necessario predisporre una variata 

distribuzione di spesa con formazione di nuovi prezzi senza aumento di costi. 

Il sottoscritto DEC dopo aver sottoposto al RUP gli estremi della variata distribuzione che ha rilasciato il proprio 

nulla osta ricorrendo le circostanze di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ha fatto eseguire le relative prestazioni 

ed in particolare: 

− Fornitura di due comandi sul bancone della portineria per gestire apertura e chiusura motorizzata delle 

saracinesche; 

- Collegamento della fibra ottica fino all'armadio rack nella nuova portineria; 

− Trasferimento sistema allarme antintrusione; 

− Trasferimento Microfono per messaggi EVAC; 
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Cessioni di credito 

Non risultano notificate all'Ufficio richieste di cessioni di credito da parte dell'impresa. 

Certificati di acconto 

In data 06/04/2021 è stato emesso un Certificato in Acconto relativo al 1° Stato Avanzamento per un importo 

di € 136.835,98 escluso IVA. 

Ordini di servizio 

Nel corso dell'esecuzione delle prestazioni non sono stati emessi ordini di servizio.  

Stato Finale 

Lo stato finale è stato redatto dal sottoscritto Direttore dell'Esecuzione del Contratto in data 30/01/2023 e 

r i p o r t a  u n  i m p o r t o  d e l l e  p r e s t a z i o n i  e s e g u i t e  p a r i  a d  €  1 5 9 . 2 1 1 , 4 6  ( E u r o  

Centocinquantanovemiladuecentoundici /46).  

CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA C. 159.211,46 oltre IVA di legge 

Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa 

Importo netto autorizzato per forniture ed installazioni (escluso IVA) C. 159.584,00  

Importo netto per forniture ed installazioni eseguiti risultante dallo stato finale (escluso IVA) € 159.211,46 

Differenza di - € 336.54 

Infortuni in corso di lavoro 

Durante il corso per forniture ed installazioni non risulta essersi verificato alcun infortunio. 

Danni procurati in corso di lavoro 

Durante il corso per forniture ed installazioni non sono stati provocati danni di sorta a cose o persone. 

Riserve dell'impresa 

L'impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire alcuna riserva di sorta.  

 

VERBALE DI VISITA 

La visita per la redazione del presente certificato è stata svolta il giorno 13 febbraio 2023, alla quale oltre al 

sottoscritto Direttore dell'Esecuzione del Contratto è intervenuto — previo avviso dato dallo scrivente — Per. Ind. 

Masini Manuelo in qualità di Rappresentante Legale della società DIMENSIONE SICUREZZA SRL con sede in Via 

Rocca Tedalda n. 419 — 50136 Firenze. 

Con la scorta del progetto, della perizia e dei documenti contabili, il sottoscritto D.E.C., con gli altri intervenuti  

alla visita ha effettuato un esame generale delle forniture ed ha eseguito i riscontri, accertamenti, verifiche,  
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controlli e misurazioni per accertare l'effettiva realizzazione di quanto previsto nel progetto e deciso nel corso 

dell'intervento. 

Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione o non potute controllare l'impresa ha assicurato, a seguìto 

di esplicita richiesta verbale, la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare 

contabilizzazione ed in particolare l'impresa, per gli effetti dell'art. 1667 del codice civile, ha dichiarato non 

esservi difformità o vizi. 

Confronto tra le previsioni progettuali e la fornitura ed installazione eseguita  

Da quando si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, controlli, misurazioni ed accertamenti, 

si è tratta la convinzione che le forniture ed installazioni eseguite rispettano i requisiti delle prescrizioni 

contrattuali indicati nel Disc iplinare Tecnico e nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e 

seguite le modalità specificate nei documenti contrattuali;  

ATTESTATO DI CONFORMITA' E REGOLARE ESECUZIONE 

Ciò premesso, considerando l'intero svolgimento dell'appalto riassun to nelle premesse da cui risulta:  

− Che le forniture ed installazioni sono state eseguite secondo il progetto approvato salvo lievi modifiche 

entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione della fornitura o in seguito ad approvazione del RUP 

ai sensi dell'art. 22 del DM 49/2018; 

− Che le forniture stesse sono state eseguite a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri; 

Che per quanto non più ispezionabile o di difficile ispezione l' impresa ha assicurato la perfetta 

corrispondenza fra le condizioni stabilite dal contratto e le forniture eseguite e contabilizzate e 

l'impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o 

vizi; 

− Che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, 

forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere;  

− Che l'impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro g li infortuni sul lavoro e 

tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;  

− Che le forniture sono state compiute entro il periodo contrattuale, tenendo conto delle proroghe 

autorizzate e concesse; 

− Che i prezzi applicati sono quelli di contratto; 

− Che non risultano cessioni di credito da parte dell'impresa né procure o deleghe a favore di terzi e non 

risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;  

− Che non risultano reclami od opposizioni di sorta di eventuali creditori;  

− Che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed alle disposizioni date dalla 

Direzione di Esecuzione del Contratto durante il corso della prestazione;  

− Che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva; 

II sottoscritto Direttore dell 'Esecuzione del Contratto attesta che la fornitura ed installazione di sistemi di 

controllo accessi e uscite, costituito da varchi con tornelli del tipo tripode o a battente in acciaio e terminale 

termografico con riconoscimento facciale integrato, compreso controllo remoto sugli stessi e interfacciamento 

con sistema di prenotazione, riconoscimento, con QR CODE o badge Mifare e 125 è stata "regolarmente 

eseguita" e liquida pertanto, tenuto conto che sono stati corrisposti acconti per un importo di € 136.835,98  



(Euro centotrentaseimilaottocentotrentacinque/98), il credito residuo all'impresa in € 22.375,48 (diconsi Euro  

ventiduemilatrecentosettantacinque/48) oltre IVA di legge. 

Si propone pertanto il pagamento, alla ditta DIMENSIONE SICUREZZA SRL con sede in Via Rocca Tedalda n. 419 —  

50136 Firenze, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per l 'esecuzione del le forniture ed installazioni in  

questione, della somma di 22.375,48 oltre IVA di legge.  

Il presente certificato, letto e confermato, viene sottoscritto come segue. 

Sesto Fiorentino, 13 febbraio 2023 

                    F.to LA SOCIETÀ ESECUTRICE F.to Il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE 

DIMENSIONE SICUREZZA SRL DEL CONTRATTO 

Per. Ind. Masini Manuelo Per. Ed. Stefano Carcia 

 

Visto 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

                        Arch. Silvia Giannoni 

 



      

      AREA EDILIZIA 

 

Si riportano le seguenti annotazioni inserite in Titulus: 

- “Si precisa che nel corso dell'esecuzione della fornitura sono stati emessi n. 2 atti di sottomissione, 

acquisiti in atti al Prot. 116583 Rep. 114 del 13/04/2021 e Prot. 20374 del 31/01/2023”; 

- “Si precisa che la differenza tra la somma autorizzata e quella spesa ammonta ad €. 372,54 e non 

ad €. 336,54 come erroneamente riportato a pag. 4”. 

 

 

 

 



      

      AREA EDILIZIA 

 

 

 

Oggetto: Pubblicazione su sito web Unifi di Atto di Cantiere Rep. n. 57,  Prot. n. 51556 del 07/03/2023.  

Si precisa che l’originale del documento e i relativi allegati sono consultabili presso l’Area Edilizia con 

sede in P.zza Indipendenza 8, 50129 Firenze.  

 

         F.to Il Dirigente  

Arch. Francesco Napolitano 

 

 


