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OGGETTO: Lavori di adeguamento alle normative di sicurezza: corte della scala di emergenza e ex aula 2 e 

rimozione di basamento in e.a. nel Giardino Inferiore nell'ambito del progetto di Riorganizzazione del 

complesso La Specola, Via Romana 17, Firenze (/m m.049.00). 

STAZIONE APPALTANTE: Università degli Studi di Firenze, con sede in Piazza San Marco n. 4, Codice 

Fiscale e Partita I.V.A. n. 01279680480. 

IMPRESA APPALTATRICE: Romeo Puri Group srl, P.I 02185890210, sede legale via Nazionale 32, 52018 

Castel San Niccolò (AR). 

AGGIUDIC AZIONE: D.D. rep. 109/2023 prot. 20446 del 31/1/2023. 

CONTRATTO: Lett. scambio rep. 270/2023 prot. 71442 del 30/3/2023. 

IMPORTO CONTRATTUALE:€ 36.422,71 di cui € 1.458,70 per oneri della sicurezza oltre IVA al 10%. 

CUP: B12B22001220005- CIG: Z8C38FDB61 - Rif. Sch. 255.541. 

 
 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

(art. 12 del DM 49/2018 e art. 102 comma 2 del D. L 50/2016) 

 
 

Oggetto 

Lavori di adeguamento alle normative di sicurezza: corte della scala di emergenza e ex aula 2 e rimozione di 

basamento in e.a. nel Giardino Inferiore nell'ambito del progetto di Riorganizzazione del complesso La 

Specola, Via Romana 17, Firenze. 

 

Progetto principale e Assuntore dei lavori 

Il progetto dei Lavori di adeguamento alle normative di sicurezza: corte della scala di emergenza e ex aula 2 

e rimozione di basamento in e.a. nel Giardino Inferiore ne/l'ambito del progetto di Riorganizzazione del 

complesso La Specola, Via Romana 17, Firenze è stato approvato con il Decreto Dirigenziale rep. n. 

1720/2022 prot. n. 293411 del 19/12/2022 per un importo a base d'asta di € 36.598,41 di cui € 1.458,70 per 

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre IVA 10%, per uno stanziamento complessivo di € 

41.908,25. 

Con lo stesso Decreto Dirigenziale veniva approvata l'indizione di una procedura negoziata ai sensi dell'art. 

36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016 con l'impresa Romeo Puri Group srl, P.I  02185890210, sede legale 

via Nazionale 32, 52018 Castel San Niccolò (AR). 

Con nota prot n. 5532 del 12/01/2023 a mezzo pec , ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016 

veniva richiesta offerta all'impresa Romeo Puri Group srl, per l'esecuzionedei lavori in oggetto. 

Con nota del 13/01/2023 a mezzo pec, ns. prot. 6450 del 13/1/2023 l'impresa Romeo Puri Group srl, ha 

rimesso nei tempi stabiliti della procedura, un'offerta economica per uno sconto dell'0,5 % sull'importo dei 

lavori a base d'asta, per un importo risultante dei lavori di € 36.422,71 di cui 1.458,70 + IVA 10% e per uno 

stanziamento complessivo di € 40.064,98. 
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Contratto dei lavori 

Il contratto è stato stipulato con lett. scambio rep. 270/2023 prot. 71442 del 30/3/2023. 

 
Consegna dei lavori 

La consegna dei lavori avvenuta in data 1/2/2023 come risulta dal Verbale di Consegna dei lavori rep 25/2023 

prot. 22438 del 1/2/2023. 

Tempo utile per la esecuzione dei lavori e penale per il ritardo 

Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti n. 90 giorni naturali e consecutivi con la scadenza del tempo 

contrattuale fissata al 1/5/2023. 

Perizia di variante e suppletiva 

Durante il corso dei lavori non sono state redatte varianti. 

 
Spesa autorizzata per i lavori 

La spesa autorizzata per i lavori risulta di€ 36.422,71 oltre IVA. 

 
Responsabile del Procedimento, Direttore dei lavori 

Le funzioni Responsabile Unico del Procedimento  sono state svolte dall'arch. Francesco Napolitano. 

I lavori vennero diretti per tutta la loro durata dall'Arch. Maria Luisa Ugolotti. 

Sospensione e ripresa dei lavori 

Non sono state date sospensioni per i lavori. 

 
Proroghe 

A seguito della richiesta dell'appaltatore avvenuta con nota pec prot. 90015 del 26/4/2023, il RUP con nota 

prot. 90888 del 26/4/2023 concedeva una proroga, determinata in 20 giorni naturali e consecutivi che portava 

la scadenza dei termini contrattuali al 21/5/2023. 

Ultimazione dei lavori 

I lavori sono terminati in data 16/05/2023, come risulta dal Certificato di Fine dei Lavori rep 131/2023 prot. 

113920 del 24/05/2023. 

Danni di forza maggiore 

Durante l'esecuzione dei lavori non avvennero danni di forza maggiore. 

 
Verbali di nuovi prezzi 

Non sono stati concordati nuovi prezzi. 

 
Andamento dei lavori 

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto e alle disposizioni del 

Direttore dei Lavori. 

Ordini di servizio  
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Durante il corso dei lavori non sono stati emessi ordini di servizio. 
 

Stato finale 

In data 16/05/2023, l'importo al netto dei lavori eseguiti è di 

 
Confronto fra la somma dell'offerta e quella spesa 

Importo netto autorizzato per lavori 

Importo netto dei lavori eseguiti 

 
€ 36.422,71 oltre IVA 

 

 
€ 36.422,71 oltre IVA 

€ 36.422,71 oltre IVA 

Assicurazione degli operai. 

L'Impresa ROMEO PURI GROUP srl ha regolarmente assicurato i propri dipendenti. 

 
Infortuni in corso di lavoro 

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio. 

 
Assicurazioni Sociali e Previdenziali e Regolarità Contributiva 

L'impresa appaltatrice ha ottemperato agli obblighi di legge come risulta dai DURC regolari emessi. 

 
Avvisi ai creditori 

Non risulta che vi siano state opposizioni da parte di alcuno. 

 
Cessioni di credito da parte dell'Impresa 

Non risulta al Responsabile Unico del Procedimento che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei crediti, ne 

rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in 

questione e che esistano atti impeditivi di altro genere. 

Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori 

Il sottoscritto Direttore dei Lavori redigerà il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori. 
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VERBALE DI VISITA DEFINITIVA 

 
La visita di collaudo dei lavori è avvenuta in data 1 giugno 2023 dal sottoscritto Direttore Lavori ed è 

intervenuto il sig Leonardo Puri, in rappresentanza dell'Impresa ROMEO PURI GROUP. 
 

Descrizione dei lavori eseguiti: 

 
I lavori eseguiti hanno riguardato l'adeguamento alle normative di sicurezza: corte della scala di 

emergenza e ex aula 2 e rimozione di basamento in e.a. nel Giardino Inferiore nell'ambito del progetto di 

Riorganizzazione del complesso La Specola, Via Romana 17, Firenze. 

Con la scorta del progetto e dei documenti contabili, il sottoscritto Direttore dei Lavori, con gli altri 

intervenuti alla visita, ha effettuato un esame generale dei lavori e sono stati eseguiti i riscontri, 

accertamenti, verifiche, controlli e misurazioni. 

 
 

RELAZIONE 

 

 
Confronto tra le previsioni progettuali ed i lavori eseguiti 

Da quando si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, controlli, misurazioni e 

accertamenti, si è tratta la convinzione che: 

- i lavori eseguiti corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali e specificate nel capitolato 

speciale di appalto 

- i lavori sono stati condotti a regola d'arte ed infine che esiste la rispondenza, agli effetti contabili tra le 

opere eseguite e i lavori oggetto dell'appalto. 

 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

 

 
Ciò premesso , considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta: 

 
a) che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto approvato salvo lievi modifiche entro i limiti dei 

poteri discrezionali della Direzione dei Lavori; 

b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte con idonei magisteri; 

 
e) che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, allo stato di 

fatto dei lavori eseguiti; 

d) che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul 

lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni; 

e) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale; 

 
f) che i prezzi applicati sono quelli di contratto; 

 
g) che non risultano cessioni di credito da parte dell'impresa né procure o deleghe a favore di terzi 

e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi; 
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h) che non risultano reclami od opposizioni di sorta di eventuali creditori; 

 
i) che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed alle disposizioni date 

dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi. 

Il sottoscritto Direttore dei Lavori certifica che i Lavori di adeguamento alle normative di sicurezza: corte 

della scala di emergenza e ex aula 2 e rimozione di basamento in e.a. nel Giardino Inferiore nell'ambito 

del progetto di Riorganizzazione del complesso La Specola, Via Romana 17, Firenze e con il presente 

atto li collauda, liquidando il credito dell'Impresa come segue: 

- per l'importo netto dei lavori eseguiti di € € 36.422,71 oltre IVA che possono essere corrisposti 

all'impresa Romeo Puri Group srl, P.I 02185890210, sede legale via Nazionale 32, 52018 Castel San 

Niccolò (AR). 

Firenze,  
 

F.to IL DIRETTORE DEI  LAVORI 

 
 
 
 
 

 

F.to L'IMPRESA APPALTATRICE 
 

 
  
 
 
 
 
  F.to IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
   Arch. Francesco Napolitano 
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AREA GESTIONE E 

ADEGUAMENTO 

PATRIMONIO IMMOBILIARE 

 

 

Oggetto: Pubblicazione su sito web Unifi di Atto di Cantiere Rep. n. 135 Prot. n. 120595 del 

01/06/2023.  

Si precisa che l’originale del documento è consultabile presso l’Area Programmazione e Sviluppo 

Grandi Opere con sede in P.zza Indipendenza 8, 50129 Firenze.  

 

         F.to La Dirigente  

     Arch. Cristina Tartari 

 

 


