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AREA EDILIZIA  

Unità di Processo  

Piano Edilizio 

 

 

 

 

OGGETTO: ACCORDI QUADRO per interventi di manutenzione “B” per eliminazione di non 

conformità o rischi gravi e imminenti. (scheda di piano edilizio n. 279) - Lotto 1 Centro Storico - 

Contratto Rep. n. 775/2021 Prot. n. 208328 del 05/08/2021 - Rif. Scheda di Piano 279_01_404 

 

ORTO BOTANICO/MUSEO MINERALOGIA - Interventi di riqualificazione del servizio igienico 

visitatori e realizzazione di cisterna per acqua piovana all’Orto Botanico di Firenze (codice imm. 

047.00) e riqualificazione ingresso Museo di geologia e Paleontologia di via La Pira (codice imm. 

048.00). Integrazione lavori elettrici aggiuntivi Palazzo Vegni.   (codice imm. 019.00) 

Aggiudicazione: Decreto Dirigenziale Prot. 257981 del 11.11.2022 – Rep. 1473/2022 

Contratto derivato: Scrittura Privata Prot. 301505 del 29.12.2022 – Rep. 993/2022 

Impresa: ATI composta da “OPLONDE Srl.” con sede in Campi Bisenzio (FI) via S. Martino n. 190 

(p. iva 04502880489) e “SIRAM S.P.A.” unipersonale, con sede in Milano (MI), via Anna Maria 

Mozzoni n. 12 (p. iva 08786190150) 

Importo contrattuale: €. 182.676,97 al netto del ribasso offerto del 30,83%, di cui €.3.457,60 di 

costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 10%. 

Tempi di esecuzione: 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi.   

 

CUP B15B18010220001    CIG  828745610B    CIG. Derivato 9433457EF8 

Rif. Scheda 279_01.404               CTG. Prevalente OG2 

 

 
VERBALE DI VISITA, RELAZIONE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

(art. 102 comma 2 del D. L.vo 50/2016) 

 

VERBALE DI VISITA 

 

La visita per la redazione del presente certificato è stata svolta il giorno 21.07.2023, alla quale oltre al 

sottoscritto Direttore Lavori – previo avviso dato dallo scrivente –  è convenuto sul luogo il sig. Toni 

Mauro, (C.F. (omissis)) nato a (omissis) il (omissis), residente in (omissis), in qualità di 

Amministratore unico e rappresentante legale dell’Impresa mandataria, giusto mandato 

collettivo speciale rappresentanza in data 28.07.2021 a rogito notaio Simona Cirillo del Ruolo dei 

Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato – Rep. 12430. 

Descrizione dei lavori eseguiti  

Si riportano di seguito gli interventi edilizi ed impiantistici eseguiti, suddividendoli per immobile. 
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ORTO BOTANICO 

Intervento A: Locali giardinieri 

Per garantire l’utilizzo in sicurezza dei locali destinati all’uso dei giardinieri, si è provveduto al 

consolidamento della relativa copertura. Nello specifico, il consolidamento è stato così eseguito: 

- Temporanea rimozione della copertura in coppi ed embrici, conservati per il 

riposizionamento successivo; 

- Rimozione dei profili metallici ammalorati e sostituzione degli stessi con elementi di 

sezione e caratteristiche meccaniche adeguate; 

- Fornitura e posa in opera di nuove pianelle, con caratteristiche geometriche tali da 

garantire una spaziatura adeguata tra le nuove travi in acciaio; 

- Impermeabilizzazione della copertura; 

- Posa dei coppi ed embrici precedentemente rimossi.  

Si è provveduto poi alla ristrutturazione dei servizi igienici e dei locali ad uso dei giardinieri 

presenti al piano terra, sostituendo gli impianti elettrici e di adduzione e scarico  dell’acqua, le 

piastrelle, i rubinetti e i sifoni delle docce attualmente presenti, che si presentavano in stato di 

degrado. 

  

Intervento B: Cisterna per la distribuzione dell’acqua 

Si è installata una nuova cisterna interrata, corredata da un impianto di pompaggio per la 

distribuzione delle acque meteoriche raccolte, allo scopo di ridurre lo spreco economico e delle 

risorse naturali derivanti dall’utilizzo delle acque provenienti dall’acquedotto. 

La nuova cisterna è stata posizionata dove era collocata quella esistente e non funzionante (che 

sarà quindi rimossa) e consiste in un serbatoio da interro per la raccolta di acqua piovana da 

16.000 litri di dimensioni 4840x2300x2350-2850 mm realizzato in polietilene corredato da una 

pompa sommersa. 

Intervento C: Servizi igienici aperti al pubblico 

Si è provveduto alla ristrutturazione del bagno esistente da riservare ai disabili. I servizi igienici 

destinati al pubblico sono stati integrati mediante la posa in opera di n. 1 modulo di servizi igienici 

prefabbricato, posizionato in luogo dell’attuale deposito per antiparassitari, a seguito di 

un’adeguata preparazione del piano di posa. Infine, si è provveduto al rifacimento dell’intonaco 

degradato sulle pareti del WC e della conciaia e alla sostituzione della rampa di accesso. 

 

INGRESSO MUSEO PALEONTOLOGIA 

L’intervento è stato finalizzato a realizzare un nuovo accesso al Museo di Mineralogia e Geologia 

dal lato di via Giorgio La Pira n°6. A questo scopo si sono realizzate le seguenti opere: 

− Smontaggio dei due scalini in pietra serena di accesso al portone e montaggio di due nuovi 

scalini dotati di griglia di aerazione. 
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− Intervento di restauro sul portone di accesso all’immobile, in modo da consentirne 

un’agevole apertura. 

− Fornitura e posa in opera di una porta per l’accesso al locale posto sulla destra rispetto al 

nuovo ingresso, da destinare alla funzione di deposito. 

− Realizzazione all’interno del nuovo ingresso di una nuova vetrata con porte scorrevoli, subito 

dopo la nuova porta di accesso al deposito. 

− Revisione e adeguamento dell’impianto elettrico. 

− Pulizia e restauro della pavimentazione in mosaico. 

− Risanamento dell’intonaco e tinteggiatura dei locali 

 

RELAZIONE 

 

Confronto tra le previsioni progettuali ed i lavori eseguiti 

Da quando si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, controlli, misurazioni e 

accertamenti, si è tratta la convinzione che: 

 

- le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali e nella loro 

esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate  

 

- le lavorazioni sono stata condotte a regola d'arte 

 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

 

Ciò premesso, considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui 

risulta: 

 

a) che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto approvato salvo lievi modifiche entro i limiti 

dei poteri discrezionali della direzione dei lavori; 

b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri; 

c) che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha assicurato 

la perfetta corrispondenza fra le condizioni stabilite dal contratto ed i lavori eseguiti e 

contabilizzati e l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, 

non esservi difformità o vizi; 

d) che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per 

dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere; 

e) che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul 

lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni; 

f) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale, tenendo conto e delle proroghe 

autorizzate e concesse; 

g) che i prezzi applicati sono quelli di contratto; 
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h) che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa né procure o deleghe a favore di 

terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi; 

i) che non risultano reclami od opposizioni di sorta di eventuali creditori;  

l) che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed alle disposizioni date 

dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi; 

m) che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva. 

 

Il sottoscritto Direttore Lavori certifica che i lavori di riqualificazione e integrazione dei servizi 

igienici visitatori, dei locali giardinieri e di realizzazione di cisterna per acqua piovana all’Orto 

Botanico di Firenze nonché quelli per la riqualificazione dell’ingresso Museo di geologia e 

Paleontologia di via La Pira 6 e integrazione lavori elettrici aggiuntivi Palazzo Vegni, sono stati 

“regolarmente eseguite” e liquida pertanto il credito così come sotto specificato: 

 

● Alla ATI composta da “OPLONDE Srl.” con sede in Campi Bisenzio (FI) via S. Martino n. 

190 (p. iva 04502880489) e “SIRAM S.P.A.” unipersonale, con sede in Milano (MI), via 

Anna Maria Mozzoni n. 12 (p. iva 08786190150), la somma complessiva di €. 182.664,34 

(diconsi Euro centottantaduemilaseicentosessantaquattro/34) oltre I.V.A. 10% di cui € 

3.457,60  costi sicurezza non soggetti a ribasso   

 

● Alla ATI composta da “OPLONDE Srl.” con sede in Campi Bisenzio (FI) via S. Martino n. 

190 (p. iva 04502880489) e “SIRAM S.P.A.” unipersonale, con sede in Milano (MI), via 

Anna Maria Mozzoni n. 12 (p. iva 08786190150) erano già state corrisposte le seguenti 

somme: 

 
SAL N. 1 – per lavori eseguiti alla data del 05.04.2023 una prima rata di acconto pari ad € 

75.088,88 (diconsi euro settantacinquemilaottantotto/88) oltre IVA 10%  

 

SAL N. 2 – per lavori eseguiti alla data del 30.05.2023 una seconda rata di acconto pari ad 

€ 69.782,28 (diconsi euro sessantanovemilasettecentottantadue/28) oltre IVA 10%  

 

Si propone, pertanto il pagamento del saldo alla ATI composta da “OPLONDE Srl.” con sede in 

Campi Bisenzio (FI) via S. Martino n. 190 (p. iva 04502880489) e “SIRAM S.P.A.” unipersonale, 

con sede in Milano (MI), via Anna Maria Mozzoni n. 12 (p. iva 08786190150) la somma 

complessiva di €. 37.793,18 (diconsi Euro trentasettemilasettecentonovantratre/18) oltre I.V.A. 

10% . 

 

Il presente Certificato, letto e confermato, viene sottoscritto come segue. 

 

Firenze, 21 luglio 2023 

 

F.to IL DIRETTORE LAVORI (Arch. Luciano D’Agostino) …………………………………………………….. 

 

 

F.to L’ IMPRESA APPALTATRICE    ATI “OPLONDE Srl. – SIRAM Spa. ..…………………………………………….. 
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Visto: Il Responsabile Unico Procedimento (Arch. Luciano D’agostino ………………………… 



      

      AREA GESTIONE E 

ADEGUAMENTO 

PATRIMONIO IMMOBILIARE 

 

 

 

Oggetto: Pubblicazione su sito web Unifi di Atto di Cantiere Rep. n. 188 Prot. n. 163407 del 

24/07/2023.  

Si precisa che l’originale del documento è consultabile presso l’Area Gestione e Adeguamento 

Patrimonio Immobiliare con sede in P.zza Indipendenza 8, 50129 Firenze.  

 

         F.to La Dirigente  

     Arch. Carmen Carrera 

 

 


