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Area Programmazione  
 

e Sviluppo Grandi Opere 

 

 
 

 

 

Oggetto: Rif. 279_2.501 Accordi Quadro per interventi di manutenzione "B" per eliminazione di non 

conformità o rischi gravi e imminenti, (scheda di piano edilizio n. 279) - Lotto 2 Novoli-Careggi. Lavori 

di adeguamento e messa in sicurezza per il laboratorio di Chimica applicata presso i locali ex Forno 

afferenti al Dipartimento di Ingegneria industriale in Via Santa Marta 3 (Rif. Segnalazione di Esigenza 

prot. 40865 del 28/02/2019) cod.imm.029.02 

 
Contratto: Accordo Quadro Lotto 2 - Sesto Fiorentino - Manutenzione tipo B, prot. n. 246633 del 

24/09/2021- Rep. 864/2021 

 
Contratto derivato: Registro scritture private Rep. 499/ 2023 - prot. 120789 del 01/06/2023; 

 

Impresa: Magnetti S.r.l., con sede in Via Stupinigi 45 Vinovo (TO) - p.lVA 00485070015 

 

Importo Contrattuale: €.87.471,63 di cui€ 7.809,14 per Costi sicurezza non soggetti a ribasso, oltre 

IVA. 

 
Tempi di esecuzione: 74 (sessanta) giorni naturali e consecutivi. 

CUP B15B18010210001 CIG AQ 82874815AB CIG (contratto derivato) 972147709C 

VERBALE DI VISITA, RELAZIONE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

(art. 116 comma 7 del D. L.vo 36/2023) 

 

 
Oggetto dell'Attestazione di Regolare Esecuzione 

Oggetto della presente Attestazione di Regolare Esecuzione sono i lavori, secondo gli elaborati 

progettuali forniti dalla Stazione Appaltante, per l'adeguamento e messa in sicurezza per il laboratorio di 

Chimica applicata presso i locali ex Forno afferenti al Dipartimento di Ingegneria industriale in Via 

Santa Marta 3 (Rif. Segnalazione di Esigenza prot. 40865 del 28/02/2019) cod.imm.029.02 

 

 
Affidamento: Decreto Dirigenziale Prot. 71238 del 30/03/2023 - Rep. 475/2023 

 
Att i di cantiere: 

- in data 18.04.2023 è stato sott oscritto il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza (Atti di 

cantiere 102/2023 del 19.04.2023), nelle more della stipula del cont ratto, ai sensi dell'art. 8 co.1 lett . 

a) della L. n. 120/2020, come modificata dal DL. N. 77/ 2021. 

- in data 03.07.2023 è st ato r edatto e sottoscri tto il verbale di Ultimazione delle Prestazioni al 30 

Giugno 2023 - Atto di Cantiere Rep.162/2023 del 04/07/2023 
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Perizia di Variante e Suppletiva 

Nel corso di esecuzione dei Lavori non è stato necessario redigere perizie di variante, variata 

distribuzione di spesa e suppletiva . 

 
Atto di Sottomissione 

Nel corso di esecuzione dei Lavori non è stato necessario redigere atti di sottomissione. 

 
Consegna dei lavori 

Previa convocazione della ditta, la Consegna dei lavori è avvenuta in data 18.04.2023 con 

sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza (Atti di cantiere 102/2023 del 

19.04.2023.) 

 

Tempo utile stabilito per l'esecuzione 

Sono stati stabiliti n.74 giorni naturali consecutivi decorrenti dal Verbale di Consegna dei Lavori che 

ha fissato il termine dei lavori in data 30.06.2023. 

 
Sospensioni e riprese 

Durante l'esecuzione dei lavori non ci sono state sospensioni. 

 
Proroghe 

Non sono state riconosciute proroghe . 

 
 

Ultimazione delle Prestazioni 

Previa convocazione sul posto della ditta, è stata accertata l'ult imazione dei lavori e certificata in 

data 30.06.2023, con apposito Certificato di Ultimazione - Atto di Cantiere Rep.162/2023 del 

04/07/2023 

 
Anticipo e ritardo dell'esecuzione dei lavori 

Non sono stati riscontrati ritardi nell'esecuzione dei lavori. 

 
Danni di forza maggiore 

Non sono stati riscontrati danni di forza maggiore durante l'esecuzione dei lavori. 

 
 

Verbale di nuovi Prezzi 

Nel corso di esecuzione dei lavori non si è reso necessario concordare nuovi prezzi. 

 
Prestazioni in economia 

Nel corso dell'esecuzione dei lavori non è stato necessario eseguire prestazioni in economia. 

 
Anticipazioni in denaro 

Non sono state richieste anticipazioni di denaro. 

 
Andamento dei lavori 

I lavori sono stati svolti in conformit à delle norme contrattuali, alle previsioni di progetto ed alle 

specifiche disposizioni impartite all'atto pratico della Direzione dei Lavori. 

 
Variazioni apportate 

Non si sono rese necessarie variazioni significative da sottoporre all' approvazione della St azione 

Appaltante. 

 
Cessioni di credito 



3  

Non risultano notificate all'Ufficio richieste di cessioni di credito da parte dell'impresa. 

 
Certificati di acconto 

In data 16/06/2023 è stato emesso il Certificati in Acconto n. 1 per un importo di€ 49.034,93. 

 
Ordini di servizio 

Nel corso dell'esecuzione dei lavori non sono stati emessi ordini di servizio. 

 
Stato Finale 

Lo stato finale è stato redatto dal sottoscritto Direttore dei Lavori in data 31/07/2023 e riporta un 

importo delle prestazioni eseguite pari di € 87.471,63 (Euro 

ottantasettemilaquattrocentosettantuno/63). 
 

Importo netto per lavori e sicurezza eseguiti (escluso IVA) 

Sommano gli acconti corrisposti (SAL n° 1) (escluso IVA) 

 
CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA 

€ 87.471,63 

€ 49.034,93 

 
€ 38.436,70 oltre IVA al 22 % 

 

Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa 

Importo netto autorizzato per lavori (escluso IVA) 

Importo netto per lavori eseguiti risultante dallo stato finale (escluso IVA) 

Differenza 

 

€ 87.471,63 

€ 87.471,63 

€ 0,00 

 

Infortuni in corso di lavoro 

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortuno. 

 
Danni procurati in corso di lavoro 

Durante il corso dei lavori non sono stati procurati danni di sorta a cose o persone . 

 
Riserve dell'impresa 

L'impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire alcuna riserva di sorta. 

 
 

VERBALE DI VISITA 

La visita per la redazione del presente certificato è stata svolta presso i locali del laboratorio 

di Chimica applicata presso i locali ex Forno afferenti al Dipartimento di Ingegneria industriale in Via 

Santa Marta 3 il giorno 29/09/2023, alla quale oltre al sottoscritto Direttore  Lavori  è intervenuto  - 

previo avviso dato dallo scrivente - il Sig. Giuscardo Merciai nato a (omissis) il (omissis), all'uopo 

delegato con procura del 12/04/2023 emessa dall'ing. Magnetti Fausto nato (omissis) il (omissis) 

Legale Rappresentante della Società Magnetti S.r.l. con sede in Via Stupinigi 45 Vinovo (TO)- p.lVA 

00485070015, aggiudicataria dell'Accordo Quadro per interventi di manutenzione "B" per eliminazione 

di non conformità o rischi gravi e imminenti 

 

Descrizione dei lavori eseguiti: 

Opere di adeguamento e messa in sicurezza dei locali da destinare a laboratorio di Chimica applicata 

presso il Dipartimento di Ingegneria industriale in Via Santa Marta 3 con rif erimento alla Segnalazione 

di Esigenza prot. 40865 del 28/02/2019. 

Con la scorta del progetto, della perizia e dei documenti contabili, il sottoscritto Direttore Lavori, con 

gli altri intervenuti alla visita, ha effettuato un esame generale dei lavori ed ha eseguito i riscontri, 

accertamenti, verifiche, controlli e misurazioni ritenute necessarie. 
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Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione o che non è stato possibile controllare, l'Impresa 

ha assicurato, a seguito di esplicita richiesta verbale, la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni 

contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare l'Impresa, per gli effetti dell'art. 1667 del 

codice civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi. 

 
RELAZIONE 

 

Confronto tra le previsioni progettuali ed i lavori eseguiti 

Da quando si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, controlli, misurazioni e 

accertamenti, si è tratta la convinzione che: 

 
- le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali e nella loro 

esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate 

- le lavorazioni sono stata condotte a regola d'arte 

 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

 

Ciò premesso, considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta: 

a) che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto approvato salvo lievi modifiche entro i 

limiti dei poteri discrezionali della direzione dei lavori; 

b) che i lavori st essi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri; 

c) che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha 

assicurato la perfetta corrispondenza fra le condizioni stabilite dal contratto ed i lavori 

eseguiti e contabilizzati e l'Impresaha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 

del codice civile, non esservi difformità o vizi; 

d) che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per 

dimensioni, forma, quantità e qualità dei mat eriali, allo stato di fatto delle opere; 

e) che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli 

infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti 

disposizioni; 

f) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale, tenendo conto e delle 

proroghe autorizzate e concesse; 

g) che i prezzi applicati sono quelli di contratto; 

h) che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa né procure o deleghe  a favore 

di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi; 

i) che non risultano reclami od opposizioni di sorta di eventuali creditori; 

j) che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed alle disposizioni 

date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi; 

k) che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza rise rva. 

 

Il sottoscritto Direttore Lavori certifica che i lavori di adeguamento  alle norme di sicu rezza dei locali 

da destinare a laboratorio di Chimica applicata presso il Dipartimento di Ingegneria industriale in Via 

Santa Marta 3, secondo quant o ri chiest o con Segnalazione di Esigen za prot . 40865 del 28/02/2019, 

sono stati "regolarmente eseguiti" e liquida pertanto il credito così come sotto specificato: 
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Alla Società Magnetti S.r.l., con sede in Via Stupinigi 45 Vinovo (TO) - p.lVA 00485070015, la somma 

di € 38.436,70 al netto del ribasso del 29,11% comprensiva dei Costi per la Sicurezza non soggetti a 

ribasso, oltre IVA al 22% 

 
Si propone, pertanto il pagamento del saldo alla Società Società Magnetti S.r.l., con sede in Via 

Stupinigi 45 Vinovo (TO} - p.lVA 00485070015, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per 

l'esecuzione dei lavori in questione, pari alla somma di € 38.436,70 oltre IVA 22% 

 
Il presente Certificato, letto e confermato, viene sottoscritto come segue. 

Firenze, 02 ottobre 2023 

 
F.TO IL DIRETTORE DEI LAVORI     F.TO L’IMPRESA 

Arch. Ilaria Gramigna           Società MAGNETTI Srl 

 

                Sig. Guiscardo Merciai 
 

 
 
 

 
 
 
 

V
0   

IL R.U.P. 

Arch. Gianmarco Maglione 

 



       

AREA PROGRAMMAZIONE 

E SVILUPPO GRANDI OPERE 

 

 

Oggetto: Pubblicazione su sito web Unifi di Atto di Cantiere Rep. n. 250 Prot. n. 234963 del 

06/10/2023.  

Si precisa che l’originale del documento è consultabile presso l’Area Programmazione e Sviluppo 

Grandi Opere con sede in P.zza Indipendenza 8, 50129 Firenze.  

 

         F.to La Dirigente  

     Arch. Cristina Tartari 

 

 



         

  AREA PROGRAMMAZIONE 

E SVILUPPO 

GRANDI OPERE 

  

 

Si riportano le seguenti annotazioni inserite in Titulus: 

- “Nell'atto è riportato erroneamente l'importo del primo certificato di pagamento € 49.034,93 

anziché €49.034,22. Pertanto il credito da riconoscere all'impresa è pari ad € 38.437,41 e non come 

indicato erroneamente € 38.436,70”; 

- “Nell'atto il CUP è riportato erroneamente. Il CUP corretto è: B15B18010220001.”; 

- “l'aliquota iva corretta è il 10% e non 22%”; 

- “le annotazioni al presente protocollo sono state comunicate per email alla ditta”. 

 

 

 

 


