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Spett.le Impresa OPLONDE Srl.  
via San martino 190 – 50017 – CAMPI BISENZIO 

 

Pec: oplonde@pec.oplonde.it 

 

 

OGGETTO: ACCORDI QUADRO per interventi di manutenzione “B” per eliminazione di non conformità o 

rischi gravi e imminenti. (scheda di piano edilizio n. 279) - Lotto 1 Centro Storico - Contratto Rep. n. 

775/2021 Prot. n. 208328 del 05/08/2021 - Rif. Scheda di Piano 279_01_404 
 

ORTO BOTANICO/MUSEO MINERALOGIA - Interventi di riqualificazione del servizio igienico visitatori e 

realizzazione di cisterna per acqua piovana all’Orto Botanico di Firenze (codice imm. 047.00) e 

riqualificazione ingresso Museo di geologia e Paleontologia di via La Pira (codice imm. 048.00). 

Integrazione lavori elettrici aggiuntivi Palazzo Vegni. (codice imm. 019.00) 

 
Aggiudicazione: Decreto Dirigenziale Prot. 257981 del 11.11.2022 – Rep. 1473/2022 

 
Contratto derivato: Scrittura Privata Prot. 301505 del 29.12.2022 – Rep. 993/2022 

 
Impresa: ATI composta da “OPLONDE Srl.” con sede in Campi Bisenzio (FI) via S. Martino n. 190 (p. iva 

04502880489) e “SIRAM S.P.A.” unipersonale, con sede in Milano (MI), via Anna Maria Mozzoni n. 12 (p. iva 

08786190150)  
Importo contrattuale: €. 182.676,97 al netto del ribasso offerto del 30,83%, di cui €.3.457,60 di costi per la 

sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 10%.  
Tempi di esecuzione: 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi.  

 
 

CUP B15B18010220001 CIG 828745610B CIG. Derivato 9433457EF8  
Rif. Scheda 279_01.404 CTG. Prevalente: OG2  

 
 
 
 
Concessione di Proroga 

 
Il sottoscritto arch. Luciano D’Agostino Responsabile dei lavori in oggetto, 

 
esaminata la richiesta di proroga inoltrata con mail del 09.05.2023 dalla OPLONDE Srl.” con sede in Campi 

Bisenzio (FI) via S. Martino n. 190 - Milano (assunta al protocollo n. 100555 del 09.05.2023) 

 
considerato che effettivamente, la particolare situazione caratterizzata da una difficoltà di reperire le forniture 
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impiantistiche ed edili necessarie, hanno ostacolato la continuità delle lavorazioni di riqualificazione dei locali 

dell’edifico denominato Orto Botanico di Firenze e riqualificazione ingresso Museo di Geologia e Paleontologia 

e ritardato così il cronoprogramma dei lavori 
 
ritenute quindi valide le circostanze segnalate con la richiesta di proroga sopra riportata 

 

preso atto che le cause indicate non sono – quindi - ascrivibili a fatto proprio dell’appaltatore 

 

CONCEDE 

 

una proroga di gg. 45 (quarantacinque) naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori in oggetto, ai sensi 

dell'art. 159 comma 10 del D.L. 50/2016. 

 
In dipendenza di tale proroga il nuovo termine ultimo per l’ultimazione dei lavori è il 30 giugno 2023. 

 

Si precisa, inoltre, che detta proroga non dovrà implicare alcuna conseguenza sui patti contrattuali e che 

l’appaltatore non potrà accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali. 

 
Cordiali saluti.  
 
 
 
 
 
 
 

Firenze li, 10 maggio 2023 F.to IL R.U.P. 
 

(Arch. Luciano D’Agostino)  
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      AREA EDILIZIA 

 

 

 

Oggetto: Pubblicazione su sito web Unifi di Atto di Cantiere Rep. n. 120,  Prot. n. 101672 del 

10/05/2023.  

Si precisa che l’originale del documento e i relativi allegati sono consultabili presso l’Area Edilizia con 

sede in P.zza Indipendenza 8, 50129 Firenze.  

 

         F.to Il Dirigente  

Arch. Francesco Napolitano 

 

 


