
 
 

 
 
 
 
 
 

AREA EDILIZIA 
 

      

 

Il Dirigente
Decreto n. 418 

             Anno 2023 

    Prot. 63952 del 21/03/2023 

Pubblicato su Albo ufficiale di Ateneo con Rep. 3856, Prot. 68167 dal 27/03/2023 al 

11/04/2023 

Oggetto: D.D. 1263-2023 Interventi di manutenzione straordinaria alle coperture degli 

immobili S.Verdiana (Imm.020.00) e S.Teresa (Imm.098.00); Contratto attuativo di Accordo 

Quadro A Lotto 1 Centro storico- Intervento di consolidamento di alcune strutture lignee di 

copertura AREA A-Variante in corso d’opera n.1 

CUP B15B18010210001 - CIG 8288615D77 CIG DERIVATO 913743738D  

Rif. 278 1.105 AQ-MS 

           IL DIRIGENTE 

PRESO ATTO  

-  della delibera Consiglio di Amministrazione del 29.11.2022 di approvazione del 

Piano Edilizio 2023-2025 ed elenco annuale 2023 e s.s.mm.ii;  

- con D.D. Rep.856/2021 prot.171097 del 21.06.2021 veniva aggiudicata, ai sensi 

dell’art.32 co. 5, la procedura aperta, ex art. 60 e 54 co. 3 d.lgs.50/2016, per 

l’affidamento in Accordo Quadro degli interventi di manutenzione “A” per la 

normalizzazione degli edifici - scheda di piano edilizio n.278; 

- che aggiudicatario del Lotto 1 Centro Storico è stato l’RTI composto da Oplonde Srl - 

C.F.: 04502880489 con sede legale in Campi Bisenzio, via San Martino, 190 e Siram 

Spa - C.F.: 08786190150, con sede legale in Milano, via Anna Maria Mozzoni, 12, che 

aveva offerto un ribasso percentuale del 31,77%, che era stato applicato, in sede di 

esecuzione del singolo contratto attuativo, sull’Elenco Prezzi Unitari posto a base di 

gara, come da offerta economica rimessa;  

- il contratto relativo all’Accordo Quadro per interventi di manutenzione “A” per la 

normalizzazione degli edifici, (scheda di piano edilizio n. 278) – Lotto 1 Centro 

Storico è stato stipulato con atto Rep.787/2021 prot.219706 del 30.08.2021 

Storico; 
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- con D.D. Rep. 495/2022 Prot. 78840 del 08.04.2022 è stato approvato il progetto e la 

contestuale aggiudicazione dei lavori in oggetto al RTI Oplonde Srl-Siram Spa, per un 

importo contrattuale, al netto del ribasso del 31,77%, di € 168.593,96 di cui € 

1.487,09 per Incrememento Spese generali per Covid 19 su Opere (soggetti a 

ribasso), € 56.245,10 per Costi della sicurezza, € 2.597,91 per Costi Covid  € 

9.124,50 per Oneri COSAP non soggetti a ribasso ed esenti IVA, oltre IVA al 22% per 

un importo complessivo dello stanziamento comprensivo delle somme a 

disposizione pari ad € 208.211,22;  

- con nota Prot.3382 del 09/02/2021 è stata ottenuta l’autorizzazione della 

Soprintendenza ai lavori di cui sopra; 

- con il Verbale di consegna dei lavori del 27/07/2022 in atti al Rep. 131-2022 Prot. 

91712 del 28/04/2022 il Direttore dei lavori ha consegnato i lavori per la loro 

esecuzione; 

- in data 31/08/2022 il Direttore dei Lavori ha disposto l’esecuzione di alcuni saggi in 

copertura, per valutarne la stratigrafia e nei controsoffitti, per indagare lo stato di 

conservazione della struttura lignea di copertura; dai primi saggi è emersa la totale 

assenza della guaina impermeabilizzante e del relativo sottofondo, pertanto è 

risultato necessario realizzare al di sopra dello scempiato anche un massetto delle 

pendenze alleggerito, al fine di garantire idonee condizioni di sicurezza per gli 

interventi in copertura, e il montaggio di ponteggi a platea, tutto ciò disposto con 

l’Ordine di servizio n.1, Prot. n. 198903 del 19/09/2022. 

- in data 24/01/2023 il Direttore dei Lavori ha ordinato, ai sensi dell’art.107 D.lgs 

50/2016, la sospensione dei lavori con verbale prot.15817 del 25/01/2023 per 

l’insorgere di circostanze speciali, non prevedibili al momento del contratto, di cui al 

comma 1 del succitato articolo, quali la redazione e l’approvazione della variante 

suppletiva di cui trattasi; 

- PRESO ATTO come meglio specificato nella Relazione del RUP Arch. Gianmarco 

Maglione (all.A) che: 

- nel corso delle lavorazioni, i saggi sono stati estesi a tutte le falde di copertura 

dell’area A, ed è emerso che lo stato di degrado di diversi elementi lignei, travi e 

correnti è notevole e preoccupante, circostanza assolutamente non prevedibile al 
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momento dell’approvazione del progetto, pertanto si rendono necessari e 

improcrastinabili alcuni interventi in variante al progetto approvato; 

- per tali interventi è stata ottenuta l’autorizzazione della competente 

Soprintendenza con nota prot. 280061 del 05.12.2022; 

- il Responsabile del procedimento con nota prot. 289151 del 14/12/2022 ha 

concesso una proroga di giorni 45 sui termini contrattuali con scadenza del termine 

utile al 27.01 2023; 

- tali interventi sono stati autorizzati dalla proprietà, Comune di Firenze, con nota 

prot. 389/2023 del 09/01/23 in seguito alla relativa comunicazione dell’Università 

di Firenze, nota prot. 294124 del 19/12/2022; 

- in data 23/12/2022 è stato depositato presso il Genio Civile il progetto strutturale 

degli interventi in oggetto (Prot. 20220137272); 

- in data 28/12/2022 Prot. 301041 è stata presentata al Comune di Firenze la relativa 

SCIA; 

- in conseguenza di ciò è stato necessario redigere la perizia di variante variata 

distribuzione di spesa e suppletiva n°1 ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) e 

comma 7 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. per un nuovo importo contrattuale di € 

242.365,78, al netto del ribasso d’asta del 31,77%, di cui € 66.673,08 per costi della 

sicurezza non soggetti a ribasso e € 9.615,23 per altri oneri non soggetti a ribasso 

ed esenti IVA, corrispondente ad un maggior importo contrattuale di € 73.771,82 

corrispondente al 43,757095% e pertanto compreso nei limiti di cui all’art.106 co.7 

del D.Lgs 50/2016; 

- la ditta Oplonde ha manifestato la volontà di accettare lo svolgimento delle ulteriori 

lavorazioni agli stessi patti e condizioni dell’appalto originario ed a non richiedere 

nient’altro e non presentare riserve in tal senso;  

- per l’esecuzione della perizia di variante viene concessa una proroga di 60 giorni a 

decorrere dal verbale di ripresa lavori;  

VISTO 

- la perizia di variante, variata distribuzione di spesa e suppletiva n.1 composta dai 

seguenti elaborati: 

o Relazione Tecnica DL- Perizia di Variante Variata distribuzione di spesa e 

Suppletiva n.1 (all.1) 
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o atto di sottomissione e Verbale concordamento nuovi prezzi atto di cantiere 

rep. 48/2023 prot. 39965 del 22.02.23 (all.2); 

o Analisi  prezzi (all.3) 

o Quadro comparativo opere edili (all.4) 

o Quadro comparativo costi della sicurezza (all.5) 

o  Perizia opere edili (all.6) 

o Costi della sicurezza (all.7) 

o Pianta aree d’intervento (all. 8) 

o Quadro economico assestato (all.9) 

per un nuovo importo contrattuale di € 242.365,78, al netto del ribasso d’asta del 

31,77%, di cui € 66.673,08 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso e € 9.615,23 

per altri oneri non soggetti a ribasso ed esenti IVA, corrispondente ad un maggior 

importo contrattuale di € 73.771,82 corrispondente al 43,757095% e pertanto compreso 

nei limiti di cui all’art.106 co.7 del D.Lgs 50/2016; - 

- la concessione della proroga di 60 giorni a decorrere dal verbale di ripresa lavori;  

- il DURC che attesta la regolarità contributiva dell’impresa (all.10 e 11);  

- la Relazione del Rup (all.A); 

- il d.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii; 

- l’art.106 co. 1 lett.c) e co.7 d.lgs  n. 50/2016 

 

su proposta del R.U.P. Arch. Gianmarco Maglione che ha riconosciuto ammissibile la 

variante in oggetto ai sensi dell’art.106 comm.1 lettera c) e comma 7 del Dlgs 50/2016; 

APPROVA 

 

- la Perizia di Variante variata distribuzione di spesa e suppletiva n.1 composta dagli 

elaborati indicati nelle premesse (da 1-9) per i lavori in oggetto che espone un nuovo 

importo contrattuale per un nuovo importo contrattuale di € 242.365,78, al netto del 

ribasso d’asta del 31,77%, di cui € 66.673,08 per costi della sicurezza non soggetti a 

ribasso e € 9.615,23 per altri oneri non soggetti a ribasso ed esenti IVA, oltre IVA al 22% 

corrispondente ad un maggior importo contrattuale di € 73.771,82 oltre IVA al 22% 

corrispondente al 43,757095% e pertanto compreso nei limiti di cui all’art.106 co.7 del 

D.Lgs 50/2016;  



 
 

 

\\olmo.unifi.it\AE_SUPP_AMMINISTRATIVO\CONTABILITA-PIANOEDILIZIO\EDILIZIA_SUP\EDILIZIA\MS\NUOVi 
ACC.QUADRO_278_279 AZ 3301\278\278_lotto 1\278_1.105  coperture s. verdiana\1021_2022 perizia 1 

- Atto di Sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi n.1 del 22.02.2023 di cui 

agli Atti di cantiere 48/2023 - Prot. n. 39965 del 22.02.2023 (all.2);  

- il Quadro economico assestato alla perizia di variante n.1 (all.9); 

- che lo stanziamento totale di € 299.964,84 comprensivo delle somme a disposizione 

del Quadro Economico trova la seguente copertura: 

• € 134.267,95 PE flusso anni precedenti, 

e sui fondi UA.A.50000.TECN.EDIL.– scheda piano 278  per i seguenti importi 

• € 159.302,95 OPERA7UNIFI.EU07MSAQLAV1 CO.01.01.02.06.01.02 flusso 2023  

•  €    6.393,94 OPERA12.EU12MSAQINC1 CO.01.01.02.06.01.02 flusso 2023 

 

 
      Visto di regolarità contabile 
U.P. Servizi di Ragioneria e Contabilità 
         Dott. Francesco Oriolo 
  
                 F.to Il Dirigente 
                                                                                                              Arch. Francesco Napolitano 

 



      

      AREA EDILIZIA 

 

 

 

Oggetto: Pubblicazione su Albo di Ateneo e sito web Unifi di Determina Dirigenziale Rep. n. 418  Prot. 

n. 63952 del 21/03/2023.  

Si precisa che il Decreto è pubblicato integralmente, mentre i relativi allegati sono consultabili presso 

l’Area Edilizia con sede in P.zza Indipendenza 8, 50129 Firenze.  

 

         F.to Il Dirigente  

Arch. Francesco Napolitano 

 

 


