
 

AREA EDILIZIA 

Il Dirigente  

Decreto n. 838  

Anno 2023 

Prot. 120849 del 01/06/2023 

Pubblicato su Albo ufficiale di Ateneo con Rep. 7575, Prot. 136936, dal 22/06/2023 al 

07/07/2023 

Oggetto: N.1318_2023 - Fornitura e lavori per gli allestimenti del Museo La Specola di 

Firenze nell’ambito della promozione e valorizzazione della Rete dei grandi attrattori 

culturali museali - Progetto di valorizzazione del patrimonio museale del Museo Di Storia 

Naturale dell’Università degli Studi di Firenze - Riorganizzazione funzionale del complesso La 

Specola, via Romana 17, Firenze - Por Fesr 2014-2020 azione 6.7.1 – Progetto tematico “La 

Scienza” – Incarico del servizio di Ingegneria Valutazione e mitigazione del rumore da 

impianti di condizionamento da installare nel Museo de La Specola 

Approvazione della perizia di Variante variata distribuzione di spesa e supplettiva n.1 

CIG ZB628B14C7 - CUP B19D14001250001 rif. 250. 7 n 1318-2023 

IL DIRIGENTE 

PRESO ATTO della delibera del Consiglio di Amministrazione del 29.11.2022 che ha 

approvato il Piano edilizio triennale 2023-2025 e assestamento elenco annuale 2022 

ss.mm.ii; 

PREMESSO che 

- con D.D. n.1130/2019 prot. 125645 in data 11.07.2019 veniva affidato all’arch. 

Carlo Baistrocchi della ditta IDIS srl via Charta 77 Scandicci P.IVA 03983840483 

l’incarico per la valutazione previsionale delle vibrazioni del patrimonio museale 

della sezione di ceroplastica, nell’ambito della Promozione e Valorizzazione della 

rete dei grandi Attrattori Culturali Museali. Progetto di valorizzazione del 

Patrimonio Museale del Museo di Stodria naturale dell’Università degli Studi di 

Firenze – Riorganizzazione funzionale del complesso La Specola, per un importo 

contrattuale di € 36.343,20 oltre oneri previdenziali e fiscali; 

- Il contratto veniva stipulato in data 29/07/2019 con atto rep 1031_2019 prot. 

136113/2019 del 30/07/2019; 

RICORDATO che 

- con delibera del CdA del 26 giugno 2020 veniva approvata la perizia di variante e 

variata distribuzione di spesa n.1 a seguito della quale, per mutate soluzioni 
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impiantistiche, non è più necessario procedere alle misurazioni dell’ultima fase 

(8), riguardanti le misure delle vibrazioni in continuo durante le attività di 

cantiere; 

PRESO ATTO che 

- è stato aggiudicato l’appalto per fornitura e posa in opera degli allestimenti 

museali nel cui ambito si rende necessario effettuare misurazioni sulle vibrazioni 

dell’impianto di condizionamento; 

- che a tal fine è possibile utilizzare, previa determinazione della notula 

professionale e dell’approvazione della relative perizia di variante sulle 

prestazioni, l’economia determinata dalla mancata esecuzione della fase 8 

dell’originario incarico di cui al contratto rep 1031_2019 prot. 136113/2019; 

- che il Progetto esecutivo per la Fornitura e lavori del Museo La Specola di Firenze, 

espone un importo di € 1.764.464,66 oltre a oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso pari a € 6.476,13, per un importo totale a base d’asta di € 1.770.940,78 

oltre IVA; 

VISTO 

- la perizia di variante e variata distribuzione di spesa n.1 dell’Incarico del servizio di 

Ingegner ia Valutaz ione e mit igaz ione del  rumore da impiant i  d i 

condizionamento da installare nel Museo de La Specola costituita dagli allegati 

da 1 a 4 che espone un importo lordo invariato di € 38 256,00 oltre IVA 22% per 

un importo contrattuale € 36.343,20 spese comprese, al netto del ribasso 

offerto del 5%, , IVA esclusa; 

- la bozza di notula di variante (all.1) 

- il Quadro comparativo di raffronto rispetto alla Bozza di notula di progetto (all.4) 

nel quale si evidenzia che le nuove prestazioni professionali, QbII.20, QbIII.06, 

Qcl.03, ON.VAC, sono effettuate in sostituzione della Fase 8 dell’incarico originario, 

non eseguita e per pari import, per un importo lordo di € 13.920,00; 

- l’art. 106 comma 1 lettera a) e comma 2 lett. b) del d.lgs 50/2016; 

APPROVA 
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- la perizia di variante, variata distribuzione di spesa e suppletiva n°1 dell’Incarico del 

servizio di Ingegneria Valutazione e mitigazione del rumore da impianti di 

condizionamento da installare nel Museo de La Specola a favore dell’arch. all’arch. 

Carlo Baistrocchi rappresentante legale della ditta IDIS srl via Charta 77 Scandicci 

P.IVA 03983840483 , costituita dagli allegati da 1 a 4 che espone un importo lordo 

di € 38.256,00 oltre IVA 22%, invariato rispetto all’importo dell’affidamento 

originario, per un importo contrattuale di € 36.343,20 spese comprese, al netto 

del ribasso offerto del 5%, oltre iva al 22 % 

- la bozza di notula (all. 1) con particolare riguardo al calcolo dell’onorario per 

le prestazioni aggiuntive (all. 3); 

- l’atto a novazione che integra il contenuto dell’art. 2 del disciplinare di  

incarico relativamente al servizio professionale prestato (allegato 2); 

- il quadro comparativo (all.4) 

L’ importo contrattuale di € 36.343,20 oltre iva la 22% per un importo complessivo di €. 

44.338,70 trova già copertura sulla scheda 250 del piano edilizio di ateneo. 

fv 

Visto di regolarità contabile 

U.P. Servizi di Ragioneria e Contabilità F.to Il Dirigente 

Dott. Francesco Oriolo Arch. Francesco Napolitano 
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      AREA EDILIZIA 

 

 

 

Oggetto: Pubblicazione su Albo di Ateneo e sito web Unifi di Determina Dirigenziale Rep. n. 838 Prot. 

n. 120849 del 01/06/2023.  

Si precisa che il Decreto è pubblicato integralmente, mentre i relativi allegati sono consultabili presso 

l’Area Edilizia con sede in P.zza Indipendenza 8, 50129 Firenze.  

 

         F.to Il Dirigente  

Arch. Francesco Napolitano 

 

 


