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AREA  EDILIZIA 

Unità di Processo 

Piano Edilizio
 

Oggetto: D.D. N. 1206/2023 ACCORDI QUADRO  DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE  "A"  PER 

LA NORMALIZZAZIONE DEGLI EDIFICI -  LOTTO 1  {Scheda di Piano edilizio n. 278) - Contratto 

Rep. 787/2021 Prot. 219706 del 30.08.2021 

Complesso di Arcetri - Lavori di completamento per la realizzazione di un percorso museale nei 

locali "ex acceleratore" al piano terreno dell'edificio denominato "GARBASSO" - Largo Fermi, 1 - 

Firenze. (Cod . /mm. . 050 00). 

Aggiudicazione: Decreto Dirigenziale Prot. 47697 del 02.03.2023 – Rep. . 304/2023 

 
Contratto derivato: Pro. n. 62868 del 21/03/2023 rep. 224/2023 

 
Impresa: ATI composta da "OPLONDE Srl." con sede in Campi Bisenzio (FI) via S. Martino n. 190 

(p. iva 04502880489) e "SIRAM S.P.A." unipersonale, con sede in Milano (Ml). via Anna Maria 

Mozzoni n. 12 ( p. iva 08786190150) 

Importo contrattuale: €. 160.763,88 al netto del ribasso offerto del 31,77%, di cui € 3.457,60 di 

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA 10% 

Tempi di esecuzione: 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi. 

 

 
VERBALE DI VISITA, RELAZIONE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

 

(art. 102 comma 2 del D. L.vo 50/2016) 

VERBALE DI VISITA 
 

 
La visita per la redazione del presente certificato è stata svolta il giorno 23.03.2023, alla quale oltre al 

sottoscritto Direttore Lavori - previo avviso dato dallo scrivente - è convenuto sul luogo il sig. Toni 

Mauro, (C.F. MRATN069A10L245T) nato a Torre Annunziata (NA) il 10.01.1969, residente  in 

Signa (FI) via Il Giugno n.11 - 50058, in qualità di Amministratore unico e rappresentante legale 

dell'Impresa  mandataria,  giusto  mandato  collettivo   speciale  rappresentanza  in  data   28.07.2021  

a rogito notaio Simona Cirillo del Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato - 

Rep. 12430 . 

 

Descrizione dei lavori eseguiti 

Si riportano di seguito gli interventi edilizi ed impiantistici eseguiti. 

 
❖ Ripristino dell'intonaco sulla porzione esterna dell'edificio, non interessato dall'intervento, al fine di 

mettere in sicurezza l'uscita dal museo 

 
❖ Realizzazione di un cordolo di collegamento in fondazione per il muro di contenimento del 

terrapieno lato uscita museo  

 
❖ Realizzazione di un massetto  armato  di  spessoremaggiore rispetto al progetto  per la rampa di 

 

 
  



uscita dal museo 

 
❖ Su espressa  richiesta  dei  VV.FF.,  posa  in  opera  di  finestre  ad  apertura  automatica  collegate 

all'impianto antincendio 

 
❖ Realizzazione di un impianto di smaltimento delle acque meteoriche a valle della rampa di accesso 

 
❖ Vari alt ri la vori di completamento delle opere esterne 

❖ Muratura e ripristino intonaco vano porta 

❖ Realizzazione di una controparete in cartongesso su parete controterra in cui si è manifestata la 

presenza di umidità 

❖ Sostituzione porta e finestre della nuova centrale impianti 

❖ Riposizionamento di una parte di muratura realizzata con blocchi di cls a secco quale testimonianza 

della tipologia di protezione dell'acceleratore 

❖ Integrazione impianti di condizionamento ambiente con apparecchi di potenza maggiore 

❖ Maggiori oneri per lo smaltimento e smantellamento dei vecchi impianti nella centrale termica 

❖ Verniciatura con colori non standard delle canalizzazioni impianto trattamento aria 

❖ Modifica percorso canalizzazione impianto trattamento aria 

❖ Rifacimento delle dorsali di distribuzione di acqua potabile rinvenute nel massetto 

❖ Integrazione punti presa, punti luce e nuove torrette elettriche (su indicazione progettisti 

allestimenti museali) 

❖ Smaltimento dei vecchi quadri elettrici 

❖ Realizzazione di una nuova illuminazione esterna per l'uscita del museo 

❖ Integrazione binari per illuminazi one degli spazi museali 

❖ Realizzazione di un sistema di illuminazione puntuale a pavimento 

❖ Posa in opera dei vecchi impianti elettrici che faranno parte dell'oggetto museale 

❖ Realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione esterna 

❖ Sostituzione della resina per il pavimento con altra avente caratteristiche antincendio 

 
 

RELAZIONE 
 

 
Confronto tra le previsioni progettuali ed i lavori eseguiti 

Da quando si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, controlli, misurazioni e 

accertamenti, si è tratta la convinzione che: 

 

- le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto , alle prescrizioni contrattuali e nella loro 

esecuzi one sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate 

  
  2 



- le la vorazi oni sono stata condotte a regola d'art e 

 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

Ciò premesso, considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse  da  cui 

risulta : 

 
a) che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto approvato salvo lievi modifiche entro i limiti 

dei poteri discrezionali della direzione dei lavori; 

b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei  magisteri; 

c) che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha assicurato 

la perfetta corrispondenza fra le condizioni stabilite dal contratto ed i lavori eseguiti e 

contabilizzati e l'Impresa ha in particolare dichiarato , agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, 

non esservi difformità o vizi; 

d) che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per 

dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali , allo stato di fatto delle opere; 

e) che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazion i  degli operai contro gli infortuni sul 

lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti di sposizioni; 

f) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale, tenendo conto delle proroghe 

autorizzate e concesse; 

g) che i prezzi applicati sono quelli di contratto; 

h) che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa né procure o deleghe a favore di 

terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi; 

i) che non risultano reclami od opposizioni di sorta di eventuali creditori; 

I) che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed alle disposizioni date 

dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi; 

m) che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva. 

 

Il sottoscritto Direttore Lavori certifica che i lavori di completamento per la realizzazione di un 

percorso museale nei locali "ex acceleratore" al piano  terreno  dell'edificio  denominato 

"GARBASSO", sono stati "regolarmente eseguite" e liquida pertanto il credito così come sotto 

specificato: 

 
All 'Impresa ATI composta da "OPLONDE Srl." con sede in Campi Bisenzio (FI) via S. Martino n. 

190 (p. iva 04502880489} e "SIRAM S.P.A." unipersonale , con sede in Milano (Ml), via Anna 

Maria Mozzoni n. 12 ( p. iva 08786190150), la somma complessiva di (€. 160.763,88 al netto del 

ribasso offerto del 31,77%, di cui € 3.457,60 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre 

IVA 10%. 

 
Si propone, pertanto il pagamento del saldo alla ATI composta da "OPLONDE Sri." con sede in 

Campi Bisenzio (FI) via S. Martino n. 190 (p. iva 04502880489 ) e "SIRAM S.P.A." unipersonale, 

con sede in Milano (Ml), via Anna Maria Mozzoni n. 12 (p. iva 08786190150), la somma 

complessiva di €. 160.763,88 al netto del ribasso offerto del 31,77 %, di cui € 3.457,60 di oneri 

per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA 10%. 

 
Il present e Certificato, letto e confermato, viene sottoscrit to come segue. 

 
 

 



 

 
 

Firenze, 23 marzo 2023 

 
 

 
F.to IL DIRETTORE LAVO RI (Arch . Lucian o D' 
Agostino) 

 
 

 

 

F.to L'IMPRESA APPALTATRICE ATI " OPLONDE Srl. – SIRAM Spa…..… 

 

Visto: Il Responsabile Unico Procedimento (Arch. Luciano D'agostino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



      

      AREA EDILIZIA 

 

 

 

Oggetto: Pubblicazione su sito web Unifi di Atto di Cantiere Rep. n. 76,  Prot. n. 65229 del 23/03/2023.  

Si precisa che l’originale del documento e i relativi allegati sono consultabili presso l’Area Edilizia con 

sede in P.zza Indipendenza 8, 50129 Firenze.  

 

         F.to Il Dirigente  

Arch. Francesco Napolitano 

 

 


