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AREA EDILIZIA 

 

 

 

                              Decreto n. 169 

                    Il Dirigente                                                                 Anno 2023 

                                                                                                        Prot. 28982 del 09/02/2023 

Pubblicato su Albo ufficiale di Ateneo con Rep. 1614, Prot. 29153, dal 09/02/2023 al 24/02/2023 

Oggetto: D.D.1231-2023 Approvazione Stato finale – Relazione sul conto finale - Certificato di regolare 

esecuzione – Lavori di allacciamento impiantistico alla centrale termica 

finalizzato all’adeguamento con gli impianti esistenti, nell’ambito del progetto di Riorganizzazione 

funzionale del complesso La Specola, Via Romana 17, 50125 Firenze (cod.imm. 049.00) CUP 

B12B22000860005 - CIG Z9C373DE81 - Rif.255.537 

VISTO 

- Il Decreto Dirigenziale rep. 1260/2022 prot. 214196 del 03/10/2022 con cui veniva aggiudicata la 

procedura negoziata per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.lgs 50/2016 

smi, dei lavori di allacciamento impiantistico alla centrale termica finalizzato all’adeguamento con 

gli impianti esistenti, nell’ambito del progetto di Riorganizzazione funzionale del complesso La 

Specola, Via Romana 17, 50125 Firenze (cod. imm. 049.00) all’impresa Romeo Puri Impianti di Puri 

Romeo, Via Nazionale 32/A, 52018 Castel San Niccolò, Arezzo, P.I. 00353640519 con  rIbasso del 

4,00%, per un importo contrattuale di € 17.940,12 oltre IVA, di cui € 100,00 per oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso d'asta, per uno stanziamento complessivo di € 22.793,82. 

-  il contratto stipulato in atti al Rep. 5-2023 Prot.3280 del 11/01/2023; 

- Il verbale di fine dei Lavori in atti al Rep 337-2022 Prot. 296679 del 21/12/2022; 

PRESO ATTO 

-  del Stato finale  per lavori eseguiti a tutto il   16 dicembre  2022, per un importo complessivo al 

netto del ribasso d’asta di € 17.940,12 oltre IVA 22% (All.2) 

-  del certificato di regolare esecuzione rilasciato con esito positivo in data 20/01/2023  e acquisito 

in atti  al Prot.  rep 11/2023, prot. 12307 del 20/1/2023 (All.1) e dal quale  ne risulta : 

✓ Importo netto dei lavori eseguiti    €.   17.940,12 

✓ A dedurre gli acconti corrisposti all’Impresa  €.             0,00 

✓ Resta il credito netto dell’Impresa   €     17.940,12 

e con il quale il Direttore dei Lavori ne certifica la buona esecuzione e ne liquida il credito netto 

dell’impresa in  €. 17.940,12  oltre IVA 22%, per un totale di € 21.886,95 (All.1); 

- del Certificato di pagamento allo stato finale (All.1-B) 

- della relazione sul conto finale  del 24/01/2023 redatta dal D.L. Arch. Maria Luisa Ugolotti (All.3); 

- della relazione  sul conto finale del R.U.P. Ing. Marco Daou sottoscritta in data 24/01/2023 che 

costituisce anche relazione propositiva   (All.4); 
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-  che il R.U.P. ha verificato la relativa copertura finanziaria; 

-  del DURC, in cui si rileva la regolarità contributiva dell’impresa (All. 5)  

Su proposta del R.U.P. Ing. Marco Daou, 

APPROVA 

- Lo stato finale, la relazione sul conto finale, e certificato di regolare esecuzione (All.1-2-3) dei  lavori  

di allacciamento impiantistico alla centrale termica finalizzato all’adeguamento con gli impianti 

esistenti, nell’ambito del progetto di Riorganizzazione funzionale del complesso La Specola, Via 

Romana 17, 50125 Firenze (cod.imm. 049.00)   eseguiti dall’ all’impresa  Romeo Puri Impianti P.IVA 

00353640519, con sede legale in Via Nazionale 32/A, 52018 Castel San Niccolò, Arezzo  

- Il quadro economico complessivo di assestamento dei lavori  allo stato finale (All. 6) per un importo 

complessivo di €. 21.886,95  con un economia complessiva pari ad €. 906,87 

AUTORIZZA 

Il pagamento del credito netto pari ad €. 17.940,12  oltre IVA 22%, per un totale di € 21.886,95 all’ 

Impresa Romeo Puri Impianti P.IVA 00353640519; 

DETERMINA 

-  che  l’importo complessivo €. 17.940,12  oltre IVA 22%, per un totale di € 21.886,95 trova copertura  

su:  UA.A.50000.TECN.EDIL.OPERA5UNIFI.EU05MOSATENEO CO.01.01.02.06.01.02 flusso 2023 – 

Scheda di piano 255.537 – Flusso 2023 

- che le economie di 906,87 risultanti dal quadro economico di assestamento dello Stato Finale, 

vengano   svincolate e  ritornino a disposizione dello stanziamento della scheda n. 255, fino a nuove 

determinazioni di piano. 

DA’ MANDATO 

All’Area Servizi Economico Finanziari – Unità di processo servizi di ragioneria e contabilità di pagare il 

credito netto pari ad €. 17.940,12  oltre IVA 22%, per un totale di € 21.886,95  all’impresa Romeo Puri 

Impianti P.IVA 00353640519, con sede in Via Nazionale 32/A, 52018 Castel San Niccolò, Arezzo; 

A seguito del perfezionamento del presente atto e ai sensi dell’art. 1 della L. 24.12.2007 n. 244  e 

successive modifiche, all’ufficio di supporto all’Area Edilizia, di richiedere  all’impresa Romeo Puri 

Impianti  P. IVA 00353640519 l’emissione della relativa fattura elettronica per i lavori in oggetto, 

dandone contestuale comunicazione all’Area Servizi Economico Finanziari – Unità di processo servizi 

di ragioneria e contabilità; 

La pubblicazione di legge del presente decreto. 

                                                                                                                       F.to IL DIRIGENTE 

                                                                                                                           Arch. Francesco Napolitano  

    Visto di Regolarità Contabile 

U.P. Servizi di Ragioneria e Contabilità 
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      Dott. Francesco Oriolo 

 



      

      AREA EDILIZIA 

 

 

 

Oggetto: Pubblicazione su Albo di Ateneo e sito web Unifi di Determina Dirigenziale Rep. n. 169  Prot. 

n. 28982 del 09/02/2023.  

Si precisa che il Decreto è pubblicato integralmente, mentre i relativi allegati sono consultabili presso 

l’Area Edilizia con sede in P.zza Indipendenza 8, 50129 Firenze.  

 

         F.to Il Dirigente  

Arch. Francesco Napolitano 

 

 


