
 
 

 
 
 
 
 
 

AREA EDILIZIA 
 

      

Il Dirigente
Decreto n. 417 

Anno 2023 

Prot. 63303 del 21/03/2023 

Pubblicato su Albo ufficiale di Ateneo con Rep 3581, Prot. 63391 dal 21/03/2023 al 

05/03/2023 

OGGETTO: n. 1251_2023 Servizio di indagini ambientali per la gestione delle terre e rocce 

da scavi nell’ambito del progetto definitivo per la realizzazione per la realizzazione del 

nuovo Polo del Dipartimento e Scuola di Agraria, in via Madonna del Piano, nel Polo 

Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino – saggi e carotaggi. 

Perizia di variante n.1 incarico per servizi di indagini ambientali  

CUP B93H20000300005 CIG ZE53875B32 Rif. Scheda P. E.  n. 287.10   

Il Dirigente 

PREMESSO CHE:  

- con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29.11.2022 è stato approvato il Piano 

edilizio triennale 2023-2025 ed elenco annuale 2023 ss.mm.ii.; 

- con delibera del CdA del 29/11/2019 veniva approvato il progetto strategico per il nuovo 

insediamento di Agraria presso il Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino per 

soddisfare le esigenze dei Dipartimenti e delle Scuole che gravitano presso la sede di 

Piazzale delle Cascine; 

- con delibera del CdA del 30/04/2020 veniva approvato il progetto di fattibilità tecnica ed 

economica per la realizzazione del progetto strategico di cui in premessa; 

- per l'area in cui è prevista la realizzazione delle opere in oggetto era stato previsto uno 

scavo di terre e rocce con riutilizzo all'interno del sito per le quali deve essere dimostrata la 

non contaminazione.; 

- con il Decreto del Dirigente rep. 717/2022 prot. 112784 del 25/5/2022 veniva approvato 

l’affidamento diretto, ai sensi della lett. a) del comma 2 della Legge 120/2020, del servizio di 

indagini ambientali in geologia in oggetto all’operatore economico GHEA Engineering & 

Consulting srl; 

- successivamente, come meglio dettagliato nella relazione del RUP (all.A) si è provveduto 

ad affidare con D.D. rep. 1650/2022 prot. 0284064 del 7/12/2022 il Servizio di indagine 

ambientale e gestione terre e rocce nell’ambito del progetto in oggetto alla Società TECNA 

SRL, per un ribasso del l’1% sull’importo del servizio a base d’asta, con un conseguente un 
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importo contrattuale di € 14.889,60 oltre IVA al 22% per uno stanziamento complessivo di € 

18.165,31; 

-  in relazione agli esiti del servizio di analisi ambientali in geologia condotto dall’operatore 

economico GHEA sul sito in oggetto sono stati rilevati superamenti delle CSC, destinazione 

d’uso Residenziale/Verde Pubblico, nel suolo superficiale e/o profondo per il seguente 

parametro: 

- Idrocarburi C>12 

e pertanto il RUP con nota prot. 143418 del 7/7/2022 ha inoltrato comunicazione agli Enti di 

potenziale contaminazione ai sensi degli artt. 242-245 D. Lgs 152/2006, con l’impegno di 

trasmettere il relativo Piano di Caratterizzazione entro i 30 gg previsti dalla normativa 

vigente; 

- con D.D. rep. n.  1597 prot. 277908 del 1/12/2022 si affidava al dott. Silvio Occhialini nella 

qualità di legale rappresentate dello Studio professionale con sede in Rufina, via Martiri di 

Berceto 5 , il progetto per l’esecuzione del Servizio per la redazione e realizzazione del piano 

di caratterizzazione e analisi di rischio nell’ambito del progetto definitivo per la realizzazione 

del nuovo Polo del Dipartimento e Scuola di Agraria, in via Madonna del Piano, nel Polo 

Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino per l’importo di € 38.959,90 oltre oneri 

previdenziali e fiscali per uno stanziamento complessivo di €49.434,32; 

- in data 27/12/2022, il dott. Silvio Occhialini, referente tecnico del piano di caratterizzazione, 

comunicava altresì a questa Amministrazione la necessità di ricollocare con urgenza, nel sito 

originario, il cumulo di terreno accumulato in seguito alla bonifica bellica, in considerazione 

del fatto che tale cumulo insisteva sulla particella catastale n. 399 del F. 57 del Comune di 

Sesto Fiorentino oggetto del Piano di caratterizzazione. L’intervento risultava necessario ed 

urgente al fine di evitare l’eventualità che tale cumulo, da parte degli Enti competenti, 

coinvolti nella conferenza dei servizi, potesse essere ritenuto un rifiuto con elevati costi per 

l’Amministrazione, derivanti dal rispetto degli obblighi normativi, sia in termini di stoccaggio 

temporaneo sia in termini di smaltimento. 

PRESO ATTO come meglio esplicitato nella Relazione del RUP (all.A) che  

- la Perizia di variante n. 1, ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, riguarda 

l’intervento di riallocazione, nel sito originario, del cumulo di terreno accumulato in seguito 

all’intervento di bonifica bellica, al fine del perseguimento degli obiettivi del servizio di cui in 
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oggetto in relazione alla conclusione della conferenza dei servizi sulle terre; 

- che le modifiche proposte non sono sostanziali, ai sensi dell’art. 106 comma 4 del D.Lgs. 

50/2016, e pertanto si è valutata l’opportunità di far eseguire tempestivamente, con i mezzi 

dell’impresa già presente in situ, l’intervento di ricollocazione della terra accumulata sulla 

particella, oggetto del servizio ed inserita nel piano di caratterizzazione, prima di eseguire i 

saggi e carotaggi sulla medesima; 

- dell’ordine di servizio del DEC rep. n.6 prot. 3425 dell’11.01.2023 emesso in data 

29/12/2022 con il quale si disponeva di dare immediato inizio alla movimentazione del 

terreno accumulato a seguito della bonifica bellica sull’area e venivano stabiliti per 

l’esecuzione del servizio n.2 nuovi prezzi omogenei a quelli contrattuali per l’esecuzione del 

servizio. 

-  la variante in corso d’opera redatta non comporta la sospensione del servizio; 

la variante in corso d’opera in parola è ammissibile in quanto rientra nelle fattispecie 

previste nel CSA e dall’art. 106  c.1 lett. e) , c.4 e c.12 del D.Lgs. 50/2016; 

VISTO 

- la relazione del Responsabile del Procedimento (all.A) 

- il progetto di variante al servizio di cui in premessa composto da 

•        relazione tecnica DEC (all.1); 

• computo metrico (all.2), che esprime un importo, al netto del ribasso d’asta 

dell’1% di € 16.909,63 oltre IVA 22% per un maggior importo contrattuale 

dei lavori al netto del ribasso d’asta di € 2.020,03 oltre IVA 22%; 

- la bozza di atto di sottomissione (All. 3) 

-            D.lgs n. 50/2016; 

-            le linee guida n. 3 di attuazione del D.lgs. n. 50/2016; 

- art.22 c.4 del D.M. 49/2018; 

- l’art. 106 c.1 lett. e) c.4. e c.12 del D.lgs n. 50/2016, 

 

Su proposta del Responsabile del procedimento Arch. Silvia Giannoni  

 

APPROVA 
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la Perizia di variante e variata distribuzione di spesa n. 1 relativa a Servizio di indagini 

ambientali per la gestione delle terre e rocce da scavi nell’ambito del progetto definitivo per 

la realizzazione del nuovo Polo del Dipartimento e Scuola di Agraria, in via Madonna del 

Piano, nel Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino composto da  

• relazione tecnica DEC (all.1); 

• computo metrico (all.2), 

per effetto della quale l’importo contrattuale ascende da 14.889,60 oltre IVA al 22%                      

ad € 16.909,63 oltre IVA 22% per un maggior importo contrattuale dei lavori di € 2.020,03 

oltre IVA 22% corrispondente al 13,5685% e compreso pertanto nei limiti di cui all’art. 106 

co.7 del D.lgs. n 50/2016 che non comporta né sospensione e né un aumento del tempo 

contrattuale; 

- la bozza di atto di sottomissione (all.3); 

Lo stanziamento complessivo di € 20.629,75 trova copertura sui fondi 

UA.A.50000.TECN.EDIL.OPERA12.EU12SEDEAGRARIA. CO.01.01.02.06.01.02, Scheda di 

piano 287.10, flusso 2023. 

 

 

/sc 

Visto di regolarità contabile F.to Il Dirigente 

Francesco Oriolo              Francesco Napolitano 



      

      AREA EDILIZIA 

 

 

 

Oggetto: Pubblicazione su Albo di Ateneo e sito web Unifi di Determina Dirigenziale Rep. n. 417  Prot. 

n. 63303 del 21/03/2023.  

Si precisa che il Decreto è pubblicato integralmente, mentre i relativi allegati sono consultabili presso 

l’Area Edilizia con sede in P.zza Indipendenza 8, 50129 Firenze.  

 

         F.to Il Dirigente  

Arch. Francesco Napolitano 

 

 


