
  
 
 

AREA EDILIZIA  
Unità di Processo Piano Edilizio 

 
 
 
 
 

 

Oggetto: Somma urgenza per la risistemazione del sepolcro profanato di Violante di Baviera, 

posto nella cripta della Chiesa dell'ex Monastero di S.Teresa (cod.imm. 098.00) e la 

messa in sicurezza degli accessi alla chiesa e alla cripta 

 
Impresa: EDILIZIA SAN GIORGIO Srl., Via Piani Della Rugginosa n. 258, 50066 Loc. Montanino  

Reggello (FI) pec: commerciale@pec.ediliziasangiorgio.it 

 
Approvazione e aggiudicazione: DD Rep. n.1777/2022 Prot n. 300555 del 28/12/2022 

 
Contratto: Rep. n. 72/202 registrato a Firenze in data 07/02/2023 al n.26369 

 
Importo contrattuale: € 4.611,08, oltre IVA al 10%  
 
CUP B12B22001210005 CIG Z0238EF6FE Rif.159.421 
 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE  

(art. 102 D.M. 50/2016) 

 
L’anno duemilaventitre, il mese di Febbraio, il giorno 20 (venti) in Firenze, il Direttore Lavori, Arch. Ilaria Gramigna 

e il Sig. Antonio Palazzolo, in qualità di legale rappresentante della Ditta Appaltatrice Edilizia San Giorgio          

Srl.,    Via      Piani Della Rugginosa     n.  258, 50066 Loc. Montanino Reggello (FI) pec: 

commerciale@pec.ediliziasangiorgio.it, hanno eseguito la visita di verifica dei lavori in  Somma urgenza per la 

risistemazione del sepolcro profanato di Violante di Baviera, posto nella cripta della Chiesa dell'ex Monastero di 

S.Teresa (cod.imm. 098.00) e la messa in sicurezza degli accessi alla chiesa e alla cripta, con la scorta del progetto e 

dei documenti contabili, a seguito dei riscontri eseguiti, 

 
CONSIDERATO 

 
l'intero svolgimento dell'appalto, da cui risulta: 
 
che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto, salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della 

direzione dei lavori; 
 
b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri; 
 
c) che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli 

effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi; 
 
d) che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e 

qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere, salvo le correzioni debitamente apportate al conto finale; 
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e) che sul conto finale non è stata applicata alcuna penale; 
 
f) che l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale di € 4.392,61 (oltre IVA al 10%) rientra nelle 

somme autorizzate per lavori e sicurezza di € 5.269,80; 
 
g) che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e a tutti gli 

oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni, come si evince dal DURC vigente; 

h) che i lavori sono stati effettivamente ultimati nel tempo contrattuale; 
 
i) che le prestazioni di materiali e di mano d'opera, non suscettibili di pratica valutazione a misura, sono state ad ogni 

modo contenute nello stretto necessario indispensabile e risultano inoltre commisurate all'entità dei lavori stessi; 

l) che i prezzi applicati sono quelli di contratto; 
 
m) che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa nè procure o deleghe a favore di terzi e non risultano 

altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi; 
 
n) che, in sostituzione degli avvisi prescritti dall’art. 218 del D.P.R. 207/2010, la scrivente Direttore dei Lavori attesta 

che non sono stati prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi, per cui si può prescindere dalla pubblicazione 

degli avvisi ad opponendum; 
 
o) che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla 

Direzione dei lavori durante il corso di essi; 
 
p) che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza alcuna riserva; 

 
q) che la ditta durante il corso dei lavori non ha emesso certificati di acconto e quindi non ha ricevuto pagamenti in 

acconto; 

 
 

 

Visti: 
 

- il Certificato di ultimazione dei lavori, in bollo, firmato dal Direttore dei Lavori e dall’impresa e vistato dal 

Responsabile Unico del Procedimento; 
 

- lo Stato unico e finale dei lavori, firmato dal Direttore dei Lavori; 
 

- I certificati di conformità dei prodotti utilizzati e le dichiarazioni di corretta posa in opera emessi dalle imprese 

esecutrici 

 

Il sottoscritto Direttore dei lavori 
 
 

 

CERTIFICA 
 

 

che i lavori in Somma urgenza per la risistemazione del sepolcro profanato di Violante di Baviera, posto nella cripta 

della Chiesa dell'ex Monastero di S.Teresa (cod.imm. 098.00) e la messa in sicurezza degli accessi alla chiesa e alla 

cripta sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue: 

 

Importo netto per lavori eseguiti (escluso IVA) € 4.392,61 

  

AREA EDILIZIA Unità di Processo Piano Edilizio  

Piazza Indipendenza 8 – Firenze pag. 2  



AREA EDILIZIA 
 

Unità di Processo Piano Edilizio 
 

 

Sommano gli acconti corrisposti 
 

Totale delle deduzioni 

 

 

€ __.___,__ 
 
€ __.___,__ 

 
Detto conto finale resta quindi il credito netto all’impresa di 

 
€ 4.392,61 

 

 

Resta il credito dell'Impresa in netto di € 4.392,61 (Euro quattromilatrecentonovantadue/61) oltre IVA 10% che 

possono essere corrisposte all'Impresa appaltatrice Edilizia San Giorgio Srl., Via Piani Della Rugginosa n. 258, 50066 

Loc. Montanino Reggello (FI) pec: commerciale@pec.ediliziasangiorgio.it a saldo di ogni suo avere, in dipendenza 

dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi, previa approvazione del presente atto. 

 
 
 
 
 
 

 

F.to Il Direttore dei Lavori e 
 

F.to L’Appaltatore Responsabile Unico del 

Procedimento 

 

Arch. Ilaria Gramigna  
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      AREA EDILIZIA 

 

 

 

Oggetto: Pubblicazione su sito web Unifi di Rep. n. 46, Prot. n. 38081 del 21/02/2023.  

Si precisa che l’originale del documento e i relativi allegati sono consultabili presso l’Area Edilizia con 

sede in P.zza Indipendenza 8, 50129 Firenze.  

 

         F.to Il Dirigente  

Arch. Francesco Napolitano 

 

 


