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TRASMESSA A MEZZO P.E.C. 

AREA 

EDILIZIA 
Unità di Processo Piano Edilizio 

 
 
 

Alla ATI 

Lumode srl – Mec 2000 srl 

 
lumodesrl@legalmail.it 

mec2000srl@pec.it 

 
e p.c. al Direttore dei Lavori 

arch. Cinzia Persiani 

 
Al Coordinatore per la sicurezza 

Arch. Gianmarco Maglione 

 
 

OGGETTO: Appalto integrato per l'istallazione di una tendostruttura nel Polo Scientifico e 

Tecnologico di Sesto Fiorentino, finalizzata a sopperire la carenza di spazi per la didattica nelle more 

della realizzazione degli interventi strategici programmati 

 
IMPRESA: ATI Lumode srl - P.IVA/C.F. 02547970612, in qualità di mandataria, con sede in Gricignano 

di Aversa – 81030 - (CE), Via G. D’Annunzio n. 8 – Mec 2000 srl - P.IVA/C.F. 00819410622, in qualità  

di impresa mandante, con sede in Airola (BN) – 82011 - Via Sorlati n. 56 - con un ribasso offerto del 

27,29% sull’importo a base d’asta. 

 
AGGIUDICAZIONE: Decreto del Dirigente Prot. 51362 (224) del 10/02/2021 

 
CONTRATTO APPALTO INTEGRATO PER SERVIZI E LAVORI: in data 16/04/2021 prot. 121250 (358) 

 
TEMPI DI ESECUZIONE: la consegna definitiva dei lavori è avvenuta in data 19/09/2022, come da 

verbale prot 202875 (263) del 22/09/2022, il tempo di esecuzione risulta pari a 90 (novanta) giorni 

con ultimazione prevista il 17/12/2022, oltre giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi, a seguito di 

proroga concessa con Prot. 262934 del 17/11/2022 con ultimazione al 14/02/2023, oltre giorni 20 

(venti) naturali e consecutivi a seguito di proroga concessa con Prot. 31651 del 13/02/2023 con 

ultimazione al 06/03/2023, oltre giorni 25 (venticinque) naturali e consecutivi a seguito di perizia di 

variante, variata distribuzione di spesa e supplettiva n. 1 approvata con D.D 326/2023 Prot. 50380  

del 06/03/2023 con ultimazione al 31/03/2023, a seguito di proroga concessa con Prot.69750 

28/03/2023 con ultimazione al 30/04/2023. 

 

 

 
Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, 

 
con riferimento all’istanza di proroga avanzata dall’ATI in data 21/04/2023 e acquisita al protocollo di 

Ateneo n°90274 in data 24/04/2023; 
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Arch. Silvia Giannoni 
Responsabile Unità di Processo Piano Edilizio 
P.zza Indipendenza, 8 – 50129 Firenze 
Telefono +39 055 2757141 – cell +39 3312348630 
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Preso atto 

del parere espresso dal Direttore dei Lavori con la nota acquisita al protocollo di Ateneo n°93417 del 

28/04/2023; 

 
Considerato che 

- le circostanze illustrate da Codesta ATI sono ritenute accoglibili anche alla luce del fatto che 
alcuni adempimenti sono stati disposti dal Direttore dei Lavori. E vista la documentazione 

trasmessa relativamente al ritardo nella consegna di alcune forniture, VRV Daikin, prevista per 

metà maggio; 

- a fronte dei lavori ancora da eseguirsi l’ATI non potrà garantire l’ultimazione degli stessi nei 

tempi indicati con la suddetta richiesta di proroga, pari a 50gg, ma come riscontrato nel 

cronoprogramma predisposto dal Direttore dei Lavori, visto il verbale redatto nella riunione di 

monitoraggio e coordinamento in data odierna, il numero di giorni di proroga è rivalutato in 60gg 

naturali e consecutivi; 

- detta proroga viene concessa a condizione che Codesta ATI non tragga motivi per accampare 
diritti o pretese di sorta, diversi dalle condizioni contrattuali; 

 
Ritenuta ammissibile l’istanza di proroga dell’ATI determinata per cause non imputabili all’impresa, 

formulata nei tempi e modi di cui all’art. 107 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 smi; 

 
CONCEDE 

 
La proroga di giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi per l’ultimazione dei lavori in oggetto. 

In conseguenza di tale proroga il nuovo termine contrattuale per l’ultimazione dei lavori è il giorno 
29/06/2023. 

 
CHIEDE 

 
- come condiviso nella riunione di monitoraggio e coordinamento in data odierna, di trasmettere 

tempestivamente l’aggiornamento del cronoprogramma dei lavori al Direttore dei Lavori dal 

ricevimento della presente. 

 
- di restituire, a quest’ufficio, il presente documento debitamente firmato dall’ATI Appaltatrice in 

segno di ricevuta. 

 
Distinti saluti 

 

 
PER L’ATI Lumode srl – Mec 2000 srl F.to Il Responsabile del Procedimento 

(Geom. Antonio Moretti) (Arch. Silvia Giannoni) 
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Ogge o: CONSEGNA: CONCESSIONE DI PROROGA Appalto integrato per l'istallazione di una
tendostru ura nel Polo Scien fico e Tecnologico di Sesto Fioren no, finalizzata a sopperire la
carenza di spazi per la dida ca nelle more della realizzazione degli interven  strateg
Mi ente: Posta Cer ficata Legalmail <posta-cer ficata@legalmail.it>
Data: 28/04/2023, 16:07
A: servizi.tecnici@pec.unifi.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 28/04/2023 alle ore 16:07:11 (+0200) il messaggio "CONCESSIONE DI PROROGA Appalto
integrato per l'istallazione di una tendostruttura nel Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino,
finalizzata a sopperire la carenza di spazi per la didattica nelle more della realizzazione degli interventi
strateg" proveniente da "servizi.tecnici@pec.unifi.it" ed indirizzato a "lumodesrl@legalmail.it" è stato
consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come
attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: opec21004.20230428160708.249776.545.1.16@pec.aruba.it

Delivery receipt

The message "CONCESSIONE DI PROROGA Appalto integrato per l'istallazione di una tendostruttura
nel Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino, finalizzata a sopperire la carenza di spazi per la
didattica nelle more della realizzazione degli interventi strateg" sent by "servizi.tecnici@pec.unifi.it", on
28/04/2023 at 16:07:11 (+0200) and addressed to "lumodesrl@legalmail.it", was delivered by the
certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the
specified mailbox.

Message ID: opec21004.20230428160708.249776.545.1.16@pec.aruba.it

postacert.eml

Ogge o: CONCESSIONE DI PROROGA Appalto integrato per l'istallazione di una tendostru ura nel
Polo Scien fico e Tecnologico di Sesto Fioren no, finalizzata a sopperire la carenza di spazi per la
dida ca nelle more della realizzazione degli interven  strateg
Mi ente: servizi.tecnici@pec.unifi.it
Data: 28/04/2023, 16:07
A: lumodesrl@legalmail.it

Il presente documento � stato protocollato dal mi ente il 28/04/2023 con numero 2023-
UNFICLE-0093498

Allega :

postacert.eml 494 kB

Segnatura.xml 8,9 kB

CONSEGNA: CONCESSIONE DI PROROGA Appalto integrato per l'istallazione di una tendostruttura nel Polo Scienti ico e Tecnologico di S...

1 di 2 24/07/2023, 13:40



Concessione proroga 4 RUPsigned.pdf 353 kB
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CONSEGNA: CONCESSIONE DI PROROGA Appalto integrato per l'istallazione di una tendostruttura nel Polo Scienti ico e Tecnologico di S...
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Ogge o: CONSEGNA: CONCESSIONE DI PROROGA Appalto integrato per l'istallazione di una
tendostru ura nel Polo Scien fico e Tecnologico di Sesto Fioren no, finalizzata a sopperire la
carenza di spazi per la dida ca nelle more della realizzazione degli interven  strateg
Mi ente: posta-cer ficata@pec.aruba.it
Data: 28/04/2023, 16:07
A: servizi.tecnici@pec.unifi.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 28/04/2023 alle ore 16:07:14 (+0200) il messaggio
"CONCESSIONE DI PROROGA Appalto integrato per l'istallazione di una tendostru ura nel Polo
Scien fico e Tecnologico di Sesto Fioren no, finalizzata a sopperire la carenza di spazi per la
dida ca nelle more della realizzazione degli interven  strateg" proveniente da
"servizi.tecnici@pec.unifi.it"
ed indirizzato a "mec2000srl@pec.it"
è stato consegnato nella casella di des nazione.
Iden fica vo messaggio: opec21004.20230428160714.144145.164.1.35@pec.aruba.it

postacert.eml

Ogge o: CONCESSIONE DI PROROGA Appalto integrato per l'istallazione di una tendostru ura nel
Polo Scien fico e Tecnologico di Sesto Fioren no, finalizzata a sopperire la carenza di spazi per la
dida ca nelle more della realizzazione degli interven  strateg
Mi ente: servizi.tecnici@pec.unifi.it
Data: 28/04/2023, 16:07
A: mec2000srl@pec.it

Il presente documento � stato protocollato dal mi ente il 28/04/2023 con numero 2023-
UNFICLE-0093498

Allega :

da cert.xml 1,1 kB
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CONSEGNA: CONCESSIONE DI PROROGA Appalto integrato per l'istallazione di una tendostruttura nel Polo Scienti ico e Tecnologico di S...
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AREA PROGRAMMAZIONE 

E SVILUPPO 

GRANDI OPERE 

 

 

 

Oggetto: Pubblicazione su sito web Unifi di Atto di Cantiere Rep. n. 113, Prot. n. 93498 del 28/04/2023.  

Si precisa che l’originale del documento è consultabile presso l’Area Programmazione e Sviluppo 

Grandi Opere con sede in P.zza Indipendenza 8, 50129 Firenze.  

 

         F.to La Dirigente  

     Arch. Cristina Tartari 

 

 


