

VERBALE RIUNIONE EQUIPO TECNICO
08 novembre 2023

Luogo e ora: ISA ore 19.15

Presenti: Yanet Feliciano Valenciaga, Alida Diez Sanchez, Renee Oliver Gerardo, Renee CIOP, Enrique Decano FAT, Osvaldo Cano, Gerardo ISA

Ancora una volta si accede alla riunione via Jitsi con il link creato da Merlo

Prima parte

- La licenza non è ancora stata ritirata perché manca un documento.
- Renee Oliver sottolinea la necessità che vi sia per lo meno il numero della licenza il 28 novembre, quando vi sarà la vista della delegazione di AICS.
- CIOP fa presente che in questa settimana sono continuati i lavori per la recinzione del cantiere, che è stato messo in opera il trasformatore e che, pertanto, la FAT ora è dotata di elettricità. Stanno terminando, inoltre, i lavori per l'illuminazione dell'area e le postazioni per i guardiani.
- CIOP chiede a Alida Sanchez di sollecitare l'ingegnera idrico-sanitaria affinché presenti il progetto per il pozzo settico.

Seconda parte

- Renee Oliver assicura che entro domani informerà Merlo sullo stato di avanzamento dei visti, dato che la data di partenza è ormai prossima.
- Renee Oliver parla della difficoltà di nazionalizzare gli strumenti per lo spettacolo che sono ancora fermi in dogana a causa di due microfoni senza fili. Suggerisce di lasciare in dogana questi prodotti e di ritirare il resto.
- Cano e il Decano della FAT prendono accordi sullo spettacolo; in particolare sul numero di posti da riservare agli studenti ed ai professori della FAT e alle presentazioni da predisporre durante la prima del 26 novembre.
- Yanet chiede a Merlo di inviare nuovamente il programma del corso di Paesaggistica, anche se non completo (manca l'indicazione di un conferenziere cubano ed i titoli di due conferenze impartite dai cubani). Merlo si impegna a farlo entro la giornata di giovedì 9.
- Yanet e Merlo si accordano per incontrarsi venerdì 17 novembre all'ISA a fare il punto della situazione del progetto QNBT in vista della chiusura del Componente B; nello specifico: volume sul progetto di restauro e riabilitazione della FAT, video sul progetto QNBT.

La riunione termina alle ore 20.10

Alessandro Merlo