

## PROYECTO QUE NO BAJE EL TELÓN! CONSERVACIÓN, GESTIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO DE LA FACULTAD DE ARTE TEATRAL DEL ISA

DE LA REUNIÓN DEL COMITÉ COORDINADOR EL 2 DE OCTUBRE DE 2019 se derivaron los siguientes:

### ACUERDOS DEL COMITÉ COORDINADOR DEL MES DE SEPTIEMBRE

1. Invitar a los Comités de Coordinación a la FEU y al Consejo Nacional de Patrimonio Cultural. Responsable: Directora del proyecto y UdG. Fecha: para la próxima reunión.
2. Actualizar a los estudiantes de la Facultad de Teatro periódicamente del avance del proyecto. Responsable: Directora del proyecto en coordinación con el decano y UdG. Fecha: permanente (incluirlo en Estrategia de Comunicación).
3. Gestionar y entregar la documentación de los profesores principales de los cursos a la UdG para su inscripción en Secretaría. Responsable: Alessandro Merlo. Fecha: Una semana antes de cada curso.
4. Se elaborará una declaración para hacer constar la veracidad de los títulos emitidos en Cuba para enviar a Florencia. Responsable: Directora del proyecto y UdG. Fecha: al concluir cada curso.
5. Lanzar la convocatoria de todos los cursos, circularla en la página de la Universidad. Responsable: Directora del proyecto en coordinación con la Dirección de Comunicación y UdG. Fecha: para la próxima reunión.
6. Elaborar convenio con GEOCUBA para garantizar equipamiento para el curso de Levantamiento Digital. Responsable: Alessandro Merlo. Fecha: para la próxima reunión.
7. Realizar reunión sobre proceso inversionista en el MINCULT el día 4 de octubre. Chequear los acuerdos en comité coordinador. Responsable: Directora del proyecto y UdG. Fecha: cumplido.
8. Adelantar lo más posible el proceso inversionista y la solicitud de licencias con el proyecto existente. Responsable: CIOP. Fecha: para la próxima reunión.
9. Revisar la elegibilidad de los fondos del componente B con la AICS. Responsable: Directora de la AICS, Directores del proyecto y Aldo Peña. Fecha: cumplido el día 4 de octubre.
10. Realizar los comités el 4to jueves de cada mes a las 9:00 am. Responsable: Directora del proyecto y UdG. Fecha: todos los meses. **(excepto octubre que será el día 7 de noviembre)**
11. Agilizar el tema de la donación del material de Gottardi con su viuda. Responsable: Miquèle Paradiso, Rector y UdG. Fecha: para la próxima reunión.