

Rif. Scheda piano edilizio	Opera pubblica realizzata (descrizione sintetica)	Singoli lavori realizzati	Tempi di realizzazione	Indicatori di realizzazione	Costi unitari di realizzazione delle opere completate
106	Edilizia residenziale e servizi Val di Rose - Residenze studenti - Ampliamento e restauro	Val di Rose - Incarico per aggiornamento catastale	Dal 25/01/2014 al 12/03/2014		2.818,00
106	Edilizia residenziale e servizi Val di Rose - Residenze studenti - Ampliamento e restauro	Val di Rose - Completamento opere cartongesso	Dal 18/02/2014 al 27/02/2014		1.887,96
106	Edilizia residenziale e servizi Val di Rose - Residenze studenti - Ampliamento e restauro	Val di Rose - Completamento opere elettriche	Dal 18/02/2014 al 21/02/2014		2.260,00
177	Manut. Straord. Adeguam. Polo Centro Storico e Serv. Generali	Opere di somma urgenza per la messa in sicurezza facciata tergale immobile V.G.Capponi 9 Firenze	Dal 27/01/2014 al 07/02/2014		4.487,55
56	Manut. Straord. Polo Sesto F.no e Agraria	G16-Opere di somma urgenza per riparazione di falda di tetto causa di infiltrazioni acqua piovana nei locali segreteria Dip.Scienze della Terra V.La Pira 4 Firenze	Dal 18/11/2013 al 20/12/2013		20.096,05
160	Manut. Straord. Giardini di Ateneo	G.20 - Manutenzione straordinaria aree verdi immobile Via G. Capponi 9	Dal 25/02/2014 al 07/03/2014		7.743,00
226	Manutenzione straordinaria e adeguamento immobili Polo Scienze Sociali	Villa Ruspoli -Messa in sicurezza gronda facciata laterale e ripristino impermeabilizzazione dell'immobile	DAL 11/03/2014 AL 30/03/2014		3.964,00
NO SCHEDA PIANO		Servizio di guardinia h24 complesso edilizio Villa delle Rose Via Lazzerini - Sesto F.no FI	Dal 01/01/2014 al 31/01/2014		11.160,00

Rif. Scheda piano edilizio	Opera pubblica realizzata (descrizione sintetica)	Singoli lavori realizzati	Tempi di realizzazione	Indicatori di realizzazione	Costi unitari di realizzazione delle opere completate
159	Manutenzione straordinaria sicurezza	Realizzazione di n.3 depositi per lo stoccaggio e l'utilizzo dell'azoto liquido nei locali MP/06, 1/32 e 2/063 del Polivalente del Viale Pieraccini, 6 Firenze -	Dal 28/11/2013 al 10/03/2014		€ 36.395,20
195	Manut. Straord. Adeguam. Polo Biomedico e Tecnologico	Sostituzione caldaia a vapore a servizio dell'impianto di sterilizzazione del CESAL presso il Complesso polifunzionale del Cubo nel Viale Pieraccini, 6 Firenze	Dal 04/12/2013 al 12/01/2014		€ 28.466,34
195	Manut. Straord. Adeguam. Polo Biomedico e Tecnologico	Riorganizzazione di alcune Aule del Plesso didattico del Viale Morgagni 40-44 Firenze Polo Biomedico e tecnologico (Diplnt)	Dal 22/11/2013 al 22/01/2014		€ 17.646,00
195	Manut. Straord. Adeguam. Polo Biomedico e Tecnologico	Opere impiantistiche di collegamento audio-video per la riorganizzazione di alcune Aule didattiche del Plesso di Viale Morgagni 40-44 Firenze Polo Biomedico e Tecnologico (Diplnt)	Dal 05/12/2013 al 21/01/2014		€ 14.460,00
195	Manut. Straord. Adeguam. Polo Biomedico e Tecnologico	Opere elettriche per la riorganizzazione di alcune Aule Didattiche del Plesso di Viale Morgagni 40-44 Firenze Polo Biomedico e Tecnologico (Diplnt)	Dal 01/01/2014 al 29/01/2014		€ 9.850,00
195	Manut. Straord. Adeguam. Polo Biomedico e Tecnologico	Opere di facchinaggio necessarie per i lavori di riorganizzazione di alcune Aule Didattiche del Plesso di Viale Morgagni 40-44 Firenze Polo Biomedico e Tecnologico (Diplnt)	Dal 10/12/2013 al 21/01/2014		€ 800,00

Rif. Scheda piano edilizio	Opera pubblica realizzata (descrizione sintetica)	Singoli lavori realizzati	Tempi di realizzazione	Indicatori di realizzazione	Costi unitari di realizzazione delle opere completate
195	Manut. Straord. Adeguam. Polo Biomedico e Tecnologico	Opere di falegnameria necessarie per la riorganizzazione di alcune Aule Didattiche del Plesso di Viale Morgagni 40-44 Firenze Polo Biomedico e Tecnologico (Diplnt)	Dal 10/12/2013 al 21/01/2014		€ 1.650,00
195	Manut. Straord. Adeguam. Polo Biomedico e Tecnologico	Lavori di pulizie straordinarie a seguito dei lavori necessari per la riorganizzazione di alcune Aule Didattiche del Plesso di Viale Morgagni 40-44 Firenze Polo Biomedico e Tecnologico (Diplnt)	Dal 10/01/2014 al 21/01/2014		€ 1.050,00
177	Manut. Straord. Adeguam. Polo Centro Storico e Serv. Generali	Fornitura e posa in opera di tende filtranti motorizzate a servizio locale denominato Sacrestia Via Santa Reparata 65 Firenze	Dal 12/12/2013 al 11/03/2014		€ 6.874,00
177	Manut. Straord. Adeguam. Polo Centro Storico e Serv. Generali	Opere elettriche per la f.p.o. di tende filtranti ai lucernari edificio battimano Via S. Reparata 65 Firenze	Dal 12/12/2013 al 05/03/2014		€ 760,00
177	Manut. Straord. Adeguam. Polo Centro Storico e Serv. Generali	Opere edili ed affini per la ristrutturazione dei locali ex portineria nel complesso di Via G. Capponi 9 Firenze	Dal 05/01/2014 al 07/03/2014		€ 37.491,02
245	Manut. Riquarif. Impianti termici e climatiz.	Ripristino funzionamento del gruppo frigo dell'impianto di climatizzazione dell'Aula Magna del Rettorato - Piazza San Marco Firenze	Dal 17/12/2014 al 14/01/2014		€ 4.905,40

Rif. Scheda piano edificio	Opera pubblica realizzata (descrizione sintetica)	Singoli lavori realizzati	Tempi di realizzazione	Indicatori di realizzazione	Costi unitari di realizzazione delle opere completate
195	Manut. Straord. Adeguam. Polo Biomedico e Tecnologico	Fornitura e posa in opera di serramento in acciaio verniciato a servizio dell'ingresso edificio sede ex farmacologia nel Viale Morgagni 65 Firenze (Diplnt)	Dal 12/01/2014 al 31/01/2014		€ 4.900,08
134	Facoltà di Agraria - Completamento	Polo Sesto F.no - lavori di spostamento dei vasi piante di viti su terreno retrostante la serra di Via A. Serpieri	DAL 18/11/2013 AL 14/01/2014		€ 2.850,60
56	Manut. Straord. Polo Sesto F.no e Agraria	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLE FACCIATE IMMOBILE SEDE DEL CERM IN VIA SACCONI 6 SESTO F.NO (FI) POLO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO	Dal 20/01/2014 al 31/01/2014		€ 7.982,50
224	Barriere architettoniche di Ateneo	Opere elettriche per sostituzione e spostamento quadro di gestione illuminazione cantiere de la Specola - ascensore e scala di sicurezza - Via Romana, 17 Firenze	DAL 17/12/2013 AL 11/02/2014		€ 2.293,30
177	Manut. Straord. Adeguam. Polo Centro Storico e Serv. Generali	Opere murarie per la riorganizzazione funzionale degli spazi dedicati all'ufficio tutoraggio studenti disabili Scuola di Psicologia Via della Torretta 16 Firenze	Dal 11/02/2014 al 13/02/2014		€ 13.727,20
159	Manutenzione straordinaria sicurezza	Val di Rose - Contratto di manutenzione e di poronto intervento per la messa in funzionamento degli ascensori	Dal 19/08/2013 al 07/03/2014		€ 5.420,00

Rif. Scheda piano edilizio	Opera pubblica realizzata (descrizione sintetica)	Singoli lavori realizzati	Tempi di realizzazione	Indicatori di realizzazione	Costi unitari di realizzazione delle opere completate
245	Manut. Riqualf. Impianti termici e climatiz.	Lavori di rilevazione ricerca ispezione e pulizia con restituzione di documentazione di rilievo dei pozzetti degli impianti a servizio dell'Orto Botanico - Via Micheli Firenze	Dal 11/12/2013 al 08/01/2014		€ 15.523,70
56	Manut. Straord. Polo Sesto F.no e Agraria	Fornitura e installazione di un montascale a servizio delle Aule di Agraria nel Complesso di Quaracchi Via S.Bonaventura 11/13 Quaracchi (FI)	Dal 27/01/2014 al 31/01/2014		€ 10.060,00
56	Manut. Straord. Polo Sesto F.no e Agraria	Consolidamento e parziale ricostruzione di quattro basamenti del colonnato in pietra nel Chostro dell'immobile di Via del Proconsole 12 Palazzo Non Finito	Dal 19/11/2013 al 28/01/2014		€ 16.826,00
93,1	Adeguamento Centro Linguistico Ateneo	CLA - Incarico progettazione e direzione lavori	Dal 07/03/2013 al 27/02/2014		€ 5.000,00
96	Piano di adeguamento normativo	Via Romana - Fpo protezioni trasparenti per affreschi	Dal 16/01/2014 al 20/01/2014		€ 4.370,00
102	Edilizia residenziale e servizi Residenze Studentesche Via Romana	Via Romana - Interventi integrativi per impianti meccanici: FpO addolcitore e FpO gruppo di spinta	Dal 02/01/2014 al 03/02/2014		€ 20.500,00
96	Piano di adeguamento normativo	Opere di adeguamento scale a prova di fumo - Dipartimento di Fisica (cod. immobile 310.00)- Sesto fiorentino (FI)	Dal 04/12/2013 al 28/01/2014		€ 6.570,32
106	Edilizia residenziale Residenze Studentesche - Ampliamento e restauro Complesso Val di Rose	VAL DI ROSE - lavori di completamento opere elettriche	Dal 09/12/2013 al 07/01/2014		€ 5.025,55
106	Edilizia residenziale Residenze Studentesche - Ampliamento e restauro Complesso Val di Rose	VAL DI ROSE - completamento opere murarie	Dal 09/12/2013 al 07/01/2014		€ 5.819,00

Rif. Scheda piano edilizio	Opera pubblica realizzata (descrizione sintetica)	Singoli lavori realizzati	Tempi di realizzazione	Indicatori di realizzazione	Costi unitari di realizzazione delle opere completate
106	Edilizia residenziale Residenze Studentesche - Ampliamento e restauro Complesso Val di Rose	VAL DI ROSE - lavori completamento opere di cartongesso	Dal 09/12/2013 al 07/01/2014		€ 6.965,00
106	Edilizia residenziale Residenze Studentesche - Ampliamento e restauro Complesso Val di Rose	VAL DI ROSE - lavori completamento opere di fabbro	Dal 09/12/2013 al 07/01/2014		€ 13.482,00
106	Edilizia residenziale Residenze Studentesche - Ampliamento e restauro Complesso Val di Rose	VAL DI ROSE - lavori completamento opere meccaniche e idrauliche	Dal 09/12/2013 al 07/01/2014		€ 35.525,00
160	Manut. Straord. Giardini di Ateneo	Manutenzione straordinaria ai cortili immobili di Via G.Capponi e P.zza S.Marco, 4 -Rettorato - Firenze	Dal 07/01/2014 al 21/02/2014		€ 25.628,05
106	Edilizia residenziale e servizi Val di Rose - Residenze studenti - Ampliamento e restauro	Val di Rose - Completamento opere meccaniche e idrauliche	Dal 18/02/2014 al 27/02/2014		6.802,80
102	Edilizia residenziale e servizi Residenze Studentesche Via	Via Romana - Revisione dotazioni elettriche	DAL 08/04/2014 AL 20/05/2014		1.738,90
177	Manut. Straord. Adeguam. Polo Centro Storico e Serv. Generali	Manut.straordinaria impianti riscaldamento/condizionamento V.G.Capponi, 7	Dal 13/05/2014 al 17/05/2014		6.372,20
102	Edilizia residenziale e servizi Residenze Studentesche Via	Romana - Ripristino lavori in danno per opere edili	DAL 29/04/2014 AL 13/05/2014		5.434,37
160	Manut. Straord. Giardini di Ateneo	Lavori di manutenzione straordinaria area esterna complesso di Via G.Capponi, 9 Firenze per fornitura e posa in opera di fontana in ghisa	Dal 01/04/2014 al 04/04/2014		3.600,00
102	Edilizia residenziale e servizi Residenze Studentesche Via	Via Romana - interventi di controllo accessi	Dal 19/02/2014 al 19/02/2014		259,00
226	Manutenzione straordinaria e adeguamento immobili Polo Scienze Sociali	esecuzione di opere di imbiancatura dei locali situati in Via delle Pandette n.32 piano terra per la gestione dell'Istituto Confucio	Dal 07/04/2014 al 26/05/2014		2.000,00
177	Manut. Straord. Adeguam. Polo Centro Storico e Serv. Generali	Lavori di ripristino in sicurezza delle gronde della corte interna del Padiglione EST di architettura Via della Mattonaia Firenze	Dal 16/12/2013 al 02/05/2014		16.021,83
93,2	Adeguamento Centro Linguistico Ateneo	CLA - Lavori di completamento opere elettriche	DAL 16/05/2014 AL 26/05/2014		4.407,32
177	Manut. Straord. Adeguam. Polo Centro Storico e Serv. Generali	Lavori di manutenzione straordinaria al sistema smaltimento liquami al complesso immobiliare di Via G. Capponi Firenze	Dal 30/04/2014 al 22/05/2014		9.933,92

Rif. Scheda piano edilizio	Opera pubblica realizzata (descrizione sintetica)	Singoli lavori realizzati	Tempi di realizzazione	Indicatori di realizzazione	Costi unitari di realizzazione delle opere completate
NO SCHEDE PIANO		Servizio di guardiania h24 complesso edilizio Sesto F.no - FI - Villa delle Rose - Via Lazzerini	Dal 01/02/2014 al 28/02/2014		10.248,00
177	Manut. Straord. Adeguam. Polo Centro Storico e Serv. Generali	Opere elettriche per ristrutturazione locali portineria edificio Via G. Capponi n.9	Dal 15/05/2014 al 22/05/2014		8.200,00
177	Manut. Straord. Adeguam. Polo Centro Storico e Serv. Generali	Opere edili ed affini per ristrutturazione locali portineria edificio di Via G. capponi n.9 Firenze	Dal 15/05/2014 al 22/05/2014		11.350,00
56	Manut. Straord. Polo Sesto F.no e Agraria	Opere di eliminazione infiltrazioni di acqua piovana nel locale interrato del Dipartimento di Scienze della Terra Via La Pira n.4	Dal 03/12/2013 al 30/12/2013		7.600,00
177	Manut. Straord. Adeguam. Polo Centro Storico e Serv. Generali	Opere di manutenzione straordinaria per rifacimento parziale di porzione di pavimento alla palladiana, modifica del bancone esistente e f.p.o. di nuova pavimentazione in p.v.c. - Via La Pira n.4	Dal 04/11/2013 al 28/11/2013		19.746,00
245	Riqualificazione e manutenzione impianti per adeguamento impianti termici e di climatizzazione	Ripristino condizionatore d'aria a servizio sala macchine dello SIAF - Rettorato Piazza San Marco 4 Firenze	Dal 27/02/2014 al 06/05/2014		13.818,00
101	Riordino funzionale esigenze area umanistica Via della Pergola 58/60/62 - Orbatello	Orbatello - Enel spostamento impianti rete o presa non attiva in bassa tensione	DAL 25/03/2014 AL 12/05/2014		1.006,54
245	Riqualificazione e manutenzione impianti per adeguamento impianti termici e di climatizzazione	F.p.o. di n.2 condizionatori d'aria a servizio dei locali tecnici server del LENS e NEUROFARBA presso il Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto F.no	Dal 04/06/2014 al 12/06/2014		8.747,60
245	Riqualificazione e manutenzione impianti per adeguamento impianti termici e di climatizzazione	Sostituzione condizionatore a servizio locale serve ingegneria Via Santa Marta 3 Firenze	Dal 19/03/2014 al 23/05/2014		4.000,00
177	Manut. Straord. Adeguam. Polo Centro Storico e Serv. Generali	Opere urgenti di manutenzione straordinaria per la realizzazione della sede dell'istituto Confucio - Opere a verde - Dip.to di Lingue - piano terra immobile - Via Santa Reparata n.93-95	Dal 17/02/2014 al 18/03/2014		3.000,00
177	Manut. Straord. Adeguam. Polo Centro Storico e Serv. Generali	Opere urgenti di manutenzione straordinaria per la realizzazione della sede dell'istituto Confucio - Opere a verde - Dip.to di Lingue - piano terra immobile - Via Santa Reparata n.93-95	Dal 17/02/2014 al 17/03/2014		18.133,60

Rif. Scheda piano edilizio	Opera pubblica realizzata (descrizione sintetica)	Singoli lavori realizzati	Tempi di realizzazione	Indicatori di realizzazione	Costi unitari di realizzazione delle opere completate
245	Riqualificazione e manutenzione impianti per adeguamento impianti termici e di climatizzazione	Ripristino condizionatore d'aria a servizio SalaPichi sermolli presso il Museo di Storia Naturale Via La Pira n.4 Firenze	Dal 20/05/2014 al 21/05/2014		1.900,00
NO SCHEDA PIANO CR01.CR04		Conduzione e manutenzione dell'impianto di riscaldamento a servizio dell'immobile denominato Villa il Gioiello	DAL 20/12/2013 AL 05/04/2014		€ 716,58
208	Pista Ciclabile - Deviazione canale - Sistemazione a verde area protetta - Rifacimento Via dei Frilli - Viabilità ingresso - Ponte sul Fosso Reale	Polo Sesto F.no - Studio per la valutazione della fattibilità della copertura della piscina mirato a verificare sostenibilità economia	Dal 17/12/2013 al 13/04/2014		€ 12.480,00
177	Manut. Straord. Adeguam. Polo Centro Storico e Serv. Generali	Opere elettriche per ristrutturazione locali ex portineria nel complesso di Via G. Capponi. 9 Firenze	DAL 05/01/2014 al 01/04/20174		€ 8.482,60
96	Piano di adeguamento normativo	Opere elettriche di ampliamento dell'impianto di rilevatori di fumo a servizio della Bilbioteca di scienze tecnologiche - sezione architettura - Via Micheli 2 Firenze seconod le attuali esigenze e normativa antincendio	DAL 12/05/2014 AL 12/05/14		€ 39.500,00
159	Manutenzione Straordinaria Sicurezza	Installazione di servo scale per l'abbattimento delle barriere architettoniche nell'immobile denominato La Spina in Via degli Alfani, 58 Firenze	DAL 09/10/2013 AL 25/03/2014		€ 10.752,00
104	EDILIZIA RESIDENZIALE San Salvi Pag. 38 - Rifunzionalizzazione	San Salvi Pad.38 - Ripristino impianto controllo accessi	DAL 12/11/2013 AL 25/11/2013		€ 1.500,00
56	Manut. Straord. Polo Sesto F.no e Agraria	Rifacimento parziale di porzione del manto di impermeabilizzazione per l'eliminazione di infiltrazioni dell'acqua piovana nei locali 74-77-79-80 58 e 61 immobile destinato ad Aule e Bilbioteca del Polo Scientifico e Tecnologico a Sesto F.no (FI)	Dal 19/11/2013 al 02/04/2014		€ 15.021,59
245	Riqualificazione e manutenzione impianti per adeguamento impianti termici climatizzazione	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE LABORATORI DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA IN VIA G.CAPPONI, 3R - 50121 FIRENZE	DAL 22/10/2013 AL 22/10/2013		€ 900,00
102	Edilizia residenziale e servizi Residenze Studentesche Via	Via Romana - Lavori integrativi impianto elettrico	Dal 20/03/2014 al 10/03/2014		€ 7.750,00
195	Manut. Straord. Adeguam. Polo Biomedico e Tecnologico	C.S.I.A.F. - Sostituzione dei pavimenti al primo piano edificio di Via delle Gore n.2 - Firenze	DAL 05/05/2014 AL 13/06/2014		€ 36.957,40

Rif. Scheda piano edilizio	Opera pubblica realizzata (descrizione sintetica)	Singoli lavori realizzati	Tempi di realizzazione	Indicatori di realizzazione	Costi unitari di realizzazione delle opere completate
159	Manutenzione Straordinaria Sicurezza	ESECUZIONE DI OPERE DI SOMMA URGENZA PER LA BONIFICA DI CEMENTO AMIANTO RITROVATO PRESSO LA SEDE DI ARCHITETTURA VIA DELLA MATTONAIA 14 FIRENZE	Dal 13/01/14 al 31/01/14		€ 25.303,80
159	Manutenzione Straordinaria Sicurezza	Complesso di santa Verdiana - Piazza Lorenzo Ghiberti n.38 Firenze - progetto di restauro e di valorizzazione della parte antica di Santa Verdiana - impianto elettrico di sicurezza	Dal 29/05/14 al 29/05/14		€ 476,70
NO SCHEDA PIANO		Servizio di guardiania h24 complesso edilizio Sesto F.no - FI - Villa delle Rose - Via Lazzerini	Dal 01/03/2014 al 31/03/2014		€ 11.160,00
159	Manutenzione Straordinaria Sicurezza	Opere elettriche per realizzazione di n. 2 compressori e di 1 frigo a servizio dell'immobi Laboratori Campus Polo Scientifico e Tecnologico	Dal 26/05/2014 al 30/05/2014		€ 12.306,64
177	Manut. Straord. Adeguam. Polo Centro Storico e Serv. Generali	Lavori di ristrutturazione locale portineria a servizio Plesso Didattico de La Torretta 16 Firenze	Dal 03/06/2014 al 27/06/2014		€ 13.575,37
159	Manutenzione Straordinaria Sicurezza	Lavori di bonifica pavimentazione ai piani primo, ammezzato e secondo dell'immobile sede del Dipartimento di Biologia Museo di Storia naturale Via Romana 17 Firenze	dal 14/04/14 al 14/04/14		€ 912,00
NO SCHEDA PIANO		Lavori di demolizione, taglio e allontanamento della scala di emergenza esterna esterna afferente al Museo di Storia Naturale della Specola Via Romana 17 Firenze	Dal 16/05/2014 al 16/06/2014		€ 15.584,92
56	Manut. Straord. Polo Sesto F.no e Agraria	Messa in sicurezza e restauro dei colonnini in muratura della ringhiera e rifacimento della pavimentazione della terrazza di copertura di parte dell'edificio denominato garbasso Complesso di Arcetri L.go E. fermi 2	Dal 14/07/14 al 01/08/14		€ 37.834,46
159	Manutenzione Straordinaria Sicurezza	Lavori di messa in sicurezza parapetto del loggiato esterno della biblioteca biomedica di careggi Viale Brambilla Firenze	Dal 06/06/2014 al 09/06/2014		€ 1.854,48

Rif. Scheda piano edilizio	Opera pubblica realizzata (descrizione sintetica)	Singoli lavori realizzati	Tempi di realizzazione	Indicatori di realizzazione	Costi unitari di realizzazione delle opere completate
245	Riqualificazione e manutenzione impianti per adeguamento impianti termici e di climatizzazione	Rifacimento delle linee di distribuzione fluidi impianto di climatizzazione a servizio del lato ovest edificio di chimica via lastruccia 3 Sesto Fiorentino(FI) Polo Scientifico e Tecnologico	Dal 04/06/2014 al 12/09/2014		€ 75.830,38
56	Manut. Straord. Polo Sesto F.no e Agraria	Esecuzione di opere urgenti di manutenzione straordinaria per il rifacimento totale di ampia porzione del manto di copertura nella zona della biblioteca Scientifica di Sesto f.no FI	Dal 21/07/2014 al 24/09/2014		€ 105.813,44
160	Manut. Straord. Giardini di Ateneo	Lavori di completamento per la riqualificazione del cortile immobile di Via capponi, 9 Firenze	dal 22/05/14 al 02/07/14		€ 33.624,72
245	Riqualificazione e manutenzione impianti per adeguamento impianti termici e di climatizzazione	Esecuzione opere di somma urgenza per ripristino Uta a servizio edificio di Chimica U. Schiff via Lastruccia, 3 Sesto F.no (FI)	Dal 26/02/2014 al 16/07/14		€ 6.690,00
245	Riqualificazione e manutenzione impianti per adeguamento impianti termici e di climatizzazione	F.p.o. di condizionatori d'aria a seguito di riorganizzazione del Dipartimento di Lingue, Letterature e Studi interculturali di S. Reparata, Via S. Reparata 98/95/97, Firenze	Dal 18/06/2014 al 28/06/2014		€ 18.088,45
56	Manut. Straord. Polo Sesto F.no e Agraria	Esecuzione di opere urgenti tramite la messa in sicurezza di porzione di fascia sottogronda angolare e successivo ripristino delle lesioni, nell'immobile della Facoltà di Agraria Padiglione Centrale	dal 09/05/14 al 13/06/14		€ 23.814,00
195	Manut.Straordinaria e adeg.to imm. Polo Biomedico e Tecnologico	Lavori aggiuntivi per sostituzione pavimenti al piano primo dello SIAF via delle Gore,2, Firenze	dal 28/07/2104 al 04/08/14		€ 9.561,23
245	Riqualificazione e manutenzione impianti per adeguamento impianti termici e di climatizzazione	Fornitura e posa in opera di n. 4 condizionatori d'aria a servizio laboratori piano primo dip. Di scienze Biomediche viale morgagni 50, Firenze	Dal 09/07/2014 al 09/07/2014		€ 8.207,40
245	Riqualificazione e manutenzione impianti per adeguamento impianti termici e di climatizzazione	Opere impiantistiche elettriche per installazione di gruppo provvisorio di raffrescamento aule complesso di via della torretta,16 firenze	dal 04/08/14 al 27/08/14		€ 1.351,23

Rif. Scheda piano edilizio	Opera pubblica realizzata (descrizione sintetica)	Singoli lavori realizzati	Tempi di realizzazione	Indicatori di realizzazione	Costi unitari di realizzazione delle opere completate
245	Riqualificazione e manutenzione impianti per adeguamento impianti termici e di climatizzazione	Opere idrauliche per installazione gruppo refrigerazione provvisorio a servizio Aule complesso di via della Torretta, 16 Firenze	dal 04/08/14 al 27/08/14		€ 364,71
245	Riqualificazione e manutenzione impianti per adeguamento impianti termici e di climatizzazione	Riparazione di impianto condizionamento centralizzato a servizio edificio ex farmacologia viale morgagni, 65	Dal 15/06/14 al 30/09/14		€ 6.134,00
245	Riqualificazione e manutenzione impianti per adeguamento impianti termici e di climatizzazione	Ripristino erogazione condizionamento a servizio laboratorio 267 di Dipartimento di chimica via della Lastruccia, 3 Polo scientifico e tecnologico	Dal 25/06/2014 al 25/06/2014		€ 2.684,00
177	Manut. Straord. Adeguam. Polo Centro Storico e Serv. Generali	Riparazione di falda di copertura edificio palazzo san clemente via micheli, 2	Dal 06/08/2014 al 01/09/2014		€ 23.235,50
159	Manutenzione Straordinaria Sicurezza	Messa in sicurezza dell'impianto elevatore a servizio della Scuola di ingegneria via s. marta, 3 previa sostituzione centralina idraulica e quadro di manovra	Dal 25/03/14 al 03/06/14		€ 12.410,00
177	Manut. Straord. Adeguam. Polo Centro Storico e Serv. Generali	Opere elettriche per la trasformazione dei locali ex segreteria studenti della facoltà di Architettura per adibirli a laboratorio modelli al piano terra dell'immobile di via della mattonaia,13 a Firenze presso il	Dal 28/07/2014 al 28/07/2014		€ 760,00
177	Manut. Straord. Adeguam. Polo Centro Storico e Serv. Generali	Opere edili per la trasformazione dei locali ex segreteria studenti della facoltà di Architettura per adibirli a laboratorio modelli al piano terra dell'immobile di via della mattonaia,13 a Firenze presso il Plesso didattico di Santa	Dal 21/07/2014 al 28/07/2014		€ 4.180,00
245	Riqualificazione e manutenzione impianti per adeguamento impianti termici e di climatizzazione	Bonifica del gruppo frigo da gas freon R22 per ripristino condizionamento edificio denominato Rettorato P.zza S. marco, 4	dal 28/05/14 al 26/06/14		€ 3.640,00
242	Rettorato - manutenzione ordinaria	Esecuzione opere di manutenzione ordinaria di falegnameria presso l'immobile denominato Rettorato P.zza S. Marco,4 Firenze	Dal 09/04/13 al 21/01/14		€ 2.000,00

Rif. Scheda piano edilizio	Opera pubblica realizzata (descrizione sintetica)	Singoli lavori realizzati	Tempi di realizzazione	Indicatori di realizzazione	Costi unitari di realizzazione delle opere completate
195	Manut.Strordinaria e adeg.to imm. Polo Biomedico e Tecnologico	Esecuzione di opere in via di somma urgenza per la messa in sicurezza di muro perimetrale, consolidamento e rifacimento di porzione del muro dell'immobile sede del CUS Palazzetto dello Sport via della Rovere 40-42, Firenze	Dal 27/05/14 al 01/08/14		€ 30.683,32
245	Riqualificazione e manutenzione impianti per adeguamento impianti termici e di climatizzazione	Sostituzione condizionatori non più riparabili nei laboratori "celle climatiche" locali 33 e 38 p.no primo Dipart. Di Scienze delle Produzioni Agroalimentari e dell'Ambiente, (DISPAA) piazza le delle Cascine, Firenze	Dal 25/08/2014 al 09/07/2014		€ 12.442,50
245	Riqualificazione e manutenzione impianti per adeguamento impianti termici e di climatizzazione	Sostituzione bruciatore e pompa gemellare impianto termico a servizio dell'edificio denominato Il Paradisino- Vallombrosa - Reggello (FI)	dal 05/09/14 al 08/09/2014		€ 4.190,00
245	Riqualificazione e manutenzione impianti per adeguamento impianti termici e di climatizzazione	Installazione di condizionatore autonomo presso il laboratorio 196 del dipartimento di chimica Ugo Schiff in via Lastruccia, 3, Polo Scientifico e Tecnologico	dal 08/07/14 al 18/08/14		€ 3.788,00
195	Manut.Strordinaria e adeg.to imm. Polo Biomedico e Tecnologico	Ristrutturazione dei servizi igienici al piano terreno edificio SIAF - Via delle Gore, 2	Dal 30/07/14 al 05/09/14		€ 37.844,69
245	Riqualificazione e manutenzione impianti per adeguamento impianti termici e di climatizzazione	Rifacimento impianto di raffreddamento a servizio della climatizzazione delle due celle di coltura piante arboree installate presso il DISPAA padiglione	Dal 20/06/14 al 03/07/14		€ 9.382,23
245	Riqualificazione e manutenzione impianti per adeguamento impianti termici e di climatizzazione	Sostituzione due condizionatori a servizio laboratorio 30 presso il dipartimento di chimica via Lastruccia, 5 Polo Scientifico e Tecnologico	Dal 17/06/14 al 23/06/14		€ 8.508,00
245	Riqualificazione e manutenzione impianti per adeguamento impianti termici e di climatizzazione	Esecuzione di opere di somma urgenza per la sostituzione di n. 4 condizionatori nel lab. Di viriologia, congelatori 80 e Scienze biochimiche Viale Morgagni 48 e v.le Pieraccini, 6 - Firenze	dal 22/07/14 al 26/07/14		€ 11.889,50
245	Riqualificazione e manutenzione impianti per adeguamento impianti termici e di climatizzazione	Esecuzione opere di somma urgenza per la f.p.o. di n. 4 condizionatori a servizio dei laboratori del dipartimento di Biologia e Chimica Polo scientifico e tecnologico	Dal 22/07/14 al 30/07/14		€ 12.318,25

Rif. Scheda piano edilizio	Opera pubblica realizzata (descrizione sintetica)	Singoli lavori realizzati	Tempi di realizzazione	Indicatori di realizzazione	Costi unitari di realizzazione delle opere completate
102	Edilizia residenziale e servizi Residenze Studentesche Via Romana	Via Romana - Revisione dotazioni imp. Idrico sanitario e antincendio	DAL 25/6/14 al 23/08/2014		€ 5.952,40
235	Biologia Animale - Trasferimento lavori solaio edificio A e arredi	Biologia Evolu. - Lavori di completamento a servizio immobile Incubatore nel Polo Scientifico di Sesto F.no - Opere meccaniche da idraulico	Dal 21/07/14 al 01/08/14		€ 13.055,50
235	Biologia Animale - Trasferimento lavori solaio edificio A e arredi	Biologia Evol. - Laori di completamento a servizio immobile Incubatore nel Polo Scientifico di Sesto F.no - Opere edile	Dal 21/7/14 al 29/07/14		€ 4.371,00
106	Edilizia residenziale e servizi Val di Rose - Residenze studenti - Ampliamento e restauro	Val di Rose - Lavori aggiuntivi per CPI prescritti dai VV.FF.	Dal 21/7/14 al 28/07/14		€ 4.000,00
159	Manutenzione Straordinaria Sicurezza	Assistenza tecnica per smontaggio filtri deteriorati UTA e rimontaggio a seguito di bonifica ambientale per azionamento improprio di estintori nell'edificio D5 di Via delle Pandette Polo delle Scienze Sociali - Novoli -	DAL 28/11/12 al 08/12/2013		€ 800,00
159	Manutenzione Straordinaria Sicurezza	Opere edili per riqualificazione stanza compressori e costruzione struttura di protezione per motori frigo Laboratori Campus polo Scientifico e Tecnologico	Dal 17/02/14 al 28/03/14		€ 3.200,00
188	Calenzano	Calenzano - FpO bacheche su misura	DAL 28/2/2013 al 25/2/2014		€ 750,00
92	Complesso via Capponi ristrutturazione	Capponi - FpO appendiabiti per aule	DAL 10/2/2014 AL 10/3/2014		€ 7.757,65
15	Rischio Idraulico	Polo Sesto F.no - Incarico di consulenza scientifica faunistica e botanica di supporto alla realizzazione dei lavori di un parco con valenza area di laminazione acque meteoriche	DAL 9/10/2013 AL 01/8/14		€ 4.320,00
245	Riqualificazione e manutenzione impianti per adeguamento impianti termici e di climatizzazione	Ripristino anello acqua surriscaldato impianto riscaldamento a servizio edificio Via Bernardini,6 Sesto F.no (FI) Polo Scientifico e Tecnologico	DAL10/09/2013 AL 07/11/13		€ 4.304,14
104	EDILIZIA RESIDENZIALE San Salvi Pag. 38 - Rifunzionalizzazione residenze	San Salvi Pad. 38 - Ripristino impianto ascensore	Dal 21/10/13 al 23/10/13		€ 546,00

Rif. Scheda piano edilizio	Opera pubblica realizzata (descrizione sintetica)	Singoli lavori realizzati	Tempi di realizzazione	Indicatori di realizzazione	Costi unitari di realizzazione delle opere completate
101	Riordino funzionale esigenze area umanistica Via della Pergola 58/60/62 - Orbatello	Orbatello - Assistenza giornaliera esecuzione dei lavori	DAL 15/10/2013 AL 31/08/2014		€ 16.954,02
244	Trasferimento segreterie studenti complesso via Capponi	Segreterie Capponi - Integrazione sistema elimina code	dal 12/9/2013 al 27/3/2014		€ 800,00