

Analisis fuerza de Trabajo Bloques 4,5,10 y 11 | ETAPA (proviene de la Cuantitativa)

Bloque	Empresa	Nombre Ejecutor	Albañiles A Restaurador	Albañiles B	Carpintero Encofrador A	Soldador	Cabillero	Electricistas	Plomeros	Ayudantes	TOTAL
4	Fondo de Bienes Culturales	Arq. Adrian Guerra Lien	4	4	1	1	1	3	2	13	29
5	SERVIQUIMICA	Ing. Felix Doural	4	4	1	1	1	3	2	13	29
10	Fondo de Bienes Culturales	Arq. Adrian Guerra Lien	2	2	0	0	0	2	0	5	11
11	SERVIQUIMICA	Ing. Felix Doural	6	6	1	1	0	2	0	13	29
TOTAL POR ESPECIALIDADES			16	16	3	3	2	10	4	44	98

Analisis de Herramientas y otros medios de Construcción y Montaje

Equipos y Herramientas e Insumos varios	UM	Cant.	Observ.
Andamios Tradicionales	M2	550	Para uso de fachadas y Seguridad
Cinturones de Seguridad	U	8	
Soga 3/4 plg	ML	200	
Shipjamer con paltea 5 kg	U	4	1 por Bloque
Pulidoras	U	4	1 por Bloque
Hidrolimpiadora de 180 atmosferas	U	2	1 por Empresa
Motovolqueta	U	1	
Camios de Plancha	U	2	
Malla de Seguridad	M2	300	

PRINCIPALES CURRICULUM CONSTRUCTORES	
Arq. ADRIAN GUERRA LIEN	Creador perteneciente al Fondo de Bienes Culturales.Principales Obras en las que ha trabajado: Restauracion Gran Teatro de la Habana, Restauracion Museo Nacion de la Musica y Complejo Cultural Linea y 18 entre otras
ing. FELIX DOURAL	Creador del Fondo de Bienes Culturales. Representa a la Empresa Estatal SERVIQUIMICA Principales Obras en las que ha intervenido:Restauracion Villa Santo Domingo GRANMA), TAXICUBA (Holguin),Cafeteria EL COHE (Granma) y EXPOCUBA

NOTA: Se procesan 2 Constructores mas para acortar tiempo de Ejecucion