



Fecha: 10.03.2022

Reunión semanal con el rector.

Feliciano, Gonzales, Hernández, Basile presentes.

Feliciano hace un resumen de los acuerdos tomados en la reunión de ayer.

El rector llama a Boroná de ATRIO para instar a la entrega de la actualización del proyecto ejecutivo antes del 30 de marzo. Boroná está disponible.

El rector llama a Dioblan para que solicite la búsqueda de empresas de ladrillos como se había acordado. Hernández se pondrá en contacto con él a principios de la próxima semana para conocer las novedades.

El rector pide que se escriba una carta a los directores de la ESEO con copia al viceministro.

Se vuelve a presentar el power point con la propuesta de calendario.

Feliciano presenta a Basile al traductor del curso BIM, que da disponibilidad para tres días de la próxima semana y cuatro de la última. Se acuerda con Merlo una asistencia de dos horas diarias. Basile acordará mañana con Biagini el momento más adecuado para que la traductora asista al curso y se pondrá en contacto con ella para concretar los detalles del contrato.