



IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTE le Linee Guida definite dal Ministero dell’Università e della Ricerca per le iniziative di sistema della Missione 4 Componente 2, approvate con Decreto Ministeriale n. 1141 del 7 ottobre 2021, condivise con la Cabina di Regia del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) dedicata istruzione e ricerca;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021 emanato dal MUR, recante “Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie” e ss.m.ii.;

VISTO l’Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione e il rafforzamento di “ecosistemi dell’innovazione”, costruzione di “leader territoriali di R&S” – Ecosistemi dell’Innovazione - nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa” – Investimento 1.5, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU - Avviso MUR 3277 del 30/12/2021;

VISTO il Decreto Direttoriale MUR n. 1050 del 23/06/2022 di concessione del finanziamento del progetto THE, Codice identificativo ECS00000017, Titolo “THE – Tuscany Health Ecosystem”, e ss.mm.ii.;

VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze;

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università di Firenze;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università del 27 ottobre 2023 che ha approvato i modelli dei bandi a cascata ed ha autorizzato la pubblicazione dei bandi;

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 2004/2023 – Prot. 315887 del 22 dicembre 2023 – pubblicato all’Albo ufficiale on line di Ateneo in data 22 dicembre 2023 – con il quale è stato emanato il Bando a cascata per la selezione di proposte progettuali per attività di ricerca svolte da Università, Enti e Organismi di ricerca nell’ambito del Programma THE (codice progetto ECS00000017, CUP B83C22003920001) finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU sui fondi PNRR MUR – M4C2 – Investimento 1.5. Avviso “Ecosistemi dell’Innovazione”;

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 5526/2024, prot. n. 95144 del 29 aprile 2024, con il quale è stata nominata la Commissione di Valutazione per il bando sopracitato;

VISTI i verbali della Commissione di Valutazione del 13 e 27 maggio 2024;

VISTO il Decreto di approvazione degli atti della Commissione emanato con D.D n. 7436/2024, prot. 132900 del 11 Giugno 2024;

VISTA la Legge n. 41 del 21 aprile 2023, di conversione con modificazioni del decreto-legge 24

febbraio 2023, n. 13, contenente “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune” e la Legge 120/2020;

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 1319/2024, prot. n. 175688 del 25 luglio 2024, di ammissione al finanziamento delle proposte progettuali presentate, fra le quali è risultata ammessa la proposta *Lexical Serious Game: Sviluppo e Valutazione di Efficacia di un serious game per la dislessia e la disortografia superficiale* – Acronimo: Lexi SeGa, presentata dall’Università degli Studi di Foggia, in qualità di capofila, per un contributo totale di 400.000,00 euro;

VISTO il contratto d’obbligo stipulato tra l’Università degli Studi di Firenze e l’Università degli Studi di Foggia, in qualità di capofila del progetto Lexi SeGa, rep. 4667, prot. 233865 del 1° ottobre 2024;

VISTO l’art. 5.2 del bando già richiamato che stabilisce l’obbligo per il beneficiario del finanziamento di produrre e registrare entro 30 giorni dalla scadenza del mese 5, 10, 15 (I, II e III periodo di rendicontazione) la documentazione attestante le attività progettuali svolte, l’avanzamento e il conseguimento di milestone e target, intermedi e finali, previsti nel progetto approvato, e la documentazione specifica amministrativo-contabile relativa a ciascuna procedura di affidamento e a ciascun atto giustificativo di spesa e di pagamento;

VISTA la documentazione caricata sul portale AtWork a giustificazione dell’avanzamento tecnico-scientifico e di spesa del progetto in oggetto;

VISTO il verbale della Commissione di valutazione del Bando a cascata THE per Università, Enti e Organismi di ricerca del 25 marzo 2025, relativo al primo periodo di rendicontazione, in cui il progetto Lexi SeGa veniva valutato positivamente pur evidenziando alcuni ritardi e la mancanza di evidenza del concreto contributo del partner;

VISTO il verbale della Commissione di valutazione del Bando cascata THE per Università, Enti e Organismi del 30 settembre 2025, relativo al secondo periodo di rendicontazione, nel quale la Commissione ha espresso parere solo parzialmente positivo relativamente all’avanzamento del progetto Lexi SeGa;

VISTA la relazione finale caricata sul portale AtWork a giustificazione dell’avanzamento tecnico-scientifico e di spesa del progetto in oggetto trasmessa in data 14 novembre 2025;

VISTO il verbale della Commissione di valutazione del Bando cascata THE per Università, Enti e Organismi di ricerca del 12 gennaio 2026, relativo alla valutazione finale sul progetto Lexi SeGa. Nell’ambito di tale seduta la Commissione ha rilevato che gli obiettivi di progetto sono stati raggiunti solo parzialmente, evidenziando delle criticità relativamente ad alcuni obiettivi specifici. In particolare, la Commissione ha valutato il raggiungimento degli obiettivi di Work Package secondo la seguente tabella riepilogativa.

WP	Obiettivo WP	Stato di avanzamento	Osservazioni e/o criticità rilevate
WP1	Approvazione Comitato Etico e reclutamento del personale	100%	
WP2	Preparazione del contenuto del test e SG	100%	

WP3	Progettazione e sviluppo del software e della piattaforma di monitoraggio	50%	Lo sviluppo dei serious games è in parte sovrapposto ai game per il test.
WP4	Standardizzazione del test	75%	Il deliverable D4.1 che finanzia la raccolta dei dati nella scuola di Mola sembra abbia richiesto un impegno inferiore.
WP5	Selezione del campione e testing con prove standardizzate	100%	
WP6	Esperimento pilota con prototipo del SG	100%	
WP7	Training con SG / Training di controllo, post test e tabulazione dei dati	100%	
WP8	Analisi dei dati	33%	L'analisi dei dati, come affermato dai proponenti, è ancora in una fase molto preliminare.
WP9	Disseminazione dei risultati	40%	Il materiale presentato per la disseminazione è costituito principalmente dalle tesi.

VISTO che, ai sensi degli articoli 5.4.1. e 5.4.2 del bando, è stata inviata da parte dell'Università (PEC prot. 37111 del 13 febbraio 2026), in seguito alla valutazione finale espressa dalla Commissione sul raggiungimento parziale dei risultati di progetto, la comunicazione di avvio del procedimento di revoca dell'agevolazione all'Università degli Studi di Foggia, per chiedere, con riferimento alla valutazione finale, la trasmissione di eventuali integrazioni e osservazioni entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla suddetta comunicazione;

VISTE le osservazioni trasmesse dall'Università degli Studi di Foggia, in qualità di capofila del progetto Lexi SeGa, in data 27 febbraio 2026, prot. n. 53356 del 2 marzo 2026;

VISTO il verbale della Commissione di valutazione del Bando a cascata THE per Università, Enti e Organismi di ricerca del 2 marzo 2026, con il quale la Commissione, valutate le integrazioni e osservazioni presentate, ha accettato solo in parte le stesse e confermato che gli obiettivi di progetto sono stati raggiunti solo parzialmente, evidenziando delle criticità relativamente ad alcuni obiettivi specifici. In particolare, la Commissione ha valutato il raggiungimento degli obiettivi di Work Package secondo la seguente tabella riepilogativa.

WP	Obiettivo WP	Stato di avanzamento	Osservazioni e/o criticità rilevate
WP1	Approvazione Comitato Etico e reclutamento del personale	100%	
WP2	Preparazione del contenuto del test e SG	100%	
WP3	Progettazione e sviluppo del software e della piattaforma di monitoraggio	70%	Audio eliminato e prodotto non interamente fruibile. Manca personalizzazione dei contenuti per le diverse fasce di età. Non sufficiente chiarezza sulla modalità adottata per il riconoscimento dell'engagement del bambino e della misurazione del battito cardiaco
WP4	Standardizzazione del test	100%	
WP5	Selezione del campione e testing con prove standardizzate	100%	
WP6	Esperimento pilota con prototipo del SG	100%	
WP7	Training con SG / Training di controllo, post test e tabulazione dei dati	100%	

WP8	Analisi dei dati	100%	
WP9	Disseminazione dei risultati	100%	

VISTO l'art. 5.4.1 del bando che disciplina le cause di revoca parziale o totale dell'agevolazione;

CONSIDERATO altresì che l'agevolazione è stata concessa per la realizzazione dello specifico progetto e le spese sono considerate ammissibili solo se direttamente collegate e funzionali all'effettiva realizzazione delle attività progettuali ed al raggiungimento degli obiettivi, come previsto dall'art. 5.2.2. del Bando a cascata per Università, Enti e Organismi di ricerca;

VISTO che il beneficiario non ha apportato richieste di varianti in corso d'opera ai sensi dell'art. 5.3.2 del Bando a cascata per Università, Enti e Organismi di ricerca;

PRESO ATTO che lo stesso bando richiedeva in fase di candidatura la presentazione di un piano economico-finanziario (allegato 3) che prevedeva la declinazione del costo di progetto per Partner e attività e la correlazione dei costi di ciascun partner ai WP di competenza;

CONSIDERATO CHE i bandi a cascata sono stati emanati ai sensi dell'art. 5 dell'Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione e il rafforzamento di "ecosistemi dell'innovazione", costruzione di "leader territoriali di R&S" – Ecosistemi dell'Innovazione per la concessione a soggetti esterni all'Ecosistema dell'innovazione di finanziamenti per attività di ricerca coerenti con il suddetto Programma;

CONSIDERATO che i beneficiari, rispondendo al bando a cascata per Università, Enti e Organismi di ricerca, si sono impegnati a condividere con l'Università di Firenze i risultati, con l'obiettivo che lo sviluppo degli stessi contribuisse alle tematiche di ricerca del progetto THE (art 3.4);

CONSIDERATO che, in relazione all'obiettivo soprariportato, il responsabile scientifico dello spoke di riferimento del progetto finanziato ha preso atto dei risultati raggiunti e dell'impatto degli stessi nell'ambito dell'intero progetto di ricerca THE, così come definito nella relazione conclusiva.

DECRETA

In riferimento al Bando a cascata per Università, Enti e Organismi di ricerca del progetto "THE - Tuscany Health Ecosystem", emanato con D.D. 2004/2023 – Prot. 315887 del 23 dicembre 2023, la revoca parziale dell'agevolazione per il progetto **Lexi SeGa**, presentato in qualità di capofila dall'Università degli Studi di Foggia, in ragione del raggiungimento parziale degli obiettivi di progetto, ai sensi degli articoli 5.4.1 e seguenti del bando.

La riduzione del contributo è determinata apportando una decurtazione al costo sostenuto per la realizzazione di ciascun Work Package (WP) proporzionale al raggiungimento degli obiettivi. A tale valore è successivamente applicata la percentuale di agevolazione riconoscibile in relazione al tipo di beneficiario e alla tipologia di attività come previsto dall'art. 3.7 (tabella 2) del Bando a cascata per Università, Enti e Organismi di ricerca.

Il contributo finale così rideterminato risulta essere pari a € 370.000,00 in ragione del parziale raggiungimento degli obiettivi del WP3, previsti nella proposta di progetto.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Tribunale ordinario di Firenze.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Università di Firenze, alla pagina Bandi a cascata PNRR.

Il Direttore Generale
Dott. Marco Degli Esposti