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Oggetto: D.D.1271/2023 - Intervento di riqualificazione ed adeguamento impiantistico presso alcune sedi 

dell'ex Polo di Sesto F.no -Accordi Quadro per interventi di manutenzione "A" per la normalizzazione degli 

edifici, (278) -Lotto 3 Sesto Fiorentino - Contratto Rep.791-2021 Prot.220742 del 31/08/2021 

 
 

Aggiudicazione: Decreto Dirigenziale Prot. 57990 del 14.03.2023 - Rep. 374/2023 
 

Contratto derivato: Prot. n 90615 Rep. 357/2023 del 26/04/2023. 
 

Impresa: PROGECO Sri. -Via Nazionale Torrette 286- Mercogliano (AV) (P.I. 02631180649); 

Importo contrattuale: € 84.189,18 al netto del ribasso offerto del 40,22%, dei quali € 78.577.51 per lavori 

ed € 5.611.67 per Costi della sicurezza per l'applicazione del PSC, oltre IVA al 22%.  

Tempi di esecuzione: 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi. 
 

 
 
 

VERBALE DI VISITA, RELAZIONE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

(art. 102 comma 2 del D. L.vo 50/2016) 

 

 
VERBALE DI VISITA 

La visita per la redazione del presente certificato è stata svolta il giorno 21/06/2023, alla quale oltre al 

sottoscritto Direttore Lavori sono intervenuti - previo awiso dato dallo scrivente -  è convenuto  sul luogo  luogo 

il sig. Antonio Capolupo, nato (omissis) il (omissis), Legale Rappresentante, Amministratore Unico e Direttore 

Tecnico dell'Impresa PROGECO Srl. - Via Nazionale Torrette 286 - Mercogliano (AV) (P.I. 02631180649). 

 

 
1) Riqualificazione ed adeguamento impiantistico del laboratorio n°12 al 

Piano Terreno L.E.N.S.0  cod.imm.31 2.0 ( richiesta esigenza prot. n°1598 

del 15/10/2021); 

L'intervento nel suo complesso prevedeva le seguenti lavorazioni: 

 

- installazione di cantiere; 

- nello specifico è stata dichiarata la necessità di dividere il locale in n°2 aree; 

- un laboratorio chimico, da ubicare nella porzione dove è già presente una cappa aspirante, e che 

dovrà essere dotato di un lavandino e di un impianto di areazione per armadi aspirati;  

- la costruzione di una parete per dividere il locale in 2 parti sostanzialmente equivalenti, 

ripristinando; 

- l'adeguamento del solo impianto elettrico; 
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- la realizzazione di un impianto di segnalazione per il laboratorio OTTICO, quando in funzione; 

- la realizzazione di un impianto di estrazione per armadi aspirati per il laboratorio CHIMICO; 

 

 
2) Fornitura e posa in opera di impianto di climatizzazione per adeguamento 

impiantistico del lab.86 piano terra Dipartimento di Fisica (cod. imm. 

310.00) 

 

L'intervento nel suo complesso prevedeva le seguenti lavorazioni: 

 
Nel laboratorio si realizzano esperimenti avanzati basati sul controllo di atomi ultra-freddi 

intrappolati otticamente mediante luce laser. L'Intervento di condizionamento è necessario 

per mantenere la stabilità degli allineamenti ottici richiesti per l'esperimento. 

Condizioni richieste: 

- Set point intorno a 21-22 gradi (non è importante il valore preciso). 

- Funzionamento h24 7/7 

- Umidità compresa tra 40% e 60% per il corretto funzionamento dei laser (valori 

superiori possono portare a rischio formazione condensa e danneggiamento). 

Stima della potenza refrigerante richiesta: 

1) Carico termico dovuto all'apparecchiatura: Si stima che il carico termico a regime sia 

simile a quello del Lab. 69, dove si misura un assorbimento elettrico medio di circa 9 

kW (stimato dalle correnti medie delle 3 fasi lette sui misuratori a pannello nella 

cabina elettrica esterno al laboratorio). 

2) Carico termico dovuto alle persone: 

Si considera un carico termico standard di circa 100W circa a persona. In situazione post-pandemica, con la 

possibile rimozione del limite di occupazione del laboratorio, il numero di persone potrebbe aumentare 

rispetto alle 4 attuali. Come stima conservativa, si considera una previsione di carico termico massimo di 1 

kW. 

3) Dispersione termica dall'esterno: Abbiamo stimato un flusso di calore dall'esterno di circa 2 kW in estate 

con una differenza di temperatura fra esterno (40 °C  circa) ed interno di 20°C. Il valore è stato stimato 

considerando una parete di 28 m2 di mattoni. Il progetto prevede una stima di totali 12 kW. 

La stanza sarà divisa in due zone funzionali separate da una tenda mobile, quindi sarebbe 

auspicabile avere 4 unità da 3 kW a cassetta (due in zona tavoli ottici, 2 in zona controllo) mentre l'unità 

esterna sarà posizionata nello spazio di copertura in corrispondenza del laboratorio oggetto d'intervento 

 
3) Sostituzione Gruppo frigo a servizio della sede 

Coordinamento(cod.imm.320.00) 

L'intervento nel suo complesso prevedeva le seguenti lavorazioni: 

 
Nell'ambito dei "Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per la sostituzione del gruppo frigorifero per 

il ripristino delle condizioni microclimatiche negli ambienti di lavoro che ospitano attività di Coordinamento 

del polo di Sesto (Cod.lmm. 320.00)." sono previsti i seguenti interventi: 

1. Smantellamento e smaltimento del gruppo frigorifero esistente posto all'esterno dell'edificio; 

Fornitura e posa in opera di nuovo gruppo frigorifero; 

2. Opere di ripristino attacchi idraulici di alimentazione circuito primario di mandata e ritorno 

acqua refrigerata gruppo frigorifero; 

3. Opere di ripristino linea di alimentazione di elettrica al gruppo frigorifero. 
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4. Per tale impianto la produzione di acqua refrigerata dell'impianto centralizzato è realizzata 

mediante n.1 gruppo frigorifero posizionato in copertura 

Il gruppo frigorifero è del tipo ad acqua condensato ad aria, con ventilatori assiali e compressori 

ermetici di tipo scroll con doppio circuito frigorifero comprendente serbatoio inerziale e pompe 

di circolazione. L'apparecchiatura presenta le seguenti caratteristiche tecniche: 

Marca York - Modello YCAAB105 

Potenza Frigorifera Nominale 70 kW - Potenza Elettrica Assorbita Nominale 23 kW 

Gas Refrigerante R407 Descrizione delle opere 

L'intervento prevede lo smantellamento e lo smaltimento dei gruppo frigorifero e la sostituzione del  

gruppo frigorifero con analoga apparecchiatura del tipo a condensazione in aria in versione ad alta 

efficienza e silenziata, costituito da più circuiti frigoriferi  e quindi da  più compressori  scroll 

funzionanti con gas refrigerante ecologico a basso indice GWP, completo di evaporatore con 

scambiatore a piastre (a fascio tubiero o a piastre), condensatore con batterie ad alette di alluminio, 

ventilatori di espulsione aria di tipo assiale, appoggiato su supporti antivibranti ammortizzatori. 

La Potenza frigorifera dell'apparecchiatura è stata rivalutata previo verifica del fabbisogno frigorifero 

dell'edificio, delle tubazioni esistenti e della linea di alimentazione elettrica esistente. La Potenza 

frigorifera è di massimo 70 kW calcolate con temperatura acqua in uscita a 7° C e temperatura in 

entrata a 12° C (salto termico 5° C), con temperatura aria esterna 35° C. 

Se necessario sarà adeguato l'appoggio del gruppo frigorifero mediante la realizzazione di basamento 

costituito da manufatti in acciaio in profilati laminati a caldo della Serie IPE, HEA, HEB, HEM, UPN, 

piatti forniti e posti in opera in conformità alle norme vigenti. 

Saranno ripristinati gli attacchi idraulici di alimentazione circuito di mandata e di ritorno acqua 

refrigerata del gruppo frigorifero alle tubazioni del circuito primario esistente. I nuovi collegamenti 

saranno realizzati con tubazioni in acciaio nero tipo SS EN 10216 (ex UNI 7287) di diametro DN 80 

(3"), rivestiti con Isolante per tubazioni composto da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico 

estruso a cellule chiuse di spessore conforme alle vigenti norme di contenimento dei consumi 

energetici (100% dello spessore per tubazioni correnti all'esterno  o in  locali non riscaldati)  di 

spessore (mm) s x D = 64 x 80 (3") e rivestito esternamente in lamierino di alluminio liscio di spessore 

0.6/0.8 mm. 

 

4) Fornitura e posa in opera di fibra ottica per collegamento tra Il nuovo 

Blocco Aule ed il Centro Stella presso il locale Coordinamento 
cod.imm.320.00; 

 

L'intervento nel suo complesso prevedeva le seguenti lavorazioni: 

 
Fornitura e posa in opea di fibra ottica al fine di collegare il Blocco Aule al centro Stella, passando in 

parte nei pozzetti a terra, in parte all'interno del cunicolo impianti. La lunghezza stimata per il tratto 

esterno e di circa 605 mt; il tratto interno riferito alla nuova struttura aule, sommato al tratto interno 

del centro stella di ateneo, corrisponde circa ad una lunghezza complessiva di 100 mt. 

La fibra ottica sarà del tipo mono-modale OS2 (6 coppie almeno) anti-roditore per una lunghezza 

complessiva di 705 mt; La fibra verrà attestata in cassetti ottici del tipo LC o in subordine SC sia lato 

Blocco Aule, sia lato Centro Stella, inoltre l'impresa prowederà alla certificazione del tratto di fibra 

posato. 
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RELAZIONE 

 
Confronto tra le previsioni progettuali ed i lavori eseguiti 

 
Da quando si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, controlli, misurazioni e 

accertamenti, si determina: 

 
- le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali e nella loro esecuzione 

sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate 

- le lavorazioni sono stata condotte a regola d'arte 

 
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

 
Ciò premesso, considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:  

 
a) che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto approvato salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri 

discrezionali della direzione dei lavori; 

b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri; 

c) che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha assicurato la perfetta 

corrispondenza fra le condizioni stabilite dal contratto ed i lavori eseguiti e contabilizzati e l'Impresa ha in 

particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi; 

d) che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, 

quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere; 

e) che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e 

tutti glioneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni; 

f) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale, tenendo conto e delle proroghe autorizzate 

e concesse; 

g) che i prezzi applicati sono quelli di contratto; 

h) che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa né procure o deleghe a favore di terzi e non 

ris ltano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi; 

i) che non risultano reclami od opposizioni di sorta di eventuali creditori; 

I) ,che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed alle disposizioni date dalla 

Direzione dei lavori durante il corso di essi; 

m) che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva. 

 
Il sottoscritto Direttore Lavori certifica che i lavori di manutenzione straordinaria riguardanti Interventi di 

riqualificazione ed adeguamento impiantistico presso alcune sedi dell'ex Polo di Sesto F.no:  

 
1) Riqualificazione ed adeguamento impiantistico del laboratorio n°12 al  PianoTerreno  L.E.N.S.- 

cod.imm.312.0(richiesta esigenza prot. N°1598 del 15/10/2021); 

2) Fornitura e posa in opera di impianto di climatizzazione per adeguamento impiantistico del lab.86 

piano terra Dipartimento di Fisica (cod. imm. 310.00); 

3) Sostituzione Gruppo frigo a servizio della sede coordinamento (cod.imm.320.00); 
 

4) Fornitura e posa in opera di fibra ottica per collegamento tra Il nuovo Blocco Aule ed il Centro Stella 

presso il locale Coordinamento-cod.imm.320.00; 

Sono state "regolarmente eseguite" e liquida pertanto il credito così come sotto specificato: 

All'Impresa PROGECO Srl. - Via Nazionale Torrette 286 - Mercogliano (AV) (P.I. 02631180649), la somma 

complessiva di €. 84.189,18 (diconsi Euro ottantaquattrocentoottantanove/18) oltre I.V.A. 22% di cui  € 

5.611,67 costi sicurezza non soggetti a ribasso. 
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All'Impresa PROGECO Srl, era già stata corrisposta con SAL n. 1, una prima rata di acconto, per lavori 

eseguiti alla data dell'03 aprile 2023 pari ad €.47.435,56 (diconsi euro cinquantamilaottocentoventuno/95) 

oltre I.V.A. 22% di cui€ 3.762,15 costi sicurezza non soggetti a ribasso. 

Si propone , pertanto il pagamento del saldo all'Impresa PROGECO Srl. - Via Nazionale Torrette 286 - 

Mercogliano (AV) (P.I. 02631180649), ad ogni tacitazione di quanto dovuto, la somma complessiva di 

€.36.753,62 (diconsi Euro t rentasemila settecent ocinquant atre/ 62) oltre I.V.A. 22% di cui € 1.849,15 costi 

sicurezza non soggetti a ribasso. 

 

 
Il presente Certificato , letto e confermato , viene sottoscritto come segue. 

 

Firenze, 21 giugno 2023 

F.to Il Direttore Lavori : Geom . Antonino Mormina 

Visto il  RUP: Arch. Gianmarco Maglione  

F.to L'IMPRESA 

PROGECO Srl 
 

 
 

 



      

      AREA GESTIONE E 

ADEGUAMENTO 

PATRIMONIO IMMOBILIARE 

 

 

 

Oggetto: Pubblicazione su sito web Unifi di Atto di Cantiere Rep. n. 161 Prot. n. 147199 del 

04/07/2023.  

Si precisa che l’originale del documento è consultabile presso l’Area Gestione e Adeguamento 

Patrimonio Immobiliare con sede in P.zza Indipendenza 8, 50129 Firenze.  

 

 

         F.to La Dirigente  

     Arch. Carmen Carrera 

 

 



         

  AREA GESTIONE E 

ADEGUAMENTO 

PATRIMONIO IMMOBILIARE 

  

 

Si riportano le seguenti annotazioni inserite in Titulus: 

- “A pag. 5 si precisa che l'importo della 1 rata di acconto  deve intendersi  in lettere  

quarantasettemilaquattrocentotrentacinque /56 mentre la somma complessiva dovuta deve 

intendersi in lettere trentaseimilasettecentocinquantatre/62”; 

 

 


