
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prot. n°…………………… pos …………………… 
Da citare nella risposta 

Rif. 
 

Allegati ……………… 

AREA EDILIZIA 

Unità di Processo Edilizio 

 
 
 
 

Spett.le Impresa OPLONDE Srl. 
via San martino 190 – 50017 – CAMPI BISENZIO 

Pec: oplonde@pec.oplonde.it 

 

OGGETTO: ACCORDI QUADRO per interventi di manutenzione “B” per eliminazione di non conformità o 

rischi gravi e imminenti. (scheda di piano edilizio n. 279) - Lotto 1 Centro Storico - Contratto Rep. n. 

775/2021 Prot. n. 208328 del 05/08/2021 – (Rif. Scheda di Piano 279_1.407) 

LAVORO: 1266/2023 - STALLE SPERIMENTALI DAGRI - Intervento di manutenzione per la sostituzione e 

l’adeguamento dei recinti di allevamento con strutture antipredatore per la tutela dei soggetti appartenenti 

agli allevamenti sperimentali dell’Università degli Studi di Firenze conservati nell’ambito del progetto 

Nazionale TUBAVI per la tutela delle razze in estinzione finanziato dal MIPAAFT (PSRN) con fondi europei e 

ubicati all’interno dell’immobile denominato STALLE SPERIMENTALI – Via delle Cascine, 23 – Firenze. (cod. 

007.00) 

Aggiudicazione: Decreto Dirigenziale Prot. 59069 del 15.03.2023 – Rep. 380/2023 
 

Contratto derivato: Scrittura Privata Prot. 69257 del 28.03.2023 – Rep. 260/2023 
 

Impresa: ATI composta da “OPLONDE Srl.” con sede in Campi Bisenzio (FI) via S. Martino n. 190 (p. iva 

04502880489) e “SIRAM S.P.A.” unipersonale, con sede in Milano (MI), via Anna Maria Mozzoni n. 12 (p. iva 

08786190150) 

Importo contrattuale: €. 33.668,82 al netto del ribasso offerto del 30,83%, di cui €. 1.528,00 di costi per la 

sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 22%. 

Tempi di esecuzione: 30 (novanta) giorni naturali e consecutivi. 
 
 
 
 

 

Concessione di Proroga 
 

Il sottoscritto arch. Luciano D’Agostino Responsabile dei lavori in oggetto, 
 

e saminata la richiesta di proroga inoltrata con mail del 01.06.2023 dalla “OPLONDE Srl.” con sede in Campi 
Bisenzio (FI) via S. Martino n. 190 (p. iva 04502880489) – Protocollata al n. 121735 del 05.06.2023 

 

cc onsiderato che effettivamente, il protrarsi delle cattive condizioni meteo e di approvvigionamento dei 

materiale, hanno ostacolato la continuità delle lavorazioni di sostituzione e adeguamento dei recinti di 

allevamento con strutture antipredatore per la tutela dei soggetti appartenenti agli allevamenti sperimentali 
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dell’Università degli Studi di Firenze all’interno dell’immobile denominato STALLE SPERIMENTALI – Via delle 

Cascine, 23 e ritardato così il cronoprogramma dei lavori 

r itenute quindi valide le circostanze segnalate con la richiesta di proroga sopra riportata 
 

p reso atto che le cause indicate non sono – quindi - ascrivibili a fatto proprio dell’appaltatore 
 

CONCEDE 

 
una proroga di gg. 15 (quindici) naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 

159 comma 10 del D.L. 50/2016. 

 

In dipendenza di tale proroga il nuovo termine ultimo per l’ultimazione dei lavori è il 2 1 giugno 2023. 
 

Si precisa, inoltre, che detta proroga non dovrà implicare alcuna conseguenza sui patti contrattuali e che 

l’appaltatore non potrà accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali. 

 

Cordiali saluti. 
 

 
 
 
 

Firenze li, 5 giugno 2023 F.to IL R.U.P. 
 

(Arch. Luciano D’Agostino) 
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      AREA GESTIONE E 

ADEGUAMENTO 

PATRIMONIO IMMOBILIARE 

 

 

 

Oggetto: Pubblicazione su sito web Unifi di Atto di Cantiere Rep. n. 136 Prot. n. 122081 del 

05/06/2023.  

Si precisa che l’originale del documento è consultabile presso l’Area Gestione e Adeguamento 

Patrimonio Immobiliare con sede in P.zza Indipendenza 8, 50129 Firenze.  

 

 

         F.to La Dirigente  

     Arch. Carmen Carrera 

 

 


