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Oggetto: D.D. N. 889/2021 ACCORDI QUADRO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE "A" PER 

LA NORMALIZZAZIONE DEGLI EDIFICI - LOTTO 1 (Scheda di Piano edilizio n. 278) - Contratto 

Rep. 787/2021 Prot. 219706 del 30.08.2021 

Rettorato  -  D.D. 1164 -2022 -Manutenzione  straordinaria  per  la rifunzionalizzazione degli spazi al 

piano terra del Rettorato per le esigenze della nuova Area Gestione progetti strategici e 

comunicazione ubicati all'interno  dell'immobile  denominato  RETTORATO-Piazza  San  Marco,  4 - 

Firenze . (cod . 059.00 ). 

 

Aggiudicazione: Decreto Dirigenziale Prot. 275542 del 30.11.2022 - Rep. 1584/2022 

 
Contratto derivato: Rep. 57/2023 prot. 20752/2023 del 31/01/2023 

 
Impresa: ATI composta da "OPLONDE Sri." con sede in Campi Bisenzio (FI) via S.  Martino  n. 190 

(p. iva 04502880489} e "SIRAM S.P.A." unipersonale, con sede in Milano (Ml), via Anna Maria 

Mozzoni n. 12 (p. iva 08786190150) 

Importo contrattuale:€. 81.021,05 al netto del ribasso offerto del 31,77%, di cui €. 528,48 costi 

della sicurezza per l'applicazione del PSC, oltre IVA 10%. 

 
Tempi di esecuzione: 33 (trentatré) giorni naturali e consecutivi. 

 

 

VERBALE DI VISITA, RELAZIONE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

(art. 102 comma 2 del D.L.vo 50/2016) 

 

 

VERBALE DI VISITA 
 

 
La visita per la redazione del presente certificato è stata svolta il giorno 13/03/2023, alla quale oltre 

al sottoscritto Direttore Lavori - previo avviso dato dallo scrivente - è convenuto sul luogo il sig. 

Toni Mauro, (C.F. MRATNO69AlOL245T) nato a Torre Annunziata (NA) il 10.01.1969, residente in 

Signa (FI) via II Giugno n. 11- 50058, in qualità di Amministratore unico e rappresentante legale 

dell'Impresa  mandataria, giusto mandato collettivo speciale rappresentanza in data 28.07.2021     

a rogito notaio Simona Cirillo del  Ruolo  dei  Distretti  Notarili  Riuniti di Firenze,  Pistoia  e  Prato  - 

Rep. 12430. 

 

 

Descrizione dei lavori eseguiti 

 



 
 
 
 

Si riportano di seguito gli interven ti edilizi ed imp iantist ici eseguiti : 

Lavori edili 

• Demolizioni di parete divisoria per ripristinare il passaggio di comunicazione tra i locali 

• Fornitura e posa in opera di parete in cartongesso 

• Fornitura e posa in opera di porte interne 

• Restauro e revisione degli infissi interni 

• Fornitura e posa in opera di rampa di accesso similari a quelle esistenti 

• Pulitura della pavimentazione in cotto tramite mono spazzola con ceratura finale 

• Tinteggiatura di tutte le pareti oggetto di intervento 

 
 

Lavori elettrici 

• Fornitura e posa di nuovi punti presa e trasmissione dati a torretta per nuove postazioni di 
lavoro 

• Fornitura e posa di nuovi corpi illuminanti 

• Fornitura e posa di corpi illuminanti da incasso e soffitto/parete 

• Fornitura e posa di illuminazione emergenza lavori condizionamento 

• Revisione dell'impianto  di climatizzazione estiva esistente 

• Sostituzione di impianto di condizionamento monoblocco 

 

 

RELAZIONE 
 

 
Confronto tra le previsioni progettuali ed i lavori eseguiti 

Da quando si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, controlli, misurazioni e 

accertamenti, si è tratta la convinzione che : 

 
- le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle  prescrizioni  contrattuali  e  nella  loro 

esecu zi one sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate 

- le lavorazioni sono stata condotte a regola d'arte 

 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

 

Ciò premesso, considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta: 

 

a) che i lavori sono stati eseguit i secondo il progetto approvato salvo lievi modifiche  entro  i  limiti dei 

poteri discrezionali della direzione dei lavori; 

b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idone i magisteri; 

c) che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione  l'Impre sa  ha  assicurato  la 

perfetta corrisp ondenza fra le condizioni stabilite dal contratto ed i lavori eseguiti e contabilizzati e 

l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art . 1667  del codice civile, non esservi difformità  o 

vizi; 

d) che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, 

forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere; 

 

 
 



 
 

e) che l'Impre sa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro 

e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti  disposizioni; 

f) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo  contrattuale,  tenendo  conto  e  delle  proroghe  

autorizzate e concesse; 

g) che i prezzi applicati sono quelli di contratto; 

h) che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa né procure o deleghe a favore di terzi e 

non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi; 

i) che non risultano reclami od opposizioni di sorta di eventuali creditori; 

I) che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed alle disposizioni date dalla 

Direzione dei lavori durante il corso di essi; 

m) che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva . 
 

Il sottoscritto Direttore Lavori certifica che i lavori di riqualificazione funzionale di alcuni locali  al  piano 

terreno dell'edifico denominato Palazzo Vegni - Via San Niccolò 93 - Firenze, sono stati "r egolarmente 

· eseguite" e liquida pertanto il credito così come sotto specificato: 
 

All'Impresa ATI composta da "OPLONDE Srl." con sede in Campi Bisenzio (FI) via S. Martino n. 190 (p. iva 

04502880489) e "SIRAM S.P.A." unipersonale, con sede in Milano (Ml), via  Anna Maria Mozzoni_n. 12 (p. 

iva 08786190150), la somma complessiva di €.  80.743,76  (diconsi  Euro 

Ottantamilasettecentoquarantatre/76) oltre I.V.A. 10%  di  cui  528,48  costi  sicurezza  non  soggetti  a 

ribasso. 

• Alla ATI composta da "OPLONDE Srl." con sede in Campi Bisenzio (FI) via 5. Martino n. 190 (p. iva 

04502880489) e "SIRAM S.P.A." unipersonale, con sede in Milano (Mfl viaAnna Maria Mozzoni 

n. 12 (p. iva 08786190150) erano già state corrisposte le seguenti somme : 

 

SAL N. 1 - per lavori eseguiti alla data del 18.01.2023 una prima rata di acconto pari od € 50.240,15 

(diconsi euro sessantaseimilacentoventi/88) oltre IVA 10% 
 

Si propone, pertanto il pagamento del saldo alla ATI composta da "OPLONDE Srl." con sede in Campi 

Bisenzio (FI) via S. Martino n. 190 (p. iva 04502880489) e "SIRAM S.P.A." unipersonale, con sede  in 

Milano (Ml), via Anna Maria Mozzoni n. 12 (p. iva 08786190150), la somma complessiva  €  30.503,61 

(diconsi Euro Ottantamilasettecentoquarantatre/76) oltre I.V.A. 10% di cui 528,48 costi  sicurezza  non 

soggetti a 

 

Il presente Certificato, letto e confermato, viene sottoscritto come segue. 

Firenze, 13 marzo 2023 

F.to IL RUP e DIRETTORE DEI LAVORI    F.to L’IMPRESA 

Arch. Gianmarco Maglione    ATI “OPLONDE Srl.” – SIRAM Spa 

 

  F.to IL DIRETTORE OPERATIVO 

    Geom. Antonino Mormina 

 

 



      

      AREA EDILIZIA 

 

 

 

Oggetto: Pubblicazione su sito web Unifi di Atto di Cantiere Rep. n. 74,  Prot. n. 64485 del 22/03/2023.  

Si precisa che l’originale del documento e i relativi allegati sono consultabili presso l’Area Edilizia con 

sede in P.zza Indipendenza 8, 50129 Firenze.  

 

         F.to Il Dirigente  

Arch. Francesco Napolitano 

 

 



      

      AREA EDILIZIA 

 

Si riportano le seguenti annotazioni inserite in Titulus: 

- “Gli importi di €. 50.240,15 e di €. 30.503,61 riportati a pag. 3 del presente certificato risultano 

corretti. Sono errati quelli riportati in lettere.”; 

- “L'oggetto dei lavori è "Manutenzione straordinaria per la rifunzionalizazione degli spazi al piano 

terra del Rettorato per le esigenze della nuova Area Gestione progetti strategici e comunicazione” 

ubicati all’interno dell’immobile denominato RETTORATO– Piazza San Marco, 4 – Firenze. (cod. 

059.00)"; e non come erroneamente indicato a pag.3 del documento "Riqualificazione funzionale di 

alcuni locali al piano terreno dell'edificio denominato Palazzo vegni -Via San Niccolò93 -Firenze".”. 

 

 

 

 


